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Schreiner Béla polgármester:

Köszöntöm a képviselőket. Megállapítom, hogy a Testület határozatképes, a jegyzőkönyv hitelesítői: Varga Marianna képviselő asszony és Törjék József képviselő  úr.
1. napirendi pont 

    Új orvosi rendelő kivitelezése
Előadó: Schreiner Béla polgármester

Schreiner Béla polgármester:

Az orvosi rendelő beruházás pótmunkáinak az építési engedély módosítása megtörtént, holnap jogerőre emelkedik. Mindenképpen közbeszerzés kötelezett, de egyszerűsített, meghívásos eljárást lehet kezdeményezni akár holnap, ha a testület meghozza az ehhez szükséges döntését, amire csak a nyertes kivitelezőt kell meghívni. Az köztudott, hogy 3,72 m mélyen találták meg a teherhordó altalajt. Kihívtam egy talajmechanikust, amire a tervek alapján nem voltunk kötelezettek. Dr. Wágner Antal talajmechanikus javasolta azt a megoldást, amit jelen pillanatban lehet látni a munkaterületen. 1,2 m mélyen  fel kell tölteni a talajt. A talajon csináltak a kivitelezők egy tárcsás mérést, ami 90 %-os tömörségi fokozatot mutatott, ami nagyon jó eredmény, erre geotextília lett lefektetve, amire rétegenként kő kerül, a finomréteg még nincs fent, mert a műszaki ellenőr úr leállította pénteken a munkát, amit az építési naplóban rögzített. 
Kutrovácz István képviselő: 

Az ezzel kapcsolatos kötelezettségvállalás hogy néz ki? Ki vállalt erre kötelezettséget? 

Schreiner Béla polgármester:

Milyen kötelezettségvállalásra gondolsz? 

Kutrovácz István képviselő: 

A többletmunkát, ami jelentős többletösszeget jelent, a kivitelező abban a tudatban kezdte el kivitelezni, hogy ezt ki is fogják neki fizetni, de a szerződése nem szól erre. 

Schreiner Béla polgármester:

Előtte többször volt erről szó, hogy sajnos többletköltségek fognak felmerülni. Alpolgármester úrral, Geist képviselő úrral beszélgettünk ezekről a dolgokról, több képviselővel is, és azt mondták, hogy az orvosi rendelőt mindenképpen tovább kell építeni. Ez nem egyszemélyes felelősségvállalás volt. Azt hiszem minden képviselőnek az a kutya kötelessége, hogy bármi történt, ami előre nem látható ok volt, a testületnek ezt az orvosi rendelőt nem szabad veszni hagyni. Nekem erre csak ez a válaszom. Erről a Testületnek dönteni kell, természetesen, mert pénzről van szó, ezt én nagyon jól tudom. 

Geist István képviselő: 

Ne haragudj, de ezt vissza kell utasítsam. Én nem mondtam olyat, hogy mindenáron ezt  építeni kell…

Schreiner Béla polgármester:

…de ezt mondtad, szó szerint ezt mondtad!

Geist István képviselő: 

Béla, én voltam az, amikor te azt mondtad, hogy építsék. Amikor az eredeti tervhez képest a második alapozási terv variáció megszületett, akkor mondtam, hogy nem elég az a levél, amit a kivitelező írt, hívd ki a tervezőt, hívd ki a műszaki ellenőrt, írják be a naplóba. Akkor lett megállítva először az építkezés, mert azt a tervet nem lehetett elfogadni. 

Márkli János alpolgármester: 

Ez a mai rendkívüli ülés is bizonyítja azt, hogy nem kis dologról kell itt ma dönteni. Bonyolult folyamatok zajlottak le, mielőtt ide jutottunk. Az István által elmondottakra reagálva: természetesen nem lehet az orvosi rendelő építését félretenni, megakadályozni, de azt is tudni kell, hogy akkor még nem ismertük ezeket a költségeket, nem láttuk azt, hogy ez valójában több, mint 8 MFt-os plusz terhet jelent a községnek, csak az alapozási munka. Eredetileg arról volt szó, hogy 10-20 %-os többletköltséget jelent. A kérdéseim a következők: kell-e közbeszerzési eljárást lefolytatni? Kinek lett volna feladata a talajvizsgálat elkészítése, beépítése a tervbe? A vállalási határidő módosítás mit okoz a támogatás igénylésénél, ha csúszás jelentkezik? Jelenthet-e támogatás megvonást az, hogy a közbeszerzés kiírásában nem jelent meg ez az alapozási mód? Az ellenőrzéskor ezek mennyire súlyosan kerülnek elbírálásra? 
Kutrovácz István képviselő: 

Hogy félreértés ne essek: én is akarom az orvosi rendelőt, szerintem mindenki akarja! Törjék képviselő társam az előző ülésen kifejtette, hogy hülye ember az, aki a faluban nem akarja az orvosi rendelőt, még, ha oda is. Én is akarom! De vannak bizonyos nagyságrendek, amelyeket – úgy gondolom – nem lehet átlépni. 8 MFt többletköltség egy 32 MFt-os beruházásnál egy akkora léptékű növekedés a költségek területén, amiről csak testületileg lehet döntést hozni. 
Schreiner Béla polgármester:

Nekem csütörtökön hozta ide a kivitelező az árkalkulációt…

Kutrovácz István képviselő: 

Jó, tudomásul vettem, hogy a saját kontójára csinálja. 

Geist István képviselő: 

De hétfőn folytatódott a munka. Hétfőn itt volt a Wágner úr, megmondta mi a megoldás, a költségekről a világon semmit nem tudtunk. A 8 MFt csütörtökön dőlt el. 

Schreiner Béla polgármester:

Csütörtökön, amikor én megtudtam, fél órán belül ti is tudtátok és a jegyző asszony is. Azt vállalta a kivitelező, hogy csak a költségvetésben szerepeltetett árakon számol mindent. 42 nap kiesési időtől függetlenül tartani fogja az átadási határidőt. Semmiféle döntés nem született, ezután pénteken lett leállítva az építkezés. Péntektől Kazsoki úrral végigbeszéltem mindent, mára minden érintettet meghívtam, akit tudtam.
Geist István képviselő: 

Mi egy héttel ezelelőtti péntekről beszélünk, amikor megtudtuk, hogy mekkora ez a munka. Kutrovácz képviselő úr kérdése arra irányult, hogy az utána következő 5 napban miért folyt a munka, holott nem tudtuk ezt a nagyságrendet? 

Schreiner Béla polgármester:

Ez a munkavégzés nem a közbeszerzés tárgya, ez előkészítő munka. Nem kezdtük meg még a mai napig a beruházást. 

Kutrovácz István képviselő: 

Csak azt, aminek nem is volt építési engedélye, de ugyanakkor ki kell fizetnie valakinek. 

Törjék József képviselő:    

Az a munka, amit mindenféle testületi döntés nélkül elkezdődött, amit most odahordtak követ, meg a földmunkák, gondolom nem a teljes 6 MFt+áfa…

Nemes Zoltán Kine-Bau Kft:

…nem.
Törjék József képviselő:    

Ennek szeretném a költségét, amit eddig megtettek, nagyságrendileg milyen összegről van szó? 

Nemes Zoltán Kine-Bau Kft:

Erre számításokat kell végezni, most nem tudom megmondani.

Törjék József képviselő:    

A 6 MFt+áfának hány %-a? 

Nemes Zoltán Kine-Bau Kft:

1/3-a, talán, de lehet, hogy még annyi sem. Az árakat az vitte el, hogy több, mint 8 t vas megy bele a lemezalapba. 

Buglyó Gábor képviselő:
Én is pontosan egyetértek Törjék úrral, kicsit előrefutottnak érzem én azt, hogy a végösszeggel kezdtünk el vitatkozni. Előbb meg kellene beszélni azt, hogy miért is lett leállítva az építkezés? Magyarul ez a része érdekelne engem is elsődlegesen, hogy a műszaki oldaláról a hozzáértő emberek mondják el, hogy miért nem lehet ezt kikerülni? Ha forintosítjuk az sem baj, engem az nem zavar, de az érdekelt volna, hogy miért állt meg az építkezés? Aki megállította az építkezést, az miért tette? Nem vagyok benne biztos, hogy ő felhatalmazva érzi magát arra, hogy eldöntse azt, hogy az Önkormányzatnak van-e rá plusz pénze, vagy nincsen rá plusz pénze. Ezt az előjátékot szeretném én hallani, utána mi eldöntjük, hogy pénzügyileg mi ezt tovább folytatjuk-e, vagy lesz egy momentója Kisapostagnak és ráírjuk, hogy meghalt az orvosi rendelő. 
Molnár Géza képviselő: 

Ha jól gondolom, az előzetes építési engedélytől eltérő építkezés történt. Erre testületi felhatalmazás nem volt. Ha a Testület úgy dönt, hogy ezt nem finanszírozza, ki fogja fizetni az eddig elvégzett munkát? A Testület dönthet úgy is, hogy ez a 8 MFt-ot nincs miből vállalni. Az, aki ezt elkezdte csinálni, nyilván ennek az ódiumát is vállalja valaki. 
Theisz Imre műszaki ellenőr: 

Kicsit kalandosan indult ez a beruházás. Próbálom összefoglalni, hogy mindenki lássa a jószándékot, mivel mindenkinek az a célja, hogy ez az orvosi rendelő megépüljön. Amikor a közbeszerzés lefutott, polgármester úr tájékoztatott arról, hogy mikor lesz a munkaterület átadás, mikor lehet kezdeni a munkát. A munkaterület átadás előtti napon a kivitelezőtől azt kértem, hogy – ha lehet, akkor – kutassunk. Pontosan az alapozás, amit próbáltunk keresni. A kutatás során 2,5 m mélységben csak humuszos talajréteget találtunk. Sajnos a kiviteli tervező elkövetett egy hibát, megjelölte ott az alapozási síkot, mielőtt ez a feltöltés elkezdődött. Attól voltunk 2,5 m-re. Én akkor azt mondtam, hogy itt alapozni így nem lehet, én azt nem engedem. Emiatt a polgármester úrral volt egy kis vitánk, miután közöltem, hogy lehet csinálni másképp is, de én akkor kiszállok, nem tudom vállalni szakmailag. Kihívtuk a tervezőt, aki még aznap ki is jött. Azt szerettem volna, ha a tervező megmondja, hová kell az alapozási síkot felvenni? Felvettünk egy jegyzőkönyvet, amiben nyilatkozta, hogy ezt ő nem tudja megmondani. Következő hétfőn jött egy olyan tervmódosítás, ami változatlanul vállalhatatlan volt. Kértem, a talajmechanikus szakvéleményét kérjük ki. Dr. Wágner Antal volt hamarabb elérhető, aki helyszíni szemlét tartott és javaslatot tett az alapozásra. A vállalkozó elkezdte szervezni a kőterítés szállítását. Én azt mondtam, hogy műszakilag mehet a dolog, ha…., az tudtuk, hogy pénteken nem lehet dönteni semmiben. Hétfőn beszéltem a kivitelezővel, a kalkulációt csinálta. Csütörtökön délután el tudtam jönni, az építkezésen az emberek mondták, hogy jó néhány képviselő ott volt, nemtetszését fejezte ki. Javasoltam, hogy az új alapozási tervet a kiviteli terv készítője készítse el. Beszéltünk arról, hogy ennek van másik három vonzata: a közbeszerzés, a pályázat és az önkormányzati forrás. Engem a képviselők közül senki nem keresett meg, próbáltam a jószándékot…, ami műszakilag mehet, legalább a kőfeltöltés induljon le. Csütörtökön tapasztaltam, hogy a tervmódosításban még nem sikerült előre lépni, akkor mondtam, hogy a kőfeltöltést csinálhatjuk, mert az még az előkészítési szakasz, de ott álljunk meg. Tehát pénteken műszakilag állt meg a dolog. Azt gondolom, hogy terület előkészítés történt, az alapozás most kezdődik. Műszakilag úgy gondolom, hogy most a beruházás helyén van, innen nyugodtan lehet építkezni. A támogatást nyújtó szervnél ezt a módosítást – kvázi vis maiorként – át kell tolni. Úgy gondolom át lehet tolni. A település plusz költséget fog még vállalni, és emellett ugyanaz a létesítmény valósul meg, a funkciója, az alapterülete, mindene ugyanaz lesz. Optimista hozzáállással akár még plusz pénzt is lehetne hozzá kérni…..  a közbeszerzési gyakorlatban már nem vagyok benne, de azt az oldalt is mindenképpen rendezni kell. Végül azt is meg kell vizsgálni, hogy az önkormányzati büdzsé hogy áll? Lehet-e, akar-e, tud-e a Testület hozzá forrást találni? Azt gondolom, hogy kellő gondossággal, műszakilag helyesen, a cél érdekében jártunk el. 
Buglyó Gábor képviselő:

A kivitelezőnek van-e hozzáfűznivalója az elmondottakhoz? Részemről köszönöm.

Nemes Zoltán Kine-Bau Kft:

Meg tudom erősíteni, amit a műszaki ellenőr elmondott. 
Törjék József képviselő:    

Gondolom a Pénzügyi Bizottság és Alpolgármester úr ezeket a dolgokat átbeszélték már itt a hétvégén, mivel a Pénzügyi Bizottság hívta össze ezt a rendkívüli ülést a mai napra. Biztos, hogy nektek van valami javaslatotok, hogy mitévők legyünk? Szerintem van véleményetek. Az állásfoglalásotokat, ha kérhetném. 

Geist István képviselő: 

A dolgoknak úgy kellett történnie, ahogy az Imre elmondta, egy kivétellel: nevezhetjük bárhogy, ami most történik, 2-3 MFt-nyi munka ott történt, amire írásbeli megrendelés – úgy tudom – nincs. Úgy tudom Ön a naplóban ilyen megrendelést nem tett…

Theisz Imre műszaki ellenőr: 

Én nem is tehetek ilyet. 

Geist István képviselő: 

Miért ne tehetett volna? 

Theisz Imre műszaki ellenőr: 

Javaslatot tehettem volna a megrendelő felé, nem tettem ilyet. 

Geist István képviselő: 

Ez így van. 

Kutrovácz István képviselő: 

Az imént mondta, hogy még belefér abba a keretbe…

Theisz Imre műszaki ellenőr: 

…műszakilag mondtam. 

Geist István képviselő: 

Nem műszakilag van baj, úgy látom. Bár a tervező kollégákat megkérdezném… az egy dolog, hogy a Wágner úr mit tett le az asztalra, neki az a dolga, hogy tegyen egy javaslatot. Nem vagyok biztos abban, hogy valóban ez volt az üdvözítő megoldás. De ez csak az én véleményem. 
Sipiczki Zoltán Kine-Bau Kft:

Te is tudod, hogy amikor az alapozási sík 4 m környékén van, az már nem síkalapozás, hanem mélyalapozás. Ha egy sávalapos rendszer készült volna, ki kellett volna emelni a teljes tömböt, elkészíteni a falakat, visszatölteni, tehát sokkal drágább megoldás született volna.

Geist István képviselő: 

Meglehet. 

Sipiczki Zoltán Kine-Bau Kft:

A talajmechanikus, úgy gondolom, szakmai tudásának megfelelően joga van, sőt kötelessége meghatározni a javasolt alapozási módszert. 

Kutrovácz István képviselő: 

Hadd kérdezzek vissza, mert úgy látom, elmegyünk emellett a dolog mellett. Beszéltünk arról, hogy készült egy rossz kiviteli terv. Mi benyújtottunk egy rossz kiviteli terv alapján egy pályázatot, ami e megközelítés szerint rossz, hiszen a várható összköltsége közel 50 MFt lesz ennek az orvosi rendelőnek a mai számok tükrében, az eredeti 30 MFt-hoz képest, amihez kaptunk 22 MFt támogatást. Ha nem rossz kiviteli tervet készít a tervező, akkor mi benyújthattunk volna egy 45 MFt-os költségvetéssel készülő orvosi rendelőre pályázatot és kaphattunk volna 35 MFt-ot. Itt valaki nagyon nagyot hibázott a mi kontónkra. Ezt azért meg kellene vizsgálni, én úgy gondolom. 

Sipiczki Zoltán Kine-Bau Kft:

Nem kizárt, hogy tervezői gondatlanságról van szó. Azt már korábban is leszögeztük, hogy erre a területre az engedélyhez nem volt szükségeses talajmechanikára, ezt kormányrendelet tartalmazza, hogy mihez kell talajmechanikai szakvéleményt készíteni. A kiviteli tervezés fázisában egy tervezői megérzés kérdése lett volna, ha valaki azt a területet meglátja, és egy kis rutinnal, egy kis „szaglással” bír, akkor elkezd gyanakodni, és ha nem csinál talajmechanikát, csak egy kutatógödröt készít, mint tervező, akkor szintén rájött volna, hogy itt a síkalapozás, mint megoldás nem lehetséges. Ebben valóban igazad van, hogy a dolog itt dőlt el és innentől, ahogy az Imre is mondta, a következő lépések mindig azt a jószándékot  tükrözték, hogy ez az épület valósuljon meg. Lehet, hogy egy kicsit a ló megelőzte a kocsit, bizonyos szempontból…, pénzügyi szempontból…az volt a szándék, hogy ház épüljön. 
Kutrovácz István képviselő: 

Ennek az lesz a végeredménye, hogy építünk egy épületet 340-350 eFt/m2-os áron, aminek majdnem a feléből meg lehetett volna ezt csinálni.

Sipiczki Zoltán Kine-Bau Kft:

Ez a ház, én úgy gondolom, hogy ebből a pénzből valósítható meg, hiszen egy többlépcsős közbeszerzési pályázat után nem valószínű, hogy ennél sokkal kedvezőbb ajánlatot kaphattatok volna. Az alapozás problémája előre nem látható gond, amit most tudjuk, hogy van benne tervezői hiba. Lehet, ha már ezzel a 40 MFt-tal megy be a pályázat, akkor szerencsésebben alakult volna a támogatási összeg,  nem 22 MFt-ot, hanem többet kapott volna az Önkormányzat, de ez a ház mindenképpen többe került volna, mert ezen a helyen, amit választottatok, ennyiért lehet megcsinálni. 
Kutrovácz István képviselő: 

Nekem az első kérdésem az volt, amikor ez a terv elkészült, hogy ásott valaki ott egy gödröt? Ehhez nem kell nagy észnek lenni, hogy egy tervező fogja magát odahozat egy gépet, és ásat egy gödröt. 

Sipiczki Zoltán Kine-Bau Kft:

Most abban a helyzetben vagytok, hogy a felelősség kérdését egy további szakaszba kellene tenni. 

Theisz Imre műszaki ellenőr: 

Önkormányzati működést látva, voltam benne, amikor van egy pályázati kiírás, nem jellemző, hogy beleteszi a kiviteli tervet, mert nincs rá pénze. 3-400 eFt-ért csináltat egy engedélyezési tervet. Kérdezem: amikor elkészült a terv, ha akkor azt mondja valaki, hogy jó pályázatot nyújtsunk be, csináltassunk már kiviteli tervet is, anélkül, hogy tudnánk, hogy nyerünk. Vajon hányan mondták volna, hogy tegyünk hozzá még 6-700 eFt-ot? 
Geist István képviselő: 

Mi megcsináltattuk a kiviteli tervet. Valóban tervezői hiba, kiviteli tervvel kapcsolatos hibáról beszélünk, ha hibáról beszélünk. 

Theisz Imre műszaki ellenőr: 

A pályázatot engedélyezési terv alapján nyújtotta be az Önkormányzat, úgy tudom.

Geist István képviselő: 

Ez így van.

Theisz Imre műszaki ellenőr: 

Akkor, amikor még nem tudja a Testület, hogy nyer-e, vagy sem, felvállalni még pluszban 5-600 eFt-ot….

Kutrovácz István képviselő: 

Jó, de hát egy gödröt ásni nem 500 eFt. 

Márkli János alpolgármester: 

A helykiválasztással kapcsolatban rendkívül nagy volt az anomália. Több helyszín is felmerült. A Testület szándéka – egyhangú szavazással – nem véletlen, akkor nem volt jobb hely, nem tudott senki jobbat mondani, ami az előírásoknak megfelelt volna. Lehet a felelősöket utólag keresni, de ez a hely úgy lett eldöntve, hogy megszavaztattuk, és 10 igen szavazattal lett oda kiválasztva. Több kérdésemre nem kaptam választ. A közbeszerzéssel, a pályázati pénzzel kapcsolatban milyen befolyással bír ez a helyzet? Ez meghatározza azt, hogy mit tegyünk. Ez az alapozás nem jelent a közbeszerzésnél olyan pontot, amit megtámadhatnak? 
Theisz Imre műszaki ellenőr: 

Nem vagyok most naprakész a közbeszerzésben. Újra le kell kezelni. Az korrekt, ha a vállalkozó azokkal az egységárakkal számolta ezt a munkát, ami az árajánlatában szerepelt. A döntéshez fontos tudni, hogy mennyi az időintervalluma. Ami a forrásbiztosítást illeti, azt gondolom, hogy ezt a változtatást át lehet vinni. Ha a beruházás folytatódik, biztos nem annyiba fog kerülni, mint amennyi a pályázat benyújtásakor prognosztizált volt, az Önkormányzat többet tesz hozzá. Én ilyennel nem találkoztam még, hogy ebben az esetben a forrásbiztosító elvett volna. Az igaz, hogy műszakilag változik, de nem az a lényeg, hogy milyen alapokon nyugszik, az alapvető paraméterek változatlanok. A pályázat célja maximálisan megvalósul. Ha odajutunk, akár VÁTI, akár Fejlesztési Ügynökség, szívesen segítek, hogy itt ilyen problémák merültek fel, megfelelő módon képviseljük. 
Schreiner Béla polgármester:

Természetesen ugyanezt fogom én is tenni. Nekem is kell mennem, mint ahogy mennem kellett, meg kellett beszélnem mindent mindenkivel. Elvonás nem hiszem, hogy lesz. Egyetlenegy esetben lesz elvonás, ha határidőben nem készül el a munka és a Kincstár december 31-ig nem tudja kifizetni a támogatott összegrészt. Ekkor lesz elvonás. Akkor sem a teljes…., de erről már beszéltünk többször is. Ezért kell forszírozni, hogy minél előbb, minél gyorsabban menjen, menjen, menjen. Bennem is csak a jószándék volt meg, hogy haladjunk, ne ácsorogjunk, mert elácsoroghatunk még december közepéig és akkor biztos, hogy el fogják venni a 21 MFt-ot. A közbeszerzővel az ülés előtt 2 perccel beszéltem, azt mondta, hogy egyszerűsített meghívásos eljárást kell indítani, amire csak a jelenlegi nyertes kivitelezőt kell meghívni. Ha eldőlnek a dolgok, holnap reggel a kész építési engedélyek alapján elküldöm a papírokat a közbeszerzőnek és máris elkezdi a közbeszerzést. Hogy mennyi idő alatt fog lezajlani, nem mondta. Hozzátenném ilyen körben azt is, ha egy összetartó, normális társaság ülne itt most, akkor lehetne csinálni nyugodtan ezt a munkát, bárki előtt felelősséggel ki merem jelenteni, mert ezek a papírdolgok szépen lezongorázódnának és nem kell egymásnak a felelősségét keresni, hanem egymást segítve nekiállnának és dolgoznának tovább. 
Kutrovácz István képviselő: 

Erre reagálnék. Az előbb Törjék képviselőtársam is mondta, hogy biztos a hét végén a Pénzügyi Bizottság összeült. Hát nem volt miért összeülni, hiszen azt sem tudtuk igazából, hogy áll a büdzsé. Ahhoz nekünk információkra van szükségünk, hogy egyáltalán a Pénzügyi Bizottság ezt az egészet meg tudja ítélni. Milyen kötelezettségeink vannak idén, ha a csatorna II. ütem beindul, ha az óvodapályázatunk elindul, ezeket mind végig kell számolni és át kell nézni még egyszer a költségvetést, addig – szerintem – érdemi döntést hozni nem lehet. A Pénzügyi Bizottság nevében én azt mondom, mint elnöke, hogy annak az ülése előtt döntést nem szabad hozni. 

Schreiner Béla polgármester:

Elvi döntést akkor is kell hozni. Nekem vannak elképzeléseim egyébként, de várom a többiektől az elképzelést, mert ne én mondjam ki azt, amit mindenki tud tulajdonképpen, hanem igenis tessék tükörbe nézni és elbeszélgetni azokról a dolgokról, hogy hol van, mint van, miért van. Van még egy Alapítvány, amit meg akarnak szüntetni tulajdonképpen, akkor kimondom, nem minden pénz lett ide átadva. Eszközbeszerzésről beszéltek, ami 2 MFt erejéig benne van. Doktor úr tudja megmondani, hogy egyáltalán mit szeretne, mert biztos, hogy nem veszünk 20 MFt-ért röntgen gépet. Ezeket a dolgokat vele kell megbeszélni, ő a szakember, ő tudja, hogy mit kér. 10 MFt-ot adtak rá, de én úgy tudom, hogy nem annyi van és mivel másra nem tudják költeni, mert a kuratóriumi döntés úgy szól, hogy csak orvosi rendelőre…, az egy része a dolognak. Nem akarok én senkinek a zsebében turkálni, de azért az Önkormányzatnak a tagjai vagyunk még egyelőre és orvosi rendelő szeretne készülni. Azt mondom, hogy örüljünk neki, hogy felelősségteljesen mentünk mindennek utána, nem esetleg fél év múlva, vagy egy év múlva roskadt volna meg az épület, repedeztek volna meg a falak, többe került volna a javítás, mint most. Egyébként az ki lett mondva itt a bizottsági ülésen, hogy nem kötelező talajmechanikát csinálni. Mindenben a talajmechanikus döntött. Azt mondták, ha ez az alapozás így fog elkészülni, ahogy most le van rajzolva, annak meg kell felelni. Én is szakember véleményére adok, másra nem hallgathatok. Mindig mindenben döntött a Testület, elvarratlan szál nincsen, azt nekem senki ne mondja, hogy nem döntöttek kérdésekben és most olyanokról beszélünk, amiről nem is tudott a képviselő-testület. Ez nem igaz. Ezt ki kérem magamnak. Keresgethetnénk felelősöket, csak én nem akarok senkit sem megbántani, mindenki tudja, hogy esetleg hol hibázhatott. 
(Theisz Imre műszaki ellenőr távozik az ülésteremből)

Buglyó Gábor képviselő:

A kivitelező még nem nyilatkozott: tudja-e tartani a határidőt? 

Nemes Zoltán Kine-Bau Kft:

Igen.

Törjék József képviselő:    

Szeretném megkérdezni, mert a Pista mondja, hogy a Pénzügyi Bizottságnak ehhez át kell nézni a büdzsét, meg az egyebeket, hogy 1-2 napon belül meg tudja-e oldani a Pénzügyi Bizottság, hogy nyilatkozzon ebben a Testületnek, mert itt sokat nem lehet…., tehát az, hogy hetekig, merthogy a Jegyző asszony szabadságának lejártát megvárjuk, tehát ilyenekre nem tudunk…., tehát az, hogy 1-2 napon belül, nagyon rövid időn belül tud-e a Pénzügyi Bizottság a Testület elé egy határozati javaslatot tenni? Akkor van értelme, mert, ha el akarjuk még hetekig, hónapokig húzni, akkor a vállalkozó biztos, hogy nem fogja tudni befejezni és akkor teljesen feleslegesen kínlódunk itt az egésszel. 

Schreiner Béla polgármester:

Ezt azért én így nem akarnám hallani, hogy teljesen feleslegesen foglalkozunk…én most is azt mondom, hogy az orvosi rendelőt valamilyen úton-módon meg kell csinálni. Most már tényleg ne röhögjön rajtunk a fél falu, hogy egy beruházást nem tudunk megcsinálni.

Márkli János alpolgármester: 

Szeretném megkérdezni a Kuratórium Elnökét is, hogy ő hogy látja, mi a véleménye erről, a pénzügyi háttérről, meg egyáltalán? 

Agárdi György a Kuratórium Elnöke:

Úgy gondolom, a Kuratórium már többször kifejtette, az elején, műszaki ember állította, hogy az a terület igenis megfelelő és mindenáron ott akar orvosi rendelőt építeni, holott a Kuratórium nem támogatta azt a helyszínt. Második dolog, hogy valóban van a Kuratóriumnak bizonyos mennyiségű pénze a számláján, de az eddigi megbeszélések alapján más szempontok is vezérlik a Kuratóriumot, tehát máshová szánja azt a forrást. Ezt már akkor kinyilatkozta érthetően, amikor a szerződést megkötötte az Önkormányzattal és az Önkormányzat úgy akarta kötni a szerződést, hogy plusz költségek esetén mindenki a befizetett összeg %-ában járul hozzá a plusz költségekhez. Mi kategorikusan elzárkóztunk attól, hogy mi plusz költséghez nem járulunk hozzá. A tévedéseket az Önkormányzat követte el, én úgy gondolom, az Önkormányzatnak kell lenyelni a békát, akár a tervezői oldalról, akár a terület kijelöléssel kapcsolatban. A legutóbbi testületi ülésen, amikor szóba került ez az egész, akkor kértem és a Testület megszavazta, hogy bármi okból, bármi történjen, a plusz költségeket vállalja. Nem tudom, akkor miről tárgyalnak még? 
Schreiner Béla polgármester:

Karcsi, neked mi a véleményed, mint tervezőnek? Már többször meg lettetek szólítva, én úgy érzem.

Koós Károly tervező: 

Ugyanaz, amit a Sipiczki úr elmondott. Ez a része ugyanúgy áll, készül egy talajmechanikai szakvélemény, a talajmechanikus tesz rá egy javaslatot. Igazság szerint a kiviteli terv készítőjének a statikusa mondja azt, hogy azt a javaslatot fogadja el, vagy ő kiszámol valami másik javaslatot a talajmechanikai szakvéleményben szereplő adatok alapján, tehát ő határozza meg pontosan, mi az, aminek készülnie kell. Itt most elkészült egy javaslat…
Geist István képviselő: 

Félreértés ne essék, nem a Karcsiék lettek megszólítva, már réges régen a kiviteli tervről beszélünk. Az engedélyezési terv rendben volt, semmiféle olyan problémát – én átnéztem – nem láttam, ami az engedélyezéssel kapcsolatban felmerült. Egyértelműen a kiviteli tervben követtek el valamelyest hibát, nem az engedélyezési tervben. 
Kovács Zsolt a Bíráló Bizottság tagja:

Nem akarom védeni a kiviteli tervezőt, de a tervező körültekintésén múlott, nem állítható az sem, hogy a kiviteli tervhez, ilyen nagyságrendű épületre, ilyen előzmény, illetve rendezési terv által meghatározott területen kötelező lett volna talajmechanikust igénybe venni. A tervezőn múlott, hogy igénybe vesz, vagy nem vesz igénybe talajmechanikust. Ő úgy látta, hogy ez nem szükséges, az engedélyezési terv alapján megcsinálta a kiviteli tervet. 
Kutrovácz István képviselő: 

Nem is talajmechanikus kellett volna ide, hanem egy gép, ami ás egy gödröt. 

Kovács Zsolt a Bíráló Bizottság tagja:

Nem volt kötelessége megvizsgálni sem a talajt. 

Agárdi György a Kuratórium Elnöke:

Úgy gondolom, hogy azon a területen folyt már építkezés, a kiviteli terv készítőjének figyelembe kellett volna venni, hogy annak az épületnek milyen az alapozása, vagy hogy történt? Nem tudom, hogy megtörtént-e? De ez minimum szempont lett volna már, ha itt épít mellette. 

Geist István képviselő: 

Én nem gondolom, hogy ott különös alapozás készült volna. 

Agárdi György a Kuratórium Elnöke:

Ezekből a „nem gondolomokból” jött össze ez a dolog, az a baj. 
Kutrovácz István képviselő: 

Cölöpalapozása van a Vízműnek.

Geist István képviselő: 

Az biztos, hogy az üdülőépületeken, ahol található majdnem ekkora ár, nem cölöpalapoztak sehol. Ez 140 m2-es épület, nem nagyobb, mint egy családi ház. 

Sipiczki Zoltán Kine-Bau Kft:

Mint, ahogy a Pista mondja, egy gyanúnak kellett volna lenni, hogy ott valami nem OK, ennyi. 

Szappanos Ferenc képviselő: 

Bennem egyre erősebb az érzés, ezt már régen körbejártuk, nem kellene erőltetni ezt a tervezést, nem tervezést. Nekem még mindig az a nagy gondom, és egyre erősebb a dilemmám, ki fizeti a révészt, gyerekek? Ha nem sikerül a határidő tartani, ott plusz támogatás elvonás lesz, az tuti. Eddig ott tartunk, hogy több, mint 40 MFt ez az épület…
Tarné Bém Ildikó képviselő: 

Miért több? 

Szappanos Ferenc képviselő: 

Mert több, áfával számolunk. 

Tarné Bém Ildikó képviselő: 

Akkor sem annyi.

Szappanos Ferenc képviselő: 

40 MFt, maradjunk annyiban és még ennek nincs vége, még el sem kezdtük az építkezést. Gyerekek, muszáj nekünk azt odarakni? Egyre erősebb ez a gyanúm. Ebből a 8 MFt plusz, amibe kerülne ez az épület, tényleg vehetnénk egy házat a faluban és építhetnénk egy orvosi rendelőt, maradjunk ennyiben.

Tarné Bém Ildikó képviselő: 

Persze…

Schreiner Béla polgármester:

Ha lebontod a házat, mindent újra…

Szappanos Ferenc képviselő: 

Megvárnám a Pénzügyi Bizottság döntését, hogy milyen vetületben alakulna ki ez az orvosi rendelő? 

Schreiner Béla polgármester:

Mikorra tudnánk átnézni a költségvetést, mi az a keretösszeg, ami rendelkezésre áll az Önkormányzatnál, amihez hozzá tudnánk úgy nyúlni, hogy ne sérüljön semmi? Gyuri, még egyszer tisztelettel kérem a Kuratóriumot, biztos, hogy vannak elképzeléseitek, bár azt kimondta a Kuratórium, hogy csak orvosi rendelő…., nem tudom, ez mennyiben változott, ezt módosítottátok?

Agárdi György a Kuratórium Elnöke:

Nem változott…

Schreiner Béla polgármester:

…ha ezen múlik, akkor esetleg a segítségeteket kérném ilyen szempontból. Úgy, ahogy az előbb mondtad, arányosan…. Zoli,  biztos a 6 MFt + áfa? Ez nem változhat? Ebbe ugye több munka is benne van, nemcsak  a kőterítés? 

Nemes Zoltán Kine-Bau Kft:

Nem, ennek a műszaki tartalma a következő volt: a költségvetés áll 23 tételből, munkafolyamatok ki vannak egyenként számolva, egészen a vasbeton lemezalap elkészültéig, illetve azok a tételek, amelyek az elfogadott költségvetésben voltak, de megváltozott a talaj rétegrend, bizonyos tételek visszavonásra kerültek. 
Törjék József képviselő:    

Én nem mennék el olyan könnyen mellette, amit Agárdi Gyuri mondott, és igaza van,  hogy mindannyian elsiklunk fölötte, hogy az előző ülésen egyhangúlag kinyilvánította a Testület minden tagja, hogy az orvosi rendelőt, ha plusz költségek lesznek, azt vállalják. Most, elvileg a mai napon csak az kellene, hogy egy meghatalmazást adna a polgármesternek a Testület, hogy kösse meg ennek a plusz költségnek a szerződését a kivitelezővel, ha nem felejtjük el, hogy tényleg azt mondtuk, hogy az Önkormányzat vállalja a plusz költségeket, mert az előző testületin ilyen döntést hoztunk.

Szappanos Ferenc képviselő: 

Az egekig nem kellene.

Törjék József képviselő:    

Ez még nem az „egek”. Kinek mi az ég?

Geist István képviselő: 

Most már szeretnék ebben tisztán látni. Gyuri tett egy olyan megjegyzést, hogy mi akkor azt mondtuk, hogy mindenáron oda akarjuk az orvosi rendelőt. Ez nem igaz! Nem tudtunk jobb helyet. Nem mondta senki, hogy mindenáron oda akarjuk az orvosi rendelőt. Azt mondtuk, hogy oda lehet tenni, ha nem tudunk jobb helyet. Ennyi volt. Akkor mi így döntöttünk, Doktor úr…

Agárdi György a Kuratórium Elnöke:

Ez így van, hogy így döntöttetek. Nekünk más véleményünk volt, az biztos. 

Geist István képviselő: 

Jó, ez is igaz, de miután nem volt más helye az Önkormányzatnak…, ebbe most ne menjünk bele…

Agárdi György a Kuratórium Elnöke:

…itt volt a megtervezett orvosi rendelő. Ti áthelyeztétek oda. Nem ez a vita kérdése…

Geist István képviselő: 

Gyuri, még egyszer, ha akarjátok errefelé is elmehetünk, de én azt mondom, nem erről szól, hogy ezt megvitassuk…

Agárdi György a Kuratórium Elnöke:

…nem erről szól, így döntöttetek, hogy odakerült, mi nem támogattuk, hogy odakerüljön. Amellett még mindig támogattuk, hogy megépüljön, adtuk hozzá az önrészt. 

Geist István képviselő: 

Gyuri, a probléma az, hogy azt senki nem mondta, hogy mi mindenáron – ahogy te kifejezted magad –, hogy mi mindenáron oda akarjuk. Nem akartuk mindenáron oda, tehettük volna máshová is, ha lett volna hely. 

Agárdi György a Kuratórium Elnöke:

Te mondtad, kérdezd meg a Szilágyi Zsuzsit, ott volt velem együtt. 

Geist István képviselő: 

A másik, most olyan helyzetbe kerültünk, hogy elkezdünk pénzről beszélni. Azt gondolom, a múlt testületi ülésen sem mondta ki a Testület azt, hogy bármibe kerül ez, mi akkor is fel fogjuk építeni, mindent a nyakunkba veszünk. Ha 1-2 MFt-ról volt szó, az előzőhöz képest…, mennyi volt az előző alapozás első módosítása? 
Schreiner Béla polgármester:

4.897 eFt 

Geist István képviselő: 

Nem emlékszem ilyen nagy számra…., mennyire mondtuk, hogy mi vállaljuk? 

Törjék József képviselő:    

5 MFt + áfáról volt szó.

Geist István képviselő: 

Ez most már lassan egy éves ügylet, hogy küzdünk ezzel az orvosi rendelővel, és tényleg mindannyian azon voltunk, hogy legyen. Én most már csak azt a kérdést tenném fel a Kuratóriumnak, hogy valóban ti is azt szeretnétek, hogy legyen? Mert, amikor mi eldöntöttük, hogy legyen és oda legyen, az a hír csak eljutott ide, hogy „jobb lenne, ha nem is lenne, ha nem ott lenne”, és amikor már legvégén tartottunk, a szerződés meg volt kötve, úgy tudom, eljutottatok az államtitkárig…. Mintha ez azt jelentené nekem, hogy nem biztos, hogy a Kuratórium ezt akarja. 

Agárdi György a Kuratórium Elnöke:

Ha nem akarná, nem adta volna a 10 MFt-ot, mert bolond lenne 10 MFt-ot arra kidobni, amit nem akar. Az, hogy mi a helyszínnel nem értettünk egyet, mindvégig hangoztattuk. Az, hogy az államtitkárhoz fordultunk, az egy olyan krízishelyzet volt, amikor kiderült, hogy a csapadékvíz-özön zúdul le azon az utcán és pont nekimegy az orvosi rendelőnek. A rendezési tervben az Önkormányzatnak lakópark van tervezve a felső részre, ami, ha megépül a vízhozamot még fokozza. Egyértelművé akartuk tenni azt is, hogy a mélyvizi mederrel kapcsolatban milyen álláspontja van a vízügyi hatóságnak. Teljesen visszavonta, vagy felfüggesztette? Ha csak felfüggesztette, akkor ott nem lehet építeni. Ezeket a dolgokat mi tisztázni szerettük volna a magunk részéről, mert ezt az Önkormányzat nem tette meg. Ezt mi megtettük. Ha ez hiba…

Geist István képviselő: 

...nem hibának rovom fel, csak szeretnénk már tisztán látni abban az ügyben, ha most azt mondja az államtitkár, hogy aggályos, hogy ott van, stb, akkor most jó lett volna, ha megáll az építkezés? Mert ezt mindig elmondjátok, hogy a hellyel nem értünk egyet, ezen már szerintem túl vagyunk. 

Agárdi György a Kuratórium Elnöke:

Ez nem úgy működik, és szerintem te is úgy csinálnád… Okos ember úgy csinálja, hogy mielőtt valahova fordul, előtte puhatolózik, hogy végződhet ez a dolog? Mi azt azért körbejártuk, ha itt mégis a vízügynél olyan döntés születik, akkor az államtitkári szinten odaér annak az államtitkárnak a keze, hogy halasztani lehessen a pénzösszeg kifizetését, amíg megfelelő megoldást nem talál az Önkormányzat – bizonyos határidőn belül, persze. Tehát mi nem úgy vágtunk ebbe bele, hogy „hűbele Balázs módjára” csak azért, hogy próbáljuk meg felfüggeszteni az építkezést. Előtte már utánajártunk annak is, ha mégis olyan határozat születik, mi a következménye? 

Geist István képviselő: 

Magyarul a Kuratóriumnak is az az álláspontja, hogy igen, folytassuk ezt az építkezést? 

Agárdi György a Kuratórium Elnöke:

Igen, ez a Kuratórium álláspontja. 

Geist István képviselő: 

Doktor úr? 

Dr. Szabó László háziorvos:

Túlzottan benne van ahhoz az Önkormányzat, nagyon nagy a bukás. 
Geist István képviselő: 

Így van.

Dr. Szabó László háziorvos:

Én nem akarok dobálózni, hogy ki, hogyan, de eléggé egyébként világos, hogy ki hol hibázott? Ennek a hibának meglehetősen nagy anyagi vonzatai vannak, de ebben a helyzetben a Kuratórium nem tud mit csinálni, azzal, hogy a helyszínnel változatlanul nem lehet egyetérteni, én nagyon nagy hibának tartom, de most már hiába beszélünk róla, hogy egy nagyon széles alapú lakossági konszenzus kellett volna ott a helyszín kiválasztásakor, hiszen erre bőségesen lett volna idő. A pályázati pénz 2009. szeptember 1. óta biztos és most 2010. augusztusa van. Ez hosszú idő, ezt nagyon nehéz tudomásul venni a Kuratóriumnak is, aki nyilvánvalóan, hogy ne vesszen és 40, vagy akárhány év után Kisapostagnak legyen egy orvosi rendelője, nem pedig az, amivel itt hajdan, valamikor 36 évvel ezelőtt kezdtem én magam is. Tehát nyilvánvaló, hogy szeretnénk, ha lenne, megépülne, de ez az orvosi rendelőnek az elhelyezkedése, egy hajdani, egy óhajtott faluközpont közelében lesz csak…. nem akarom mondani, a falu szélén szoktak ilyen létesítményt építeni, és vallom, hogy ez a helyszín jelenleg is teljes mértékig megfelelne és az a gyalogos nénike, nem mindenki jár autóval, aki lejön az orvosi rendelőbe, bemehet a postára, a Polgármesteri Hivatalba, itt lesz a gyógyszertár most már egy héten háromszor nyitva tart, nagyon sokmindent tudna elintézni a falu centrumában. Meggyőződésem, hogy a falu ezzel nyerne, de úgy néz ki, ahhoz túlzottan belefészkeltük magunkat, és úgy járunk, mint aki sír a homokban, mocorog, mindig lejjebb süllyed. Most már muszáj csinálni. 
Agárdi György a Kuratórium Elnöke:

Még visszatérve egy mondat erejéig arra, hogy akarjuk az orvosi rendelőt. Ez akkor is kimutatkozott, Pisti, amiről beszéltem az előbb, a múltkori testületi ülésen, amikor zárószavazásra került a dolog, polgármester úr mondta, fogalmazzam meg mit akarok, kimondottan kértem határozati javaslatot hozzatok, amit meg is hoztatok. Pénzösszegről nem tudtatok beszélni, mert a határozati javaslat arra szólt, ha mégis kicsúszik az építkezés, vagy valami formában több költségbe kerül, akkor ennek a finanszírozását vállalja az Önkormányzat. Lehetett volna, hogy 80 %-a is elúszik, ha úgy csúszik ki a közbeszerzés és visszavonják a többi pénzt. Nem volt pénz megfogalmazva. Elő kell venni a jegyzőkönyvet.
Geist István képviselő: 

Igen. Gyuri, nekem az a bajom, meg nekünk, néhányunknak az a bajunk, hogy mi tényleg megpróbáltunk mindent, hogy legyen orvosi rendelőnk. Ugyanakkor tiltakozás, aláírásgyűjtés…, tehát, mintha pont a Kuratórium menne szembe ezzel a dologgal.
Agárdi György a Kuratórium Elnöke:

Az aláírásgyűjtést nem mi indítottuk el…lakossági kezdeményezés.

Geist István képviselő: 

Kristálytisztán lehetett tudni, hogy ezt már a hely miatt sem lehet megállítani. Vagy meglehet, de akkor kész nincs orvosi rendelő. Nem volt arra nekünk lehetőségünk, hogy azt mondjuk, hogy na jó, hát itt látjuk, hogy a lakosság tiltakozik, tervezzük át máshova. Ez egy új eljárás lett volna, de akkor megnyertük már a pályázatot. Ezt nem lehet még egyszer megcsinálni. Meglehet, de ez a pályázat elúszott. 

Agárdi György a Kuratórium Elnöke:

Mindenki nem így vélekedett magasabb szintről….

Geist István képviselő: 

Miről? 

Agárdi György a Kuratórium Elnöke:

Megyei szinten, például, biztatták azokat, akik nekiálltak, holott én eleve azt mondtam, amikor engem megkerestek az aláírásgyűjtéssel, hogy ne csináljuk, nincs értelme, mert ez az orvosi rendelő vagy megépül azon a helyszínen, vagy nem épül meg. Ettől függetlenül az aláírásgyűjtést a Nőegylet elkezdte, tehát nekem ebben befolyásom nem volt. 

Dr. Szabó László háziorvos:

Nem volt helyszínhez kötött a pályázat elnyerése.

Geist István képviselő: 

Ez nem igaz. Volt egy tervünk, ami az építési helyszínre szólt, az nem úgy van, hogy holnap áttesszük egy másik helyre. Ezt kár mondani, meg bólogatni, ez nem így van! 

Kazsoki Sándor építésügyi előadó:

Új eljárást kell lefolytatni.

Geist István képviselő: 

Egy új eljárást kell csinálni, de a pályázat előtt már megvolt az eljárás. Az egy új pályázatot is jelent. Nagyon sajnálom, hogy nincs itt a pályázat írója, ezt nem lehetett megcsinálni. Ezért bosszantott bennünket, hogy mindig falakba ütközünk, hogy csináljuk és közben….
Agárdi György a Kuratórium Elnöke:

Olyan információt kaptak, akik elindították, hogy egyszer lehet módosítani a helyszínt. 

Geist István képviselő: 

Ki mond ilyet? 

Agárdi György a Kuratórium Elnöke:

Én nem tudom én csak hallottam. 

Geist István képviselő: 

Szerintetek ezt el kell hinni? 

Agárdi György a Kuratórium Elnöke:

Ugyanúgy el kell hinni, mint ahogy a tervezőnek el kell hinni, hogy nem kell védalapot ásni. 

Varga Marianna képviselő:

Úgy gondolom, nem a helyszínen kellene már most vitatkozni, mert már elkezdtünk valamit. A kivitelezőtől kellene megkérdezni, hogy hány nap, ha itt még húzzuk az időt, ami alatt még meg tudja csinálni? Mert már most is csúszásban vagyunk. 
Nemes Zoltán Kine-Bau Kft:

Az az összeg, amire leszerződtünk, a szerződés szerinti átadást számolva, feltételez 120 napot. Ár/nap arányban elkezdtem számolgatni, azt láttam, hogy kb. 45 plusz napra lenne szükség ahhoz, hogy ez a ház elkészüljön, a szerződött határidőn túl. Ez két részből áll, egyrészt gyakorlatilag 2-2,5 hete nem történik semmi, talán dolgoztunk 2 napot, ott eltelt két hét, illetve, ha ez a pótmunka elfogadásra kerül, annak is van élőmunka többlete. De volt egy olyan ajánlatom, ha megegyezés születik és elfogadja és megrendeli a Testület ezt a munkát, akkor én tartom a 2010. 11. 25-i határidőt.  Ez volt a határidőt tekintve az ajánlatom, illetve volt árban volt egy ajánlatom, hogy a leadott költségvetésben szereplő számoktól eltérően, 6 MFt+áfáért s.o.s. csinálom és hadd menjen. 6,5 MFt+áfa volt ez az ajánlat. És még egyszer hangsúlyozom, hogy ebben az ajánlatban szereplő egységárak ugyanazok, mint amivel, mint a legolcsóbb ajánlattevő, ezt a munkát megnyertem. 
Schreiner Béla polgármester:

Javaslat? 

Nemes Zoltán Kine-Bau Kft:

Igazából azért lenne fontos, hogy önmagunknak is kitűzzünk egy olyan határidőt, ameddig vagy születik döntés, vagy olyan döntés szülessen, hogy nem, de valamit itt el kell dönteni. 

Tarné Bém Ildikó képviselő: 

A Törjék Józsihoz egyetértve, szeretném én is javasolni, hogy egy elvi döntés szülessen arról, hogy hadd folytathassák a munkát, a Pénzügyi Bizottság megnézi a kereteinket, habár mindenki előtt ott van a költségvetés, a legutolsó, ami tisztán mutatja, hogy tartalékaink vannak, igaz, hogy a II. ütem, meg egy csomó mindenre félre kell tenni, de nem akarok beleszólni a Pénzügyi Bizottság munkájába, de, mint testületi tag, aki itt ül évek óta, tudjuk, hogy milyen pénzkeretek fölött rendelkezünk és mennyi a költségvetése, illetve az aranytartaléka a falunknak. Ebből gondolom, mint, ahogy meg is született a döntés, a határozatunk, hogy mindenáron felépítjük az orvosi rendelőt és plusz költségekbe hozzájárulunk, úgy érzem, hogy nem szabadna most megakadályoznunk ezzel, hogy ne épüljön föl és egyetértek a Józsival, hogy valamit ma, itt az ülésen döntsünk, mert nem tudom a Pénzügyi Bizottság mikor akar összeülni, vagy meddig fogjuk húzni ezt, de, ahogy mondja Nemes úr, muszáj elkezdeni.

Varga Marianna képviselő:

Hát itt minden nap számít. 

Tarné Bém Ildikó képviselő: 

Minden nap számít, minden nap ez kitolódik. 

Törjék József képviselő:    

Nekem lenne egy olyan határozati javaslatom, még azt is módosítva, hogy a Pénzügyi Bizottság, mivel a múlt testületin, végülis most a Gyuri hívta fel a figyelmünket, ami fölött én is elsiklottam, hogy hoztunk egy olyan döntést, hogy vállaljuk a plusz költségeket és akkor még arról is volt szó, ha bármi oknál fogva kicsúszik az építkezés és nem tudjuk megkapni a teljes összeget az állami támogatásból a pályázatból, azt is belevesszük és még akár a 20 MFt-ot is megreszkíroztuk, hogy akár 20 MFt-ot is tudunk bukni, ha nem fogunk egy forintot sem kapni. De, ha egyszer elkezdődik a munka, és erre kérte a Gyuri, hogy nyilatkozzon a Testület, akkor az Önkormányzat befejezi, hogy garanciát lásson a Kuratórium is és az Alapítvány is, hogy lássa, hogy biztos helyre adja a pénzt. Ezért nekem most egy olyan határozati javaslatom van, hogy hatalmazzuk meg a polgármestert, hogy kösse meg a szerződést erre a 6 MFt+áfára a vállalkozóval, ezen kívül vegye fel a közbeszerzés felügyelővel, hogy a közbeszerzési dolgokat is a holnapi nap kezdjék el és ezt a módosítást, amit itt elmondtak, csinálják végig, hogy hivatalos és törvényes legyen minden. Ilyen javaslatot tennék. 
Schreiner Béla polgármester:

Nekem annyi hozzászólnivalóm van, hogy akkor itt, most, ahányan vagyunk… neki lehet állni holnap a munkának egyébként nem, egyébként akkor lehet majd nekiállni, beszéltünk itt határidőről, meg november 25-ről, mindenről, nem lehet nekiállni, amíg a közbeszerzés hivatalosan le nem zongorázódik. Mindent meg lehet csinálni, de akkor, ha valaki itt beleköp megint a levesbe, akkor abból lesz a bukta. Én nem hiszem, hogy felvállalnám annak az ódiumát, hogy holnap nekiálljanak munkát végezni, szívem szerint ezt tenném, de én nem érzem olyan stabilnak, olyan összefogónak ezt a Képviselő-testületet, hogy felvállaljam annak a felelősségét, hogy igen, nekiállunk, holnap dolgozunk, minden megy a maga útján, a papírmunkák és….
Tarné Bém Ildikó képviselő: 

…valaki feljelent…

Schreiner Béla polgármester:

…amikor 3 év múlva azt mondják, hogy minden rendben, mert ez építési napló vonzattal jár…. Ezt is el kell dönteni. Akkor ezt is fel kell vállalnunk. Én csak akkor vállalom fel a szerződés megkötést, felőlem felvállalhatja a Pénzügyi Bizottság, vagy akárkicsoda, akkor vállalom fel ezt a döntést, ha ott állnak mögöttem az emberek, mindegyik képviselő és tényleg az orvosi rendelő továbbfolytatását akarják. Ezt el kellett mondanom. 
Molnár Géza képviselő: 

Azt szeretném mondani, mélyen egyetértek a Szabó doktor úrral és az Agárdi Gyurival már sokadszor abban a témában, hogy a Testületnek szélesebb konszenzusra kellett volna törekednie és bevonni ebbe a lakosságot, de meg kellene értsétek, főleg azért, mert látjátok a rágódásokat, hogy milyen problémákon rágódunk, hogy itt nem a szélesebb, hanem még a szűkebb egyetértések is elmaradnak. Még a szűkebb közlések, egymás közötti közlések sincsenek meg. Azt szeretném mondani, hogy a Testület hozott anyagból dolgozik. Elém tettek egy anyagot, azt mondták, hogy ez ennyi Ft-ba fog kerülni, ebből a Kuratóriumnak ennyi pénze van, és elmondták, hogy ezen a településen más hely nincs, azt mondták, hogy pontosan ti adtátok el ezt a helyet, azzal, hogy ideraktátok a telefonközpontot, gyakorlatilag szolgalmi joggal, meg egyebekkel megkötött hely, ide az orvosi rendelőt beszorítani nem lehet. Én ezt a dolgot elfogadtam és utána gyakorlatilag egyetlen megoldás maradt, az, ahol a saját területünk van, az a hely pedig ott van, illetőleg az a hely, amit javasoltunk faluközpontnak, fent, itt a futballpálya melletti terület, ami ugyancsak nem tetszett többeknek. Most is látszik, hogy jönnek különböző javaslatok, az is látszik, hogy kitől, hogy polgármester urat bízzuk meg azzal, hogy kösse meg a szerződést a kivitelező urakkal és az a 6,5 MFt, vagy 7 MFt realizálódjon.  Nekem az a kérdésem csupán, hogy ezt a kérdést miért nem 3-4 nappal ezelőtt tettük fel? Itt vagyunk mi ebben a faluban, pillanatok alatt elérhetőek vagyunk, fel kellett volna venni a telefont a polgármester úrnak és azt kellett volna mondani, hogy ez és ez a megoldás ennyibe és ennyibe kerül, üljünk össze és szavazzátok meg. Ez nem történt meg, hanem gyakorlatilag az megtörtént, hogy a kivitelezőket saját maga megbízta, és elkezdi megint felöltöztetni, hogy az emberkére elkezdünk rárakosgatni…. Nekem az a kérdésem, hogy vajon miért nem kaptuk meg ezt az információt? Nem most. És nem mondjuk azt, hogy ja, én akkor fogom elvállalni, ha mindenki mögém áll. Mögé állunk. De oda kellett volna ezt – mondjuk – 10 nappal korábban tenni az asztalra és azt kellett volna kérdezni, hogy egyetértetek-e vele? Az előbb feltettem egy kérdést, mindenki csöndben van. Azt mondtam, ha most a Testület úgy fog dönteni, hogy mégsem vállalja fel ezt a kérdést, akkor azt a befektetett pár millió forintot ki fogja kifizetni? Csak kérdeztem, de senki nem válaszolt. Mert esetlegesen, hellyel-közzel úgy dönthet a Pénzügyi Bizottság, hogy nem javasolja, hiszen gyakorlatilag valóban elhangzik olyan kérdés, hogy ez az épületnek a bekerülési összege 300-340 eFt/m2-re jön…
Nemes Zoltán Kine-Bau Kft:

Nem erről beszéltünk, hanem ennek az épületnek azért van egy környezete is…

Molnár Géza képviselő: 

….parkolója, stb., stb. de szeretném elmondani, műszakilag, meg egyebekhez én nem értek, én a pénzügyi részét szeretném elmondani. Amikor azt mondták, hogy ezt a dolgot 30 egynéhány millióból meg lehet oldani, akkor kiszámoltuk azt, hogy a Kuratórium pénzével, a falu pénzével és a pénzzel, amit megnyerünk, simán meg tudjuk oldani. Most ezzel szemben megint egy egészen más variáció jön elő, és gyakorlatilag úgy tűnik, hogy mi kezdünk el kötözködni, pedig én is azt mondom, hogy kell az orvosi rendelő.

Sipiczki Zoltán Kine-Bau Kft:

Ez egy vis maior helyzet, amibe önök kerültek, természetes, hogy nem örömmel fogadják. És a rejtett kérdésre, hogy mi történne, ha önök elállnának? Hát annak következményei lennének, persze. Nem az a kérdés, hogy a Nemes úr részére ki lenne-e fizetve az a munka, amit én nem kifejezetten alapozási munkának, inkább talajjavító alapozás-előkészítési munkának neveznék. Miután megtörtént a területről a humusz eltávolítása, kinyitották az építés helyét, ha ezt most hagyjuk kétszer, háromszor elázni, akkor sokkal rosszabb szituációba kerülünk. Ebből a szempontból, hogy a két nap alatt megtörtént, ami szintén csak abból az akaratból következett, hogy menjenek előre a dolgok, valóban bedolgozásra került egy kőmennyiség, ezért a felvetés az ön részéről minden bizonnyal, hogy ennek megvoltak-e azok a jogi hátterei, aminek meg kellett volna lenni, de kényszerpályán van a társaság. Ha önök nem folytatják a rendelőt, a kivitelezőt anyagi veszteség éri….

Molnár Géza képviselő: 

A 8 MFt-os munka…

Sipiczki Zoltán Kine-Bau Kft:

Nem 8 MFt, 6 MFt+áfáról beszélünk és ami be van dolgozva, az nem a 6 MFt volt. 

Molnár Géza képviselő: 

És erre is van szerződésük? 

Sipiczki Zoltán Kine-Bau Kft:

A 6 MFt+áfára nyilvánvalóan nincs még, először le kell bonyolítani a közbeszerzési eljárást. Ami bedolgozásra került, az nem 6 MFt, annak csak egy töredéke.

Molnár Géza képviselő: 

Értettem én azt, csak azt mondom, hogy ezt eleve rendezni kellett volna, ugye megért engem? És még valamit, nekünk nem azzal kellett volna szembesülni, hogy lemegyünk a Duna partra és azt látjuk, hogy gőzerővel dolgoznak a gépek és fogalmunk sincs, hogy mit csinálnak, hogy kinek az engedélyével csinálják…? Ha ez nevetséges, akkor én máris nemmel szavazok, mert én ezt nem tartom nevetségesnek. Én csöppet sem tartom nevetségesnek. Ne haragudj, vannak rendek és az mindenkire egyértelműen kötelező. Mindegy, hogy azt polgármesternek hívják-e, vagy képviselőnek, a rendeket be kell tartani. Nekem az a véleményem, hogy emellett elugrálni nem lehet. Ha el lehet ugrálni, akkor annak bizony jogi következményei vannak, ahogy ön mondta. 
Schreiner Béla polgármester:

Már harmadszor mondod el ugyanazt a témát. Most akkor elmondom, nagyon figyelj ide, többször nem mondom el, jó? Csütörtökön délután ¾ 4-kor a bolt előtt a munkaterületen és akkor hozta a kezünkbe a papírt a Zoli, hogy mibe fog ez kerülni. 4 óra előtt 5 perccel itt voltam bent a Hivatalban, a Jegyző asszonynak leadtam, de ti marhára tudtatok már róla, mert péntekre össze is hívtátok a rendkívüli testületi ülést 2 órára, tehát az nem igaz, hogy nem tudtál róla! Miért mondasz ilyet nekem? A Pista is tudott róla, a másik Pista is tudott róla és beszéltetek róla…

Geist István képviselő: 

…most nem erről van szó, összemosod megint…

Schreiner Béla polgármester:

…mindenki tudott róla, aki akart…

Molnár Géza képviselő: 

Csütörtök délután leültél vele sörözni….

Tarné Bém Ildikó képviselő: 

…nem testületin ültünk, amin nem voltál ott? 

Schreiner Béla polgármester:

Akkor kaptam meg először a pénzügyi elszámolást, hogy ennyibe fog kerülni. 5 perc múlva a Jegyző asszonynak letettem az asztalára a költségvetést, szóltam a Pistának, mert éppen bejött az irodába, meg szóltam a Kutrovácznak, amikor osztotta ki a plakátokat. Negyed órát késtem a tájékoztatással. Nem tudom, mit kevertél most itt össze? 

Geist István képviselő: 

Béla, nem erről beszélt a Géza…

Schreiner Béla polgármester:

…hanem miről beszélt? 

Geist István képviselő: 

Arról beszélt a Géza, hogy múlt héten pénteken jött le a Wágner, én itt beszéltem vele és tudtam, hogy…

Kutrovácz István képviselő: 

…ez hétfőn volt, elmondom neked, amikor a Béla jött ki a kocsmából és szólt nekem…

Geist István képviselő: 

…én nem arról beszélek, pénteken jött a Wágner….

Schreiner Béla polgármester:

…az biztos, hogy a Wágner pénteken jött. 

Geist István képviselő: 

Előtte pénteken. A mi problémánk az, hogy pénteken lejön a Wágner, megszüli a tervet…

Nemes Zoltán Kine-Bau Kft:

…javasolja, hogy készüljön egy terv….

Geist István képviselő: 

…igen, ennek ellenére, hogy a terv még nem készült el, és azt is tudjuk, hogy ez plusz pénzbe fog kerülni, a Béla nem azt teszi, hogy azonnal összehívja a Testületet, hogy gyerekek, most meg kellene igazán állítsam a munkát, mert ez, meg ez van, hanem következő csütörtökön szembesülünk azzal, hogy 8,2 MFt. 

Nemes Zoltán Kine-Bau Kft:

Mert akkor volt végleges műszaki megoldás és akkor volt ajánlat. 

Schreiner Béla polgármester:

Ha nem tudok elétek terjeszteni semmit, miről beszéljünk? 

Geist István képviselő: 

De addig csak azt látjuk, hogy folyik az építkezés, holott tudjuk, hogy …..

Nemes Zoltán Kine-Bau Kft:

…nem, te a múlt héten csak két nap láthattad, hogy folyik az építkezés. 

Szappanos Ferenc képviselő:

Hétfőn, kedden, szerdán. 

Geist István képviselő: 

Ugyanúgy mondhattuk volna, hogy igazad van, Béla, igen, csináljuk, mert mi sem tudunk…nehéz ezt megérteni? 

Schreiner Béla polgármester:

Te mit tettél volna a helyemben, amikor nem tudtál…
Geist István képviselő: 

…azt, hogy felhívlak benneteket… 

Schreiner Béla polgármester:

…és? Mit mondtál volna? 

Geist István képviselő: 

…hogy gyerekek, szar van… nem tudom, hogy leülünk és megbeszéljük…nem tudom. 

Schreiner Béla polgármester:

Először tisztába kell tenni a dolgokat és leteszem az asztalra elétek, hogy ebben döntsünk.

Geist István képviselő: 

De amikor tisztába került, azzal szembesültünk, hogy 8 MFt. 

Schreiner Béla polgármester:

Tisztába került csütörtökön, pénteken már hívtátok össze 2-re a rendkívüli ülést. 

Geist István képviselő: 

Csütörtökön délután tudtuk meg.

Schreiner Béla polgármester:

Amikor én megtudtam a Zolitól.

Törjék József képviselő:    

A Pista és a János is tudja bizonyítani, hogy azt már ezelőtt két héttel tudtuk, vagy még több, hogy a sávalapozással valamit…tehát vagy mélyalapozás, vagy valami kell, ezt már több héttel ezelőtt tudtuk. Volt egy saccolt érték, egy 5 milló valahányszázezer Ft+ áfás…

Schreiner Béla polgármester:

Az sem saccolt volt, az első javaslatra az árajánlat…

Törjék József képviselő:    

…én most saccolom a számot, mert nem tudom a konkrétat, de azt tudom, hogy 5 MFt fölötti összeg volt és erre mindenki azt mondta, hogy természetes, az előző testületi döntés alapján a János is bólintott rá, te is bólintottál, én is azt mondtam, mert más ügy miatt itt voltam, mondtam természetes, ha a konkrét számok meglesznek, hozzuk rá meg a megfelelő testületi döntést. Most az 5 millió valahányszázezer Ft-ból lett a 6 MFt, akkor most az a baj, hogy közben, hogy haladjon az építkezés, hogy miért dolgoztak, most itt ebből csinálunk szinte politikai ügyet már megint. Azt kellene eldöntenünk, hogy csináljuk, vagy ne csináljuk? Mindenki tudott az 5 MFt-os plusz költségről és az előző testületi ülésen úgy döntöttünk, hogy, ha kell, akkor vállalunk plusz költségeket. Ezért volt most a határozati javaslatom, hogy csináljuk, vagy ne csináljuk…hozzunk erről döntést. Kár itt az időt rabolni, kár egymást….tudjuk, hogy akit akarunk hibást találni, hogy most nem volt testületi döntés, hanem 3 nap múlva lesz meg a testületi döntés, de amíg nem tudunk konkrét számokat, addig arról nem lehet testületi döntés, meg nem lehet hozni a szerződéskötésre határozatot. Most tudjuk az összeget, döntsük el: vállalja az Önkormányzat, nem vállalja az Önkormányzat? 

Kutrovácz István képviselő: 

De hát, Józsi, közbeszerzés-köteles!

Törjék József képviselő:    

Azt is meg kell csinálni menet közben. 

Kutrovácz István képviselő: 

…menet közben? Hát hogy gondolod te azt? Elkezdesz valamit csinálni, kapsz egy ellenőrzést, a 22 MFt-os támogatást is elbukod!

Nemes Zoltán Kine-Bau Kft:

Ez azt jelenti, hogy elvileg jogilag nem lehet folytatni, de…

Kutrovácz István képviselő: 

…ne játszunk már máséval a csalánnal…, ne haragudjál már, Zoli! 22 MFt-ot kockáztatunk. Így is plusz 8-at hozzá akarunk most csapni.

Nemes Zoltán Kine-Bau Kft:

…persze, le kell folytatni a közbeszerzést minél gyorsabban, mert módosult a műszaki tartalom. Az egyik része ez, a másik része, amit a Törjék úr mond, hogy meg kell szavazni a pénzügyi fedezetet. 

Törjék József képviselő:    

Azzal módosítanám a javaslatomat, ha a közbeszerzést felügyelő végigcsinálja a papírmunkákat és megcsinálja ezt a meghívásos pályázatot, amit mondtak, hogy lehetséges, tehát hivatalossá van téve, akkor onnantól kezdve akkor hatalmazzuk meg a polgármestert, hogy akkor ne kelljen külön még egyszer összejönnünk, hogy utána csináljuk a munkát. Elvileg, ha minden igaz, ezt egy-két nap alatt, vagy pár nap alatt le lehet zongorázni.

Schreiner Béla polgármester:

Ne légy abban olyan biztos. 

Kutrovácz István képviselő: 

Én meg azt javaslom, hogy akkor hozzunk határozatot, amikor majd odaértünk. A hídon akkor kell átmenni, ha odaértünk. 

Schreiner Béla polgármester:

Jó, hát akkor áll a munka egyelőre, addig nem tudunk dolgozni, amíg…

Szappanos Ferenc képviselő:

Mit mondott a közbeszerző? 

Schreiner Béla polgármester:

Azt mondta, ha holnap reggel odaadom a papírokat, amiket megcsináltunk a Sanyival, holnap megkezdik, bejelentik, 2-3-4 hét, nem tudni pontosan.

Buglyó Gábor képviselő: 

2-3-4 hét?

Schreiner Béla polgármester:

Igen. Ezért mondtam,  hogy vagy folytatjuk csendben…

Geist István képviselő: 

…ezt nem mondtad, a 2-3-4 hetet nem mondtad. 

Schreiner Béla polgármester:

Az első mondatommal ezt mondtam. 

Kutrovácz István képviselő: 

Ezért nem látom értelmét annak a javaslatnak. 

Schreiner Béla polgármester:

Egy egyszerűsített meghívásos közbeszerzést kell lefolytatni. Hát tudod, hogy 28 napot arra kellett várni, hogy a szerződést aláírhassam vele, amikor már megvolt, hogy ő a nyertes. 

Geist István képviselő: 

Akkor az is előfordulhat, hogy elbukunk mindent, mert történik, ami történik az építkezésen…és közbeszerzés oldalról ez nincs…

Nemes Zoltán Kine-Bau Kft:

Ezt mondta polgármester úr az elején, hogy itt ha van egy konszenzus és mindenki…

Geist István képviselő: 

…hallgat…

Nemes Zoltán Kine-Bau Kft:

…erről van szó, akkor egyszerűen tovább lehet futtatni, mert, ha egy hónap, akkor irreálissá válik az idei teljesítés. 

Schreiner Béla polgármester:

Mire rendben van minden, addigra tető alatt lesz a ház.

Kutrovácz István képviselő: 

Jó, csak, ha valaki beleköp a levesbe, akkor úszik a 21 MFt. 

Nemes Zoltán Kine-Bau Kft:

De…most itt vagyunk….

Kutrovácz István képviselő: 

Ja, ja…, Zoli…

Buglyó Gábor képviselő:

Itt van az a mondás Magyarországon, amiről már két ember tud, az nem titok.

Nemes Zoltán Kine-Bau Kft:

Egyébként nem feltétlenül úszik el minden, hanem valami „dádá” van. Tehát nem a pályázat visszavonása van, hanem…

Kutrovácz István képviselő: 

Ezt körül kell járni rendesen, azt gondolom. 3 napon nem múlik. 

Nemes Zoltán Kine-Bau Kft:

Jó, csak, Pista, hát k…ra be vagytok már szorítva. 

Buglyó Gábor képviselő:

De nagyon.

Kutrovácz István képviselő: 

Persze, ahogy a Szabó doktor úr mondta: szeptember óta elindult ez az egész dolog…

Schreiner Béla polgármester:

…és valaki hibázott szerinted? Valaki nem ment el a megfelelő helyre? Valaki nem tárgyalt a megfelelő emberrel? Vagy miért? Itt ültetek! Nagyon jól tudjátok, hogy a két közbeszerzés semmi nem volt. Ez hat hónap volt! 

Kutrovácz István képviselő: 

Tudjuk, ja. 

Schreiner Béla polgármester:

Most még azt sem mondom, hogy a közbeszerzésnek a szakértést én választottam ki, mert éppen nem voltam itt azon a testületi ülésen. Akit én idehoztam, az két hét alatt megoldotta a problémát. Elő kell csak venni a jegyzőkönyvet. 

Molnár Géza képviselő: 

Bár az elsőt ne választottuk volna ki…
Schreiner Béla polgármester:

…hát arról beszélek. 

Molnár Géza képviselő: 

Hát ez a baj, én is azt mondom, hogy kár volt…

Schreiner Béla polgármester:

Ez van, ezek a dolgok történtek, el kell dönteni, hogy mit csináljunk. Két lehetőség van. Én holnap reggel a következő lépéseket megteszem, amit muszáj. A közbeszerzővel felveszem a kapcsolatot, indítsa meg a folyamatot, a Képviselő-testület pedig döntse el, hogy… ez az összeg akkor is annyi marad, ha három hét múlva lesz ebből valami, vagy most döntenek. Nem fog változni. A másik, el kellene dönteni, hogy dolgozzanak-e? Tudjuk-e vállalni, hogy valaki keresztbe tesz, vagy odafigyelünk arra….

Geist István képviselő: 

…itt nem is arról van szó, hogy valaki keresztbe tesz. Tényleg le kellene ülnünk azt végigmatekozni, hogy mi van akkor, ha elbukjuk…? Mert ebben az is benne van. Akkor plusz 21 MFt-tal kell számolni. Így 6 MFt + áfával. Erre én most biztos, hogy nem tudom azt mondani, hogy rendben van, de te sem. Végig kell gondolni, mi van, ha megnyerjük az óvoda pályázatot? Mennyi plusz pénz…, az nincs beállítva a költségvetésbe…mi van, ha elindul a csatorna II. ütem? Fogalmunk sincs, hogy mennyi pénz kell odatenni…most nem tudjuk megmondani, hogy van ennyi pénzünk, vagy nincs? 
Kazsoki Sándor építésügyi előadó:

Rácalmás pontosan ezt a cipőt járta ki, amikor az iskolát bővítettük. Végül is a bővítés nem egy meglévő épületszárnynak a felújításával valósult meg, mint ahogyan az építési engedélyben engedélyezve volt, hanem előre nem látható problémák tömkelege miatt csontra el kellett bontani az egész iskolaszárnyat. A munka ekkor megállt, építési engedély lezongorázódott, eddig a pontig…itt tartunk most. Jogerős építési engedélye lesz az orvosi rendelőnek holnap. Egyedüli ügyfélként az Önkormányzat lemond a fellebbezési jogáról, jogerősítem holnap délelőtt, kész. Teljes körű tájékoztatást nem tudok adni, de eddig a pontig egyezünk Rácalmással. Az építés szempontjából jogilag építeni lehet, mert jogerős, végrehajtható építési engedély lesz. Műszaki szempontból építeni lehet. A pályázatban, ha határidőre befejezik, benne van a műszaki tartalom, de azt meg lehet változtatni támogatási szerződéssel. Építeni lehet, a pályázati határidő megvalósul, akkor nem bukik el a pályázat. Ettől még meg lehet változtatni a műszaki tartalmat azzal, hogy az Önkormányzat valami többet hozzátesz, mert indokolt, itt erről beszélünk.
Tarné Bém Ildikó képviselő. 

Tehát akkor mehet tovább az építkezés magyarán.

Kutrovácz István képviselő: 

És a közbeszerzéssel mi van? 

Kazsoki Sándor építésügyi előadó:

 A közbeszerzéshez nem értek. Ehhez én azt javaslom, hogy holnap reggel a polgármester urat, a jegyző asszonyt Rácalmáson megkérdezem. Az szinte biztos, hogy nem emelték meg a pályázatot a Váti-nál, azt egyszer eldöntik, abból lefelé lehet faragni, de felfelé nem. 
Geist István képviselő: 

Olyannal én is találkoztam, hogy egy nagyobb pályázati anyagra azt mondta a támogató, hogy nincs 240 MFt, csak 180 MFt van, annyi az elvárásom, hogy az a projekt valósuljon meg. 
Kazsoki Sándor építésügyi előadó:

Ez a lényeg. És még az arányok javulnak is az Önkormányzat javára. 

Nemes Zoltán Kine-Bau Kft:

A közbeszerzési törvényt be kell tartani, pályázati szempontból úgy van, ahogy Kazsoki úr mondja. Meg kell építeni azt a célt, amire a támogatási szerződés meg lett kötve. Ezt a Vátisok nem fogják megnézni, hogy síkalapozással, vagy mélyalapozással….
Kazsoki Sándor építésügyi előadó:

…bocsánat, megnézik, náluk ezt le kell papírozni. Építésjogilag mehet. A pályázat szempontjából is mehet, csak le kell papírozni. A támogatási szerződés melléklete a terv…

Nemes Zoltán Kine-Bau Kft:

…nem kötözködnek, hogy milyen megoldás…

Kazsoki Sándor építésügyi előadó:

…de megnézik. A közbeszerzési oldalt kell holnap reggel kideríteni, hogy mi hogy csináltuk.
Schreiner Béla polgármester:

Ugyanaz a közbeszerzőnk, aki Rácalmáson. 

Márkli János alpolgármester:

Nem véletlenül kérdeztem én ezeket a közbeszerzési dolgokat, három kérdésem is erre irányult. Amit a Sanyi mondott, számomra az a megnyugtató, hogy tulajdonképpen műszakilag, építésügyileg az építkezésnek akadálya nincs. Itt a közbeszerzési eljárásnak ez a része csak, ami befolyásolhatja egyáltalán, de a többi része, úgy gondolom, nincs hatással, amit már egyszer közbeszereztettünk. Ez egy meghívásos közbeszerzés…
Kazsoki Sándor építésügyi előadó:

…Így volt nálunk is és biztosan nem állt az építkezés hónapokig.

Márkli János alpolgármester:

Itt most egy dologról…, mert azért az egyhónapos közbeszerzési eljárás lefolytatását, úgy gondolom, ha  megvárjuk, akkor itt megállhatunk.…
Schreiner Béla polgármester:

…azért nem lesz egy hónap, mert az előző sem volt annyi, két hét alatt…

Márkli János alpolgármester:

Ha ezt így akarjuk, akkor most úgy dönthetünk, hogy ne legyen orvosi rendelő, bele se vágjunk, mert annak a határidőnek kizárt dolog, hogy betartási lehetősége lenne. Magam részéről a javaslatom az, ha a többség elfogadja, hogy igenis azt fel kell vállalnunk, mert sokkal nagyobbat bukunk akkor, ha mi ezt az építkezést nem támogatjuk tovább. 
Buglyó Gábor képviselő: 

Magyarul, folytatjuk.
Márkli János alpolgármester:

Ezt folytatni kell, mert az orvosi rendelőre szükség van ebben a községben. Ha ez a 6 MFt+áfa kell és nem több, mert azért a többi részéről remélem nincs szó, hogy változás lenne…

Nemes Zoltán Kine-Bau Kft:

…a felépítmény nem változott. 

Márkli János alpolgármester:

…az nem változhat, a szerződésben is benne van, alapvetően nem szabad változtatni…

Nemes Zoltán Kine-Bau Kft:

…nem én változtatok. 

Márkli János alpolgármester:

…úgy gondolom, Bélának mindenképpen holnap a közbeszerzővel kell legelőször tárgyalnia és az ő véleményét is figyelembe véve, de úgy, hogy adjon megnyugtató választ arra, hogy ennek a lefolytatása mennyi idő alatt és, hogy ez biztos így zajlik le? 
Schreiner Béla polgármester:

Azt kell holnap megtudni, hogy folytatódhat-e holnap a munka? Más nem érdekel, hogy mikor lesz vége, lehet két hónap is… Egy a lényeg, hogy ne álljon meg a munka.

Nemes Zoltán Kine-Bau Kft:

A Vátisok számára az a fontos, ha elvégződött a projekt, ki fognak jönni egy ellenőrző társaság, hogy ez, ahogy a Sanyi is elmondta, végig legyen vezetve a papírokon, a jogszabályok által. Őt nem érdeklik ezek a belső mozzanatok. 
Schreiner Béla polgármester:

Azt a pénzt, amit ők adtak, azt nem érinti…

Nemes Zoltán Kine-Bau Kft:

….az nem fog változni, a cél megvalósul…

Schreiner Béla polgármester:

…nem ebből a pénzből készül, az, ami most pluszban….

Nemes Zoltán Kine-Bau Kft:

A közbeszerzési döntőbizottság, vagy ellenőrző bizottság, azt kell megnézni, hogy ők mennyire foglalkoznak ezzel.

Schreiner Béla polgármester:

Ezt holnap a Csiky úrral meg fogom beszélni. 

Kazsoki Sándor építésügyi előadó:

Nagyon sok mindenben hasonlít ez a két projekt egymáshoz, helyiségek, funkciók, alaprajzok, semmi nem változott. 

Schreiner Béla polgármester:

Itt sem változik semmi. Annyi, hogy az alapozás nem sávalap lesz, hanem mélyalapozás. 

Törjék József képviselő:    

Én nem vagyok jártas ezekben a dolgokban, de itt vannak a szakemberek, akik sokat pályáztak. Ami építési engedély holnaptól hatályos, az a része mehet. Az állami támogatást, amiről hoztak döntést, hogy támogatják ezt a projektet, azt nem fogják visszavinni, maximum minket meg tudnak büntetni arra, hogy a közbeszerzési kiírásban valamit elkövettünk, de viszont az állami támogatási pénzt, azt nem érinti, nem vonhatják vissza.
Schreiner Béla polgármester:

Elvileg, ha emberség van a világon, ez egy vis maior helyzet.

Törjék József képviselő:    

Vegyük azt, hogy rosszindulatú, téged akkor is csak maximum meg tud büntetni valamennyi pénzre, mert a közbeszerzési törvénynek nem tettél eleget...

Schreiner Béla polgármester:

…Ezt ki kell védeni. 

Törjék József képviselő:    

…de az állami támogatást, azt nem vonhatja el. 

Schreiner Béla polgármester:

Nem is fogják elvonni. 

Törjék József képviselő:    

Akkor bukjuk el a 20 MFt-ot, ha most nem fogjuk felépíteni. 4 hét múlva már hiába fogjuk építeni. Nekem továbbra is áll a javaslatom, még ezekkel a plusz dolgokkal, hogy csináljuk tovább. 

Schreiner Béla polgármester:

Nem húzom az időt tovább, szavazzon a testület. 

Kutrovácz István képviselő: 

Előbb azért én közbeszólnék. Én azt mondom, hogy változatlanul, kérdezzük meg ezt a közbeszerzési problémát, ha kell a pályázat kiírójától, hogy ez kizáró tényező-e? Mert nem vagyunk képben. Most azt mondjuk itt...ötletelünk, mindenki mond egy ötletet, hogy biztos ez így van, akkor szavazzunk, de ez – bocsánatot kérek – ez nem felelős előkészítés, hogy ötletelgetünk.
Nemes Zoltán Kine-Bau Kft:

A kettő nem függ össze, Pista. 

Kutrovácz István képviselő: 

Micsoda? 

Nemes Zoltán Kine-Bau Kft:

Nincs közvetlen kapcsolatban, pénzügyileg semmiképpen nem. A Kbt. az egy külön dolog, abban lehet vétséget elkövetni…

Kutrovácz István képviselő: 

….kifizeted a büntetést? Mert akkor szólaljál hozzá, úgy gondolom.

(Schreiner Béla polgármester telefonon értekezik Csiky Gábor közbeszerzési szakértővel.)

Schreiner Béla polgármester:

Arról tájékoztatott a szakértő, hogy a kivitelező dolgozhat, hivatalosan ő most nem mondta ki, de elvileg dolgozhat. Minden megy a maga útján. 

Kutrovácz István képviselő: 

Nem befolyásolja a támogatás megítélését, ezt mondta ki? És holnap sem fogja másképp mondani? 

Schreiner Béla polgármester:

A Kazsoki Sanyi is elmondta, ő nem vette észre a rácalmási munkánál, hogy egy napra is megállt volna. Ott egy 200 MFt-os beruházásról volt szó és ment a munka. Ettől függetlenül ami a tervben elő van írva meg kell csinálni, nem lehet sumákolni, mert lego módjára szét fogják szedni az egész beruházást, és nem azt mondom, hogy szétverik a betont, hanem a számlákat meg fogják nézni, hogy mi lett oda beépítve. 
Kutrovácz István képviselő: 

Hát azt nem fogják megnézni. A Kine-Bau számláját fogja megnézni. Azt nézi meg, hogy a műszaki tartalom elkészült-e? Azt tudja ellenőrizni, ami látszik, ha menet közben nem ellenőrzik. 

Geist István képviselő: 

A Sanyi azt mondta, hogy náluk az utolsó papírig ezt átnézték. Például, ami be van tervezve, annak megvan-e az anyaga, a műszaki paramétere? 

Kutrovácz István képviselő: 

Már végeztetek ilyen pályázati munkát? Te csak adtál egy számlát a megrendelőnek és azzal a megrendelő elszámolt.

Nemes Zoltán Kine-Bau Kft:

Igen, és a számla mellet volt egy mérnöki jelentés, ami a szakaszszámlák mellé be kell, hogy csatolódjon, illetve egy számlarészletező. 

Kutrovácz István képviselő: 

…amiben leírod, hogy mi volt. De tőled nem kérték, hogy a hőszigetelő anyagról hozd ide a számlát.

Nemes Zoltán Kine-Bau Kft:

Nem. 

Geist István képviselő: 

Azt is hozzátette, hogy ezt normális esetben a Vátival el lehet intézni. Ha az az óhajod, hogy most itt egy kicsit módosítsunk, de a műszaki tartalmat tartjuk, azt mondja, hogy ezt simán le lehet papírozni. 

Kutrovácz István képviselő: 

…ilyen nincsen…

Geist István képviselő: 

…nem én találtam ki.

Schreiner Béla polgármester:

Tudunk döntést hozni? Folytatódhat a munka, menjen a közbeszerzés és az Önkormányzat pedig 6 MFt + áfás többletköltséget bevállalja. Ez a döntés tárgya. 

Kutrovácz István képviselő: 

Az a lényeg, hogy az alapozásnak a többi részét, ami elmarad, azt te kompenzáltad ebben az ajánlatban? 

Nemes Zoltán Kine-Bau Kft:

Így van. A leadott költségvetésnek az utolsó tízegynéhány tétele arról szólt, hogy a megváltozott tervdokumentációban, az ahhoz hozzárendelt eredeti költségvetésből mit kell visszavonni. 

Kutrovácz István képviselő: 

Jó. 

Buglyó Gábor képviselő: 

Szeretnék név szerinti szavazást kérni. 
Geist István képviselő: 

Feleslegesnek gondolnám…

Buglyó Gábor képviselő: 

Mindegy.

Kutrovácz István képviselő: 

Támogatom.

Schreiner Béla polgármester:

Kérem, aki egyetért a név szerinti szavazással, kézfeltartással jelezze. 

Kisapostag község Önkormányzata képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

122/2010.(VIII.16.)ÖKT számú határozat
Név szerinti szavazás

Kisapostag Község Önkormányzat Képviselő-testülete az új orvosi rendelő építésével kapcsolatos előterjesztéséről név szerint szavaz.

Felelős: Schreiner Béla polgármester

Határidő: azonnal

Schreiner Béla polgármester:

Kérem, aki az elhangzott határozati javaslattal egyetért, hogy az orvosi rendelő építése folytatódjon, a 6 MFt + áfa összeget az Önkormányzat a költségvetésből a tartalék keret terhére hozzáteszi, én pedig folytassam a közbeszerzési eljárás lefolytatójával a tárgyalásokat, hogy ez minél előbb valósuljon meg, egyenként nyilatkozzon: 

Buglyó Gábor: igen, 

Geist István: igen,

Kutrovácz István: igen, 

Márkli János: igen, 

Molnár Géza: igen, 

Schreiner Béla: igen, 

Szappanos Ferenc: igen,

Tarné Bém Ildikó: igen, 

Törjék József: igen, 

Varga Marianna: igen

Kisapostag község Önkormányzata képviselő-testülete névszerinti szavazással, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

123/2010.(VIII.16.)ÖKT számú határozat
Új orvosi rendelő

Kisapostag Község Önkormányzat Képviselő-testülete az új orvosi rendelő építésével kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

1./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az orvosi rendelő építése folytatódjon.

2./ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetése tartaléka terhére 6 MFt + Áfa összeget biztosít az orvosi rendelő pótmunkáihoz.

3./ A Képviselő-testület a pótmunkák megrendelésére hirdetmény nélküli meghívásos közbeszerzési eljárást folytat le. 
Felelős: Schreiner Béla polgármester

Határidő: azonnal
Schreiner Béla polgármester:

Amennyiben nincs több hozzászólás, köszönöm a vendégeink és a képviselők megjelenését, az ülést bezárom.

k.m.f.

…………………………………


……………………………………….

          
 Schreiner Béla 


  

    Geri Ferencné  
             polgármester



            igazgatási ügyintéző

     jegyző helyett
………………………………..


……………………………………….                     

       
Varga Marianna    
 

                         Törjék József
     jegyzőkönyv hitelesítő                 
                 jegyzőkönyv hitelesítő
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