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Schreiner Béla polgármester:

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Testület határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítői Fülöp Ilona és Nagy Attila képviselők. 

Kisapostag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Törjék József és Márkli János képviselőket.
Schreiner Béla polgármester: 

Tisztelettel köszöntöm a kisapostagi szennyvízberuházással kapcsolatban összehívott közmeghallgatás alakalmából az érdeklődő lakosságot. Elnézést a késésért. Nagy örömömre szolgál, hogy megjelentek. Mindenkinek fontos és érdekes ez a téma. Köszöntöm Gömbös József urat, Hangonyi Zoltán urat, aki tájékoztatást ad írásban elküldött anyagokról, Rácz Krisztina projektmenedzsert  - I. ütemnél is ő volt -, Márok Csaba polgármester urat., a társulási tanács elnökét. A közmeghallgatásról jegyzőkönyvet veszünk fel. A helyi tévé nem közvetíti az eseményt. Falon lévő térképen megtalálható a II. ütem egész hálózata, ezt láthatják. I. ütem főművei elkészültek. II. ütemnél már rákötések lesznek csak a főgerincre, hogy kisapostag 100 %-osan csatornázva legyen. 1.883 mrd nyert a 4 település, vissza nem térítendő (79,5 % , kb 20 % önrész, ebből egy rész a lakosság hozzájárulása. Munkák lassan megkezdődnek. Támogatási Szerződés még nincs még aláírva. Hiánypótlás megtörtént, hatóságra várunk + társulási tanács jóváhagyása. Közbeszerzési eljárások keretén belül lehet ezeket megvalósítani. Elkészülte után még 5 évig mindenről el kell számolnunk. Befejezés várhatóan: 2012.december 31-én lesz. Addig több közbeszerzés lesz: a fidic mérnök kiválasztása – ő a műszaki ellenőr – , projekt menedzser kiválasztása, és a kivitelező kiválasztása. Az I. ütem tapasztalatai alapján visszük véghez. Mindenki azon lesz, hogy mind a 4 településen elkészüljenek a munkák. Hallom a lakosságtól, hogy magasnak tartják a csatorna díját, de olcsóbb, mint a szippantás. Csatorna díj lakosságszám arányában csökkenni fog. Tájékoztatja még Önöket, hogy Hangonyi Zoltán technikai oldalról ad tájékoztatás. Gömbös úr már I. ütemnél is a segítségünkre volt.  JÓ munkát kívánok!
Gömbös József:

Köszöntöm a megjelenteket. Az önrész biztosítását  bizonyítani kell, erre Magyarországon a víziközmű társulat alakítása a járható út. Jogszabályok sokat változtak. Viziközmű társulás megalakulása: 2/3-os többség szándéknyilatkozat aláírásával lehetséges. Ezeket szervező bizottság készíti elő, önkormányzattal közösen kiküldte már a tájékoztatókat. Szervező bizottság beszámol Önöknek mindenről. II. ütemnél is tehát szükség a 2/3-os többség. Ingatlan tulajdonosok lesznek a viziközmű szerződő felei. Összes tulajdonos, taggá válik, az alapító közgyűlésen. Jogszabály alapján érdekeltségi hozzájárulást kell fizetni. A társulás legfőbb testületi szerve a közgyűlés, a tulajdonosokat a közgyűlési tagok fogják képviselni, alakuló ülésen választják meg őket. Kötelező érvényű határozatot csak az alapján hozhatnak. 
Jogszabályi lehetőségeket a szervező bizottság kihasználja, 1 fő legfeljebb 100 tagot képviselhet. Meghatalmazást aláírhatják, aki részt akar venni az alakuló taggyűlésen, de ha megjelenik, visszavonhatja és ott szavazhat a megalakítással kapcsolatban. Két szervet hoz létre a közgyűlés: intéző bizottságot és az ellenőrző bizottságot. Mindenkit megkérek, hogy határozzon, hogy ad-e felhatalmazást, illetve ha adott, visszavonja-e. Ha a társulás befejezte a beruházást, jogutód nélkül megszűnik, társulati tagokkal elszámol. Alapszabály tervezetet nyilvánosságra fogja hozni. Köszönöm!

Schreiner Béla polgármester: 

Átadom a szót Hangonyi úrnak. 

Hangonyi Zoltán:

Köszöntöm a megjelenteket. Legfontosabb információkról beszélnék, mennyit kell fizetni, mit kapunk érte. Tájékoztatóban megpróbáltam részletesen leírni. Azért jöttünk, hogy válaszoljunk a kérdésekre. Röviden összefoglalva elismétlem a tájékoztatóban leírtakat, utána várom kérdéseiket. 
Ki mennyit fizet, kinek mit kell aláírni, maga a beruházás milyen kötelezettséggel jár tulajdonosonként. Viziközmű társulat minden tagja korlátoltan felelős, csak „bevitt” vagyon erejéig felel a társaság tartozásaiért. Érdekeltségi hozzájárulás összege adók módjára behajtható.  Próbálom megválaszolni a „bizonytalanok” kérdéseit. LTp-t érdemes-e kötni, vagy hagyományosan szerződni? Ezekre válaszolok. 
Szándéknyilatkozattal a szerződő fél tag kíván lenni, vállalja az érdekeltségi hozzájárulás fizetését. Két megoldás, sok-sok lehetőség közül próbáltunk választani a legmegfelelőbbet. Hitelt kell felvennünk, hogy a viziközmű társulatot tudjunk létrehozni. Ennek nettó hitelkamata kb. 3 %, e mellé Ltp lehetősége. Ezért fog kevesebbet fizetni, aki Ltp-t részletekben fizet. Mindenki, aki Ltp-t köt, 30%-os állami támogatást kap. 

Választható variációk: 

Egy egység hozzájárulás értéke: 228 e ft.
Ltp-sek: 1. Hó 4400 ft számlanyitási díj, összesen kb. 7 e ft-ot, utolsó hónapban  kb 3 e ft-ot fizetnek. Ez összesen 228 900 ft. Kamat már bele van kalkulálva, külön nem számítják fel rá. Ezen az összegen csak a társulat alakuló ülésén 2/3-os többsége változtathat. Társulat cégbíróságra be lesz jelentve. 
2. lehetőség: Ltp-n belül, de nem részletben, 1 összegben: 200 e Ft, megalakulást követő értesítés kézhezvétele 30 napon belül megtörténik. Házipénztári befizetés vagy utalás formájában. 

3. lehetőség 1 összegű befiz-re: 228 e Ft, megalakulást követő 30 napon belül (+ 28 e Ft)

Jogi személyek: cégek, cégtulajdonosok - posta, tüzép, szikvíz, üres telek, telephely -, nekik 228 e ft, aki ezt nem akarja 1 összegben befizetni, de Ltp-s sem akar lenni, neki a havi részlet 4550 ft 61 hónapon keresztül: 257 e ft körülbelül. 

Ha családtagok közül mindenki Ltp-s, tulajdonos nem tud kötni, hozzátartozó sem tud már kötni. Új változás: Ltp. hozamára vonatkozóan.
Meglévő szerződést lehet igényelni ugyanarra a lakásra, tulajdoni hányad megszerzése nélkül  - kérelem útján. Így lesz lehetőség új szerződést kötni a csatornára. Ha a megkötött, már létező Ltp szerződés szabad felhasználású, 228 e Ft-ot engedményezik – nyilatkozat – a viziközmű társulatra, közben a személyek fizetik a havi 550 ft-ot, ők a meglévő szerződésből is letudhatják az érdekeltségi hozzájárulást. Lakosságot kiértesítjük, hogy az adott napon behívjuk Önöket – személyi igazolvány, lakcím kártya, adó azonosító igazolvány -, itt helyben minden papírt kitöltünk, megkötünk Ltp-szándéknyilatkozatot, Ltp ügyintézés is. Ezzel a beruházással lakosságot érintő részét én is fogom segíteni. Milyen papírokról van szó? 
Szándéknyilatkozat: melyik fizetési módot választják, hány ingatlannal rendelkezik (lakás, telek). Keop 1-2.0 rendszeren belül nyertünk támogatást lakható ingatlanokra (vízzel ellátott, akár üres a telek, akár nem, pl. ha ház előtt fog futni a főgerinc, akkor tulajdonos dönti el, hogy rá akar-e kötni, mi nem kényszeríthetjük, neki összegben ugyanannyi, de ezt külön kell megrendelni, mert ezek nem támogatott műszaki tartalomnak minősülnek). Kapnak gondolkodási időt, hogy tudja-e közművesíteni most az ilyen típusú telket, vagy utólag akar rákötni, de akkor a terveztetés, engedélyeztetés, több millió ft. Ha két üres telek lesz eladó, ami teljes közműves, ezért érdemes már most eldönteniük. Nem tudjuk az üres telkeket kötelezően rákötni, csak kérés alapján.  Kisapostagon 347 bekötés lesz, erre kötelezi a kivitelezői szerződést, ez támogatás miatt fontos, ennyire kaptuk meg az összeget, ettől nem térhetünk el, mert ez büntetést von maga után, valamint  pénzelvonást. Telkenként van 1-1 beállás megtervezve. Telekhatáron belül 1 m-re fognak beállni, ahol nincs meg ez pl. ház lent van, vezeték fent, akkor átemelőt kapnak gravitációsan bele tudnak kötni, ez napi 1-2 alkalommal kiszivattyúzza a szennyvizet, náluk figyelni kell a szennyvíz „tartalmára”, mert a szivattyút tönkre teheti pl. kis műanyag lego darab, csont, stb. Ha lakos hibájából megy tönkre, akár ki is fizetheti, sőt. 
Szándéknyilatkozat a korábban elmondottak szerint, plusz az alján van egy meghatalmazás, kapnak egy listát, hogy kikből választhatnak, ki képviselje őket. Viziközmű társulat megalakulása jogilag speciális eset. Nem elég, hogy valaki aláírja a szándéknyilatkozatot, mert ügyvéd előtt még egyszer össze kell ülnie a társulatnak, elnököt választunk stb. 2/3-os többség + 1 főnek meg kell jelennie. 350 főre kb. 6-8 meghatalmazott, illetve képviselő jut, ők eljönnek, elfogadják az alapszabályt stb. Ha ez nem történik meg, viziközmű társulat nem tud megalakulni, ekkor hitel szempontjából drágábban tudjuk megoldani. 

Jogi személyeknél ugyanez a helyzet. Szándéknyilatkozat szintén egy példány az ügyfélé. Ez ajánlat, nem szerződés. Ezt be kell adni Otp-be, visszaküldik a szerződő feleknek, ez a kettő együtt lesz maga a szerződés. Mitől válik az Ltp ajánlat fedezetté? Ha a viziközmű társulat kérne kb. 20 m ft hitelt, arra önérdekeltségi részként kb. 70 m ft-ot kell biztosítani hitelből. 
Engedményezési-zárolási nyilatkozat: szerződés lejár 61 hó múlva, kiutalják 64 hó múlva, ezt az összeget a viziközmű társulat „örökli”, ok: ha lakókhoz utalják, vissza fogják-e fizetni a viziközmű társulatnak. Ezért záralékolási nyilatkozat: nem mondhatjuk fel a szerződést, amíg Önök nem engedélyezik. Örökölhető a szerződés, ingyen átírják az örökösre, hagyatéki eljáráskor kell megjelölni az örököst valamint magát a szerződést. Póthagyatéki eljárás drágább lenne. Ez szükséges.
Sokan önök közül Ltp-nek fizetnek, csekken. Ha pl. nem kap csekket, elfelejti befizetni, ha nem rendszeresen fizet a lakó, nem tudjuk lehívni az állami támogatást. Ha rosszul fizetünk, nem képződik meg a támogatás, az önkormányzat áll a viziközmű társulat mögötti KÉZFIZETŐ KEZESKÉNT, TEHÁT AZ ÖNKORMÁNYZAT FIZETI KI A HIÁNYZÓ RÉSZT. Ezen összegek adók formájában behajthatók. Minden lakó a viziközmű társulatnak fizeti a részleteket, mi ¼ évente utaljuk tovább az Ltp-be. Megtakarítás valamint támogatás, és egyéb díj megy Ltp-be. 
Nemleges nyilatkozat: remélem nem lesz aláíró. Ha viziközmű társulat megalakul, nem lehet befizetési formát váltani. Lényege: utólag ne lehessen változtatni a már kiválasztott konstrukción. 

Szerződéses összeg: korábban említett összegek. Ezen a papíron lesz 450 e Ft, ez 2 részből áll: megtakarítási rész + kedvezményes hitel kb. 6 %-os kamattal. Erről nem lehet lemondani, ezt az összeget fogják látni a szerződésen, látni fogják a havi részleteket is, de ez önöknek nem ennyibe kerül, hanem egy hitellehetőséget jelent. Ha szerződés majd lejár, kapnak kiutalási értesítőt, Ltp-nek 30 napon belül visszaküldeni, ha kérik a hitelt. Ez nem a beruházás része már, ezt az összeget lakásukra fordíthatják. 
Sajnos nem jött el mindenki, kérem, közöljék ezt mindenkivel, amíg az alakuló ülés le nem zajlik.  Köszönöm a figyelmet. 
Schreiner Béla polgármester: 

Az érintettek feltehetik kérdéseiket. Úgy tervezzük, hogy 3 hét múlva lenne hétvégén a szerződéskötés. Megfelel-e ez önöknek? 
Hangonyi Zoltán:

Legyen inkább péntek szombat április 29-30. Megfelel? Meghatalmazással nem lehet szerződést kötni. Nem csak ez a két nap áll rendelkezésre szerződéskötésre. Hétköznap a polgármesteri hivatalban is meg lehet kötni majd a szerződéseket. Aki nem jön el, megkeressük, de szerződéskötési szándékról mindenképpen nyilatkozniuk kell. Aki később köti meg, még 49 hónapra köthet szerződést, magasabb összeggel. 

Schreiner Béla polgármester: 

Megkérek mindenkit, mutatkozzon be hozzászólása előtt. 

Hangonyi Zoltán:

Kisapostag az előkészületi szervező bizottságot megalapította. Mikor Önökből összejön a 2/3-os többség, ez a biz összeül, ettől kezdve 15 napra kitűzi az alakulás helyét, idejét, küldünk meghívót akár szórólapot, el tudnak jönni az alakuló ülésre, győződjenek meg róla személyesen. Ha 29-30-án megvan a 2/3, 2-án összeül a bizottság, később kitűzzük az időpontot, megcsináljuk a nyilatkozatokat, kb. május hó vége lesz a bejegyzés. Bankszámlát kell nyitnunk, olyan helyen, ahol majd a hitelt fel akarjuk venni - versenyeztetéssel választunk közülük -, mikor megvan a bankszámlánk, értesítjük önöket, hogy lehet fizetni. Tehát kb. 6. hónaptól lehet majd fizetni. 
Hunya Péter:
Mi van a zárt kertekkel, ezek részt vesznek-e a beruházásba, rájuk is lehet-e Ltp-t kötni? Nem kaptam semmilyen tájékoztatót. 

Schreiner Béla polgármester: 

Nincs zártkert, csak külterület. Panoráma utcáról van szó. Családi házas oldal miatt kiépítik a csatornát. Ebben a projektben üdülőterület nem kaphat állami támogatást, Ltp-t nem köthet. Ott 36 telekből kb. 50-60 %-a ott él, én is rákérdeztem, hogy ilyenkor mi a teendő. Előtte kérnék egy szándéknyilatkozatot az ottaniaktól, hogy ki akar rákötni, ha a beruházás elkészül, pénzügyileg el lesz számolva. Ha szándék megvan, elképzelhető, hogy az utca bal oldala is ráköthető lesz, mert utána nem kapunk engedélyt az út felbontására. Kb. 2012. december 31-re a befejeződik a beruházás. Utána rákötni saját költségen lehet. Rákötés helye is fontos 1 m, út közepe, fent-lent stb, mennyire kell bevinni a közművet a telekre. Állami támogatásból ezek a telkek nem ráköthetők. Ezért nem kaptál értesítést. 
Hunya Péter:
Anyagilag sem vagyunk érdekeltek?

Schreiner Béla polgármester: 

Nem, megkérlek, járd körbe az érintetteket, kérdezd meg őket. 

Hangonyi Zoltán:

Ltp-vel kapcsolatban: ekkor lakáscélt kell igazolni, ha oda be vagyok jelentve, akkor Ltp-be léphet, nem csak tulajdonosra köthető, ha az illető be van jelentkezve oda, akkor az az öné, ha tudja igazolni. A beruházást nem érinti, ha ön később rá akar kötni, majd ön a leendő kivitelezővel megegyezik. Kivitelező már ilyenkor adhat engedményt ha feltételek adottak. Ha a gerincvezeték elmegy a ház előtt, akkor lehetséges. 
Hunya Péter:
Itt nem ugyanaz az eset van, mint üres teleknél? 

Bálint György, Panoráma utca 16.: 

Jelenlegi derítőből rá lehet-e kötni a gerincvezetékre? Feljáróm alatt van a szennyvízcsatorna, ami belemegy a derítőbe. Ez a kerülő megoldás mennyibe kerül? 

Hangonyi Zoltán:

Tegyen oda tisztítónyílást, ha kerülővel tud rákötni. 

Schreiner Béla polgármester: 

Ott kell kérni a bekötést, ahol a tulajdonos akarja.
Hangonyi Zoltán:

Leendő üzemeltető előírja, hogy rá kell kötni? 
Márok Csaba:

Saját maga is megcsinálhatja az illető a rákötést. 

Bálint György, Panoráma utca 16.: 

Ha bejönnek 1 m-re utána mit csinál? Szakember fogja csinálni? 

Hangonyi Zoltán:

Lesz rá ajánlkozó. Gépészmérnök is vagyok, jártas a témában. Jó kivitelező megtiltja az embereknek a házi bekötést a dugulások miatt. Kivitelező szigorú szerződést köt a gerinchálózatra. Üzemeltetőnek kötelező a bekötés elvégzése. Ha ilyenkor dugulás lesz, akkor azt a lakó hárítja el. Csapadékvizet, légi derítőaknát tilos rákötni, csak háztartási szennyvizet szabad bekötni. Miskolcon egy, WC felrobbant, ez ezért lehetett mert vegyi anyagot öntöttek ki. Lesz még olyan lakossági fórum, ahol ezekre is adunk tájékoztatást esély egyenlően, ott lesz a kivitelező, projektmenedzser. Kivitelezőnek vissza kell állítania az eredeti állapotot, dokumentálnia kell a folyamatot pl. ha hidat felbontják, kötelesek szépen megcsinálni. Kamerával rögzítik, hogy ne legyen visszaélés pl. földhíd helyett kőhíd. Úgy kell dolgoznia, hogy mindenki megelégedjen az eredménnyel. 
Bágyi Katalin Petőfi S. u. 13.:
I. ütemben miért nem volt ilyen? Helyrehozás?

Hangonyi Zoltán:

Úgy írták ki a közbeszerzési eljárásokat, hogy a kivitelezőnek kötelező visszaállítani. Keop pályázat szerint: állam támogatja a projektet, plusz az eu. kb. 80 %. Szigorú feltétel: félig piros-félig sárga könyv szerint kell a kivitelezést végrehajtani. Minőségbiztosítási szabványsorozatot takar. Amikor az I. ütemben megcsinálták a pályázat előkészítését, akkor  II. ütem ajánlatát is leminősítették, átnézték. mindenkinek az esélyegyenlőség elve alapján biztosítani kell, hogy részt vehessen a beruházásban. Régebben is elő lehetett volna ezeket írni, de most már kötelező lesz mindenképpen. Porral, kosszal, sárral jár, tudom.. 
Schreiner Béla polgármester: 

I. ütemben nem csinálták meg a helyreállítást? 

Bágyi Katalin Petőfi S. u. 13.:
Régi jegyzőnek szóltunk… nem történt semmi. 

Névtelen hozzászóló:
Bejárót 80 e ft-ért csináltuk meg saját költségen. 

Márkli János képviselő:

Sajnálom, hogy a tervezők nincsenek itt ma. Nem kértek fel a Petőfi S. utca lakói, hogy nevükben szóljak, de mindenképpen … Petőfiben sokan vannak, akikkel nem egyeztettek. Ott úgy történne a bekötés, hogy 3-4 háznak kell összefogni 1 közös gyűjtő megépítésére. Ez a közös mű a patakon keresztül néha átnyúlna a fővezetéken. Sok embert érint. Minimum kellett volna, hogy őket tájékoztassák, ki hogyan tudja vállalni ezt a nem kis feladatot. Annyit kellene látniuk nekik is, hogy ez az egész mivel járhat. Sajnálom, hogy a tervezők nem jöttek el. Kellett volna szolgalmi jogot rendezni, nem történt meg, vannak nyitott kérdések. Akik itt ülnek, szeretnék, hogy megvalósuljon minél előbb. Jelentős létszámot érint a dolog, bizonytalanná válhatnak. 
Ezzel mit lehet tenni? 

Schreiner Béla polgármester: 

Tervezők küldtek ma levelet, hogy egyéb elfoglaltság miatt nem tudnak jelen lenni, de írásban fel lehet tenni kérdéseket, amire válaszlevelet fognak küldeni. János, te ekkor nem voltál itt? 
Márkli János képviselő:

Nem.
Schreiner Béla polgármester: 

Átadnám a szót Márok Csabának. 

Márok Csaba:

Köszöntöm a résztvevőket. I. fordulóban előkészítés tervek, közbeszerzési dokumentumok, II. forduló ezek alapján kiírjuk a közbeszerzést, kiválasztjuk a kivitelezőt. Elkészültek a terveink, részletes megvalósíthatósági tanulmány, valamint költség-haszon elemzés: hogyan fenntartható a beruházás. Biztos lesz a beruházás kapcsán néhány probléma. Erre van Zoltán által említett fidik előírási rendszer. De most arról beszélni, hogy egy jóváhagyott tervet - 1,8 mrd ft-os támogatást nyerni nagy dolog. Úgy gondoltam, hogy a kisapostagiak akarják a beruházást. Ma nem tudunk arról beszélni, hogy jók-e ezek a tervek. Tervek már jóváhagyva, benyújtva (fejlesztési igazgatósághoz), ez alapján kiírjuk a közbeszerzési eljárást. 4 település nyerte meg az említett pénzt, mindenki maga valósítja meg. I. ütem: 64 %, II. ütem: 79,5% támogatás, most jobb a helyzet. Hallhatnak eltérést településenként. Társulás csak egy dolgot kér mindenhol: önrészt az érintett település biztosítsa. Erre hoztuk létre a társulást - kötelező jelleggel -, csak így lehetett pályázni, ez a társulás vezényli a beruházást. Nagyon nehéz változtatni már ezeken a dolgokon. Kivitel a közbeszerzést hogy érinti, most nem igazán kezelhető. Kisebb problémákat meg tudjuk oldani, de hogy utcaszakaszoknál nem stimmelnek dolgok, már késő foglalkozni. Fontos részhez értünk el, mai fórum legfontosabb része amit már Gömbös és Hangonyi úr elmondott. Még mindig volt hiányzó helyrajzi szám, kérték a projekt vezetőtől. 
Közbeszerzési eljárások lefutása kb. 3 hónap, reálisan még idén elindulhat a beruházás. Nem szabad kapkodni, ha nincs aláírt támogatási szerződés és közben elindítok egy közbeszerzést, az jogilag elfogadhatatlan. Köszönöm szépen. 

Schreiner Béla polgármester: 

Ez a beruházás meg fog valósulni. Senki nem fogja hagyni, hogy bárki joga sérüljön a beruházás során. Panoráma utcára visszatérve: ott már megvan a főgerinc, nem tehetünk róla, hogy néhány ház széle a patak partjáig „tart”, csatornát nem lehet rávinni. Ezért kell átemelőkkel, közösen megoldani. Nem az a kérdés, hogy mit miért nem lehet, hanem hogy hogyan oldjuk meg. 
Rácz Krisztina projekt menedzser:
A megvalósítás időszakára: Pr. és nyilvánosság, kivitelezés során a lakosság tájékoztatva lesz, bármi panaszuk van, rögtön jusson el az illetékesekhez. Minden településen kb. 3 lakossági fórum lesz a beruházás alatt. Lesz egy zöld szám valamint információs központ, ahol panaszt tehetnek, ez lesz a Pr. szervezet feladata, aki a megfelelő helyre irányítja az érdeklődőt. Minden nap elérhetők lesznek a szakértők, folyamatosan tudunk választ adni, kérdéseket dokumentáljuk, nyoma lesz, korábban volt ezzel gond, mindenre lesz megoldás, van rá támogatási pénz, kötelező is, ennek a megvalósítása a kivitelezés során. A zöld szám, azt mi tartottuk fontosnak, szerintünk jó dolog, önök elégedettségét tudjuk erősíteni. Köszönöm. 
Tóth János Petőfi S. u. 1.:

Itt van a térkép. Látjuk, hogy megint hibába estünk, mint a vízvezetésnél, ott kimaradt ez a „zsákutca” az előző polgármester idején, akkor saját erőből oldottuk meg a rákötést, most sem tudjuk megoldani. Nem tudjuk elvezetni a szennyvizet, ha másik utcákba nem folyhat le, akkor hova vezethetjük. Kellett volna egyeztetni külön erre a falurészre. 
Schreiner Béla polgármester: 

Melyik zsákutca? 

Tóth János Petőfi S. u. 1.:

Béni műhely előtti ház. 

Schreiner Béla polgármester: 

Ott meg van oldva a csatornázás.

Tóth János Petőfi S. u. 1.:

Én nem magamról beszélek, hanem akik ott laknak. 

Schreiner Béla polgármester: 

Ott megvan a rákötési lehetőség, ki van alakítva, henteshez felmenő részen. Meg lesz oldva, kivitelező dolga biztosítani. 

Reizer Ferenc:

Települések között hogy lett elosztva a hozzájárulás? Mi mindig le szoktunk maradni az állami támogatás tekintetében. 

Schreiner Béla polgármester: 

Beruházás arányában osztják el az állami támogatást. Műszaki arány, lakosság-arány alapján. 

Márok Csaba:

Nincs települések közötti vezeték már, mindenkinek van műszaki tartalma. 

Szabó Zoltán Zrínyi u. 40:

Minket is érint Tóth János említette probléma. Mi a húsbolt környékén lakunk. Én sem kaptam tájékoztatást, most látom először a tervet. Ott van a Zrínyi felőli bekötési lehetőség, illetve a Petőfi felőli közös átnyomó lehetősége. 1 m-ig beállnak a bekötéssel a telekhatárra. Nekem nem mindegy, hogy melyik oldalról „állhatok rá”. Hiányolom, hogy ez a rész a tervezési fázisból kimaradt. Ki fog majd egyeztetni technikai dolgokban, ezeket hogyan lehet megoldani? 

Schreiner Béla polgármester: 

Ez engedélyezési terv. Buglyó házról beszélsz? Ha ott nincs megoldva, akkor utána nézünk. Szándéknyil-t aláírtad? 

Szabó Zoltán Zrínyi u. 40:

Igen. 

Schreiner Béla polgármester: 

Azon rajta kell lenni. 

Szabó Zoltán Zrínyi u. 40:

Nem mindegy, hogy a Zrínyibe akarom-e felnyomni a szennyvizet, ott egyedül vagyok, ez lenne rövidebb. 

Schreiner Béla polgármester: 

Nem a te költséged, megkapod a szivattyút. 

Szabó Zoltán Zrínyi u. 40:

Ha nem a Zrínyibe, akkor át kell mennem egy telken ami 2 éve üres. Ki fog velem egyeztetni?
Schreiner Béla polgármester: 

Kivitelezés során fognak veled egyeztetni. Megkérném akik el akarják hagyni a termet, maradjanak csendben. Zoli, a kivitelezés során el lehet minket érni, meg lesz oldva. 
Szabó Zoltán Zrínyi u. 40:

Mindenkinek a saját háza a fontos, most térköveztettem, nem mindegy, hogy a fél udvart vagy a ¾-ét kellene feltörni. Jobb lenne, ha a Petőfi felé tudnám lenyomni a vizet. Villanyt ki fogja fizetni? Ha a másik telek felé kell mennem, szolgalmi jog, költséget ki fizeti? 

Schreiner Béla polgármester: 

Meg kell oldanunk: 

Gömbös József:

Ha a szolgalmi jog a beruházás része, azt tartósan létesítik. 

Törjék József alpolgármester:

Annak idején az akkori szakemberek Geist és társai, a telkeknél az összegyűjtő aknás megoldást azért csinálták, mert saját telken 40-50 m-ről kellett volna feltolni a vizet, saját magának kellett volna üzemeltetni, ezért jött az ötlet a közös gyűjtőről, az nem több költségben, szivattyúzva is van ugyanúgy, aki az áramot adja, azt az üzemeltetővel kell egyeztetni. Mikor meglesz a kivitelező, akkor helyszínen lehet egyeztetni. Anno jobb volt ez a megoldás. 

Schreiner Béla polgármester: 

Áram napi 5-6 ft-ot fog jelenteni, benne lesz a díjban. 

Nagy Attila képviselő:

Kivitelezővel egyeztettük. Konkrét választ nem kaptunk erre a kérdésre. A tervező azt a választ adta, hogy ez egy ilyen projekt, amiben a tervezés elkészült, ezek mégsem kiviteli tervek de ez is oké. Több szakemberrel megnézettük. Lesznek kevésbé gazdaságos pontjai, de úgy gondolom, hogy ha sikerült ilyen pénzhez jutnunk, akkor mindenféleképpen rá kell kötnünk és meg kell csinálnunk. Márok Csabától kérdezem: tervekről nem lehet beszélni, változtatni már nem nagyon lehet. Kivitelező hogyan fogja megvalósítani az egyéni műszaki dolgokat? 

Márok Csaba:

Kiviteli terveink vannak. Engedélyes terv vagy más, mindegy, a dokumentumon kiviteli tervként szerepel az un. tendertervek kellene a közbeszerzéshez, ezt rendeztük a tervezővel, minden javított, és minden terv kiviteli szinten áll rendelkezésre. 

Hangonyi Zoltán:

Beruházás kezdetén értekezleteket fogunk tartani sűrűn. Műszaki ellenőr összeszedi azokat a problémákat, amik felmerülnek abban az esetben a beruházónak van egy tájékoztatási kötelezettsége. Mindenképpen kell tájékoztatnia a kivitelezőnek, ott elmondjuk a problémát, utána műszaki egyeztetés, utána a felmondás. Problémát megindokolni, hogyan valósítjuk meg. Hatóság azt fogja vizsgálni, hogy eu-t akarjuk-e átverni vagy sem. Tehát nekünk kell bizonyítani a változtatás okát. Közreműködő hatóság kéri, hogy műszaki ellenőr jöjjön le, vizsgálja meg a problémát. Minden műszaki megoldás, ami közben felmerül, nagyon szigorúan szabályozzák, ezt a jelenlegi tervet nagyon alaposan átvizsgálták, ez a legköltséghatékonyabb.

Márok Csaba:

Külön engedélyeztetni nem hosszú. Vízműnél tájékoztattak: időbe telik, de nem túl hosszúba. 
Nagy Attila képviselő:

Kisapostagnak milyen beleszólási joga lesz a kivitelezésbe? Tudunk-e magunk dönteni?

Márok Csaba:

Körben gesztorsággal ment a pályázati program. Egy önkormányzat + 3 másik. II. fordulós pályázatnál: jogi személyiségű önkormányzati társulás adhatja be, a társulási tanács dönt ezekről a dolgokról. Ebben a tanácsban 4 polgármester van benne, nem dönthetnek akárhogy. Közbeszerzésekben a fejlesztési igazgatóság is jelen van. Bejönnek az ajánlatok a testület szempontrendszerei alapján. Végül FI részéről és a közbeszerzéseket vizsgáló valaki jelen van, döntenek. Ezeket az okiratokat benyújtjuk a fejlesztési bizottsághoz. Ha szabályosan történt minden, oké, ha nem, buktuk a pénzt. 
Hangonyi Zoltán:

Szempontrendszert többször átszűrtük. 

Márok Csaba:

Fejlesztési igazgatóságnak nagyobb szava van, mint a képviselő testületnek. Ők diktálnak, ő adja a 100 ft-ból a 80-at, leellenőrzi rendesen, hogy unió felé hogyan számolunk el. Ha ezek rendben, mehetünk a II. fordulóba. Tehát a tanács dönt. 

Fülöp Ilona képviselő:

Közbeszerzést nem tárgyalta a testület, nem emlékszem ilyenre. 

Márok Csaba:

Ez már nagyon régen elindult, nem a képviselő-testület tárgyalta. Régebben beadtuk a fejlesztési bizottságnak. Ki nyúlhat hozzá: tervező, közbeszerző stb. Megint beadtuk, hiányos volt, újra beadtuk. Végül elértük, hogy minőségbiztosított közbeszerzési dokumentumunk van. 

Nagy Attila képviselő:

Testületnek tehát nincs beleszólása?

Márok Csaba:

Nincs mozgásterünk. Vagy elfogadjuk, amit a közbeszerzési tanácsadó elfogad, vagy nem. Ennyi a lehetőség. 

Schreiner Béla polgármester: 

Kétkedőknek: nincs mozgásterünk, ezzel a pénzzel még a beruházás után 5 évvel is el kell számolnunk. 92 %-nak rá kell kötnie magát a csatornára, különben vissza kell fizetni a nyert pénzt. Nem kell gondolkodni, hogy mire megy a pénz. Lehet nemet mondani, de a köv. 20 évben akkor semmire sem pályázhatunk. 

Hangonyi Zoltán:

Az Eu. ezeknél a rendszereknél figyelembe vette, hogy árverseny alakuljon ki egy meghatározott minőség után, esélyegyenlőséget biztosított arra. Pl veresegyház (www.nfi.hu), meg tudják nézni a hasonló pályázatokat, ott a csatornapályázatot 400 millió ft-al olcsóbban vitte el a kivitelező. Ezt a támogatást nem minden esetben adják oda, arányosan csökken minden. Ha olcsóbban viszi el a kivitelező, kevesebb támogatást tudunk lehívni. Ha kevesebb az önerő, akkor eljutnánk olyan szintre, hogy a lakóknak kevesebbe kerüljön - nem túl valószínű, jó lenne -, utolsó hónapban akár már részletet sem kéne ebben az esetben fizetni. 
Tóth Béla Zrínyi u. 28: 

„Aki mogyoróval fizet, majmokat kap”. Mindennek meg van az ára, ne menjünk az olcsóság felé, minden beruházásnak van alap bekerülési költsége. Másik része, hogy már javában haladunk a beruházásban. Az eu részben a mi pénzünket osztja vissza. Pr.-a szükség van. Kérném, hogy mikor pályáztatják a kivitelezőt, (település miatt nem egyszerű a helyzetünk), a kivitelező közlekedés szempontjából figyeljen nagyon, legyen ütemterv, hogy mikor kezdik, hol, meddig fog tartani, ne legyen egyszerre felbontva mindenhol minden, ez egy zsákfalu, itt ez nem megoldható. Az ütemterve pályázzunk, kérem. Ezt kérném. Kettő. Ha nem tudja időben átadni, fizessen kötbért. Erre vállalkozzunk. Nagy összeget akarnak majd leakasztani. Mint állampolgár kérem számon, hogy a pénzemért mit kapok. Ütemterv alapján működjön a beruházás. 
Schreiner Béla polgármester: 

Lesz ütemterv.
Márok Csaba:

I. ütemben volt 1 fő műszaki ellenőr. Most : FIDIK mérnök-gárda, településenként min. 1 fő ott lesz ezekre a problémákra, nem engedjük meg neki, hogy elzárja az utcát, itt a polgármester is, aki szintén nem fogja ezt hagyni, döntsék el a települések maguk, hogy hogy alakuljon, önöknél problémás. Ott lesz a fidik mérnök-gárda, komoly műszaki hátteret biztosítanak. Nem vagyok kötbérpárti, legyen normális a kivitelezés, érdekünk, hogy a pénzből minél jobb munkát hozzunk ki. 

Alpek Sándor Panoráma utca:

Több műszaki kérdés is felmerült, kicsit tájékozatlanok vagyunk még. Kérném, hogy jöjjön el személyesen a tervező, és tájékoztasson. 

Schreiner Béla polgármester: 

Felesleges 3 héten belül iderángatni a tervezőt. Korán van még hozzá. Ott van a rajzon minden. 

Alpek Sándor Panoráma utca:

Én szeretném tudni időben, hogy mi várható. Hozzák össze minél hamarabb a találkozót, és csak a problémás ingatlanok tulajai jöjjenek el. Ne csak a rajz legyen. Jöjjön el. 

Schreiner Béla polgármester: 

Mindenki ki lett értesítve, kikkel van gond? 

Alpek Sándor Panoráma utca:

Azok jöjjenek csak, akiknek akár 3 emelő fog átmenni a földjén. 

Schreiner Béla polgármester: 

Megszervezem, ide hívhatom, értettem, felírtam. 
Törjék József alpolgármester:

Össze kellene a kérdéseket írni egybe, hogy a tervező időben megkapja és fel tudjon rá készülni. A tervező felé vagy az Ltp. felé bármi kérdés van, jegyző úrnál jövő hétig leadni, tervezőnek elküldjük, válaszokat elmondjuk személyesen az érintetteknek egy későbbi időpontban. 

Alpek Sándor Panoráma utca:

Idősebb lakó hogyan fog tájékozódni a térképről? Mondja el a tervező személyesen, hogy mit hogyan tervezett. Jöjjön el, szánjon ránk időt. 

Schreiner Béla polgármester: 

Akinek problémája van, kérdést leadja, továbbítjuk. Rajz alapján látható. 

Illés Róbert Panoráma utca 11.:
Aszfaltburkolat helyreállítása hogyan fog történni, milyen mélységben? 

Schreiner Béla polgármester: 

Gerinc feletti résztől újítják fel. 

Illés Róbert Panoráma utca 11.:

Nem a belterület, hanem a külterületi ingatlanok felől lesz a csatorna, aszfalt teljesen át lesz vágva, nem kell fekvőrendőr, ha így marad. Kossuth utca évekkel a beruházás után is rossz állapotú. 

Schreiner Béla polgármester: 

Említettem már a kérdésedre a választ. Szeretném, ha a burkolaton kívül lenne a bevágás, hogy ne érintse a vizet és a gázt. Ha lesz átvágás, azt ma már lehet fúrni, nem kell vágni. Projektben sávos helyreállítás van csak tervezve, pályázni kéne, néhány utcát szélesíteni kellene. Kisapostag földrajzi adottságai eltér a másik településektől. Szeretném én is. Voltak itt az útépítők, a többi utcát végigjártuk, amit kifogásoltál, garancia nincs már, szavatossági idő még igen, május végéig meg lesz oldva. 
Nemes Imre Panoráma utca: 
478 m ft-os önerő hogyan oszlik meg a többi településen? Nekünk 228 e ft személyenként. 

Schreiner Béla polgármester: 

Nekünk 72 millió. Arányosan kaptuk meg a pénzt, nekünk önrészt kb 70 m-t kell hozzátenni. 

Nemes Imre Panoráma utca: 

Érdekeltségi egységek változnak-e? 

Schreiner Béla polgármester: 

Tudnak válaszolni a meghívottak. 

Hangonyi Zoltán:

Lakossági hozzájárulás: Mezőfalván 200 e ft, itt 228 900 e. futamidő 49 hó, 61 hó, összeg is e szerint változik, pl. Baracson vacillálnak, ált. településenként 200 e ft Venyim, Baracs, Mezőfalva, itt eltér. 

Vacák Péter Petőfi S. utca: 
Ltp-s szerződésnél 2 ingatlanra felvehető-e az összeg, 2 szerződésre?

Hangonyi Zoltán:

Egy szerződésre van csak szükség, ezen belül számít hogy hány ingatlan van, aszerint töltjük ki. 

Schreiner Béla polgármester: 

Minden település más adottságú. Közel 80 %-ot nyertünk, 1 bekötés kevesebbe kerül így, mert csak 20 %-ost kell hozzátenni. 200 e ft 5 éve is annyi volt, akkor ígértük, hogy ez nem változhat, 5 év alatt emelkedett 8 e ft, más árakhoz képest ez sok? Nem. 
Gömbös József:

Más települések más adottságuk miatt másképp fizetnek. 

Hangonyi Zoltán:

Országos átlagban hozzájárulás mértéke máshol: 268 e körül ingadozik. Ma már nem nagyon lehet kevesebből megúszni. 

Törjék József alpolgármester:

I. ütemnél is az volt, hogy 200 e ft-nál először a szerződéskötési díjat kellett kifizetni. Kisapostag fajlagos költsége a legmagasabb domborzat, patak miatt, I. ütemnél az önkormányzat 10 m ft-ot hozzátett a költségekhez, ehhez a második ütemhez is kb. ennyit hozzá kell majd tennie, hogy ki tudjuk fizetni a beruházás értékét. 

Dr. Szabóné  Potornai Márta képviselő:
Ltp-s kérdés. I. körben kötött valaki fundamentát, ez a szerződés lejárt decemberben, számlájára rátették a pénzt, x időn belül fel kell használni. Egyszeri befizetéssel rá lehet-e tenni a mostani csatorna-beruházásra? 

Hangonyi Zoltán:

Igen, lehet. Ha most ezt olcsóbban meg lehet úszni részletfizetéssel, vagy ahogy akarja. Ön dönt, hogy azt a pénzt beszámíttatja-e, vagy felhasználja lakására, köt új szerződést, és fizeti azt. 

Törjék József alpolgármester:

I. ütemnél volt ilyen probléma. Lakáscélú felhasználó számláját nem fogadják el, mert akkor az állam duplán támogatná. 

Hangonyi Zoltán:

Nem köt egy újat, hanem felhasználja, befizeti ide hagyományos befizetőként. 
Dr. Szabóné  Potornai Márta képviselő:

Ha 200 e ft-ot befizetek 1 összegben? 

Hangonyi Zoltán:

Számlával igazolja a felhasználást, köt egy új szerződést, abból a 200 e ft-ot ide befizeti. Lehet: számlával felhasználja, köt egy újat, befizeti a részleteket. Vagy 228 e ft-ot kell ide befizetni és nem köt újat. 

Dr. Szabóné  Potornai Márta képviselő:

Szóval 200 e ft-ot nem használhatom fel? 

Vacák Péter Petőfi S. utca: 

Terv letölthető valahonnan? Digitálisan?

Márok Csaba:

Megvan digitálisan, de nem lehet elérhető, mert ez a közbeszerzési dokumentum része, ez a terv 69 m 900 e ft-ba került, komoly érték, ezért csak az önkormányzatnál tudja megnézni, polgármester nem adhatja ki, mert az eljárásban felhasználjuk ezt. Megnézni meg lehet. 

Vacák Péter Petőfi S. utca: 

Az a gond, hogy a térkép mennyire valós? Ami ott 3 cm az nekem 3 m. 
Hangonyi Zoltán:

A kivitelező egy helyszíni rajzon fogja fixálni a bekötés helyét a helyszínen. 

Illés Róbert Panoráma utca 11.:

Akinek jelenleg van jelzáloghitele, annak hogy alakul?
Hangonyi Zoltán:

Ha a jelzálog nem Ltp-vel kombinált, akkor tud kötni szerződést. Ápr. 29-30 kötés lesz, mindenkinek tudok választ adni az egyéni problémákra. Szerződéskötés kb. 10 perc lesz. 
Schreiner Béla polgármester: 

Kell választaniuk a lakóknak képviselőket. 100 főt képviselhet 1 meghatalmazott. Szeretném, ha csak 50-et képviselni, ekkor kb. 5-6 fő kellene. Aki szeretne ilyen meghatalmazott lenni, jelentkezzen most.  Tóth Béla akar.
Illés Róbert Panoráma utca 11.:

Panoráma utcát vállalom. 

Schreiner Béla polgármester: 

Molnár Géza is vállalja. Eddig 3 fő. Nem nagy munkával jár, képviselni kell 50 főt kb. hozzád fognak fordulni a lakók, ha nem tudsz segíteni, akkor neked mi segítünk. 
Törjék József alpolgármester:

Annak érdemes, aki érintett. Olyan jelentkezzen, aki érintett. 

Danó nem.
Nagy Attila: nem vállalja. 

Márkli vállalja. Eddig vele együtt 5 már van. 

Schreiner Béla polgármester: 

Van-e még kérdés? Ha nincs, akkor köszönöm a részvételt, mindenről tájékoztatni fogjuk önöket. 

Amennyiben nincs több hozzászólás, az ülést bezárom.

k.m.f.
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