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Schreiner Béla polgármester:

Tisztelettel köszöntöm a képviselőket és minden megjelent meghívottat. A jegyzőkönyv hitelesítője Geist István és Kutrovácz István képviselő urak. 

Márkli János alpolgármester:

Köszöntöm a megjelenteket. Az előzőző tárgyalásunk alkalmával, amit az óvoda tervezés ügyében tartottunk, szembesültünk azzal, hogy az elkészült terv alapján kiszámított költségvetés mekkora összeg. Itt merültek fel azok a problémák és azok a plusz költségek is, amelyek a beruházással kapcsolatban mindenképpen felmerülnek. Azért kellett összehívni a rendkívüli ülést, mert április 30-a a beadási határidő és még komoly előkészületi munkák vannak hátra. A projektmenedzserek is kérték, hogy a héten döntsük el, hogy milyen formában, mekkora összegben tervezzük az óvoda építését? Szó sincs arról, hogy nem lenne rá szükség, csak azt szeretnénk, ha most kitárgyalásra kerülnének azok a valós számok is és a valós problémák is, amelyek esetleg befolyásolják a pályázat beadásának menetét. 

Koós Károly tervező:

Sok mindent nem tudok mondani, a pénzügyi ütemezést megkapta mindenki, én nem láttam, hogy milyen összeget kaptatok. Először is arra kell odafigyelni, hogy a kivitelezés költsége a járulékos költségek, a parkoló, az udvar és a berendezés költségei együttesen mekkora összegre rúgnak. Ezzel kapcsolatban felkértek engem, hogy adjak egy javaslatot, hogy lehetne kisebb épületet, vagy olcsóbb épületet kialakítani? Olcsóbb épületet én nem tudok csinálni. Amit a tervekből le lehet venni, véleményem szerint, úgy, hogy megmaradjon a lehetőség arra, hogy esetleg az iskolások ott étkezzenek, ahhoz nem nyúlnék hozzá. Úgy láttam, hogy a tornatermi részben, amit a múltkor rátettünk, azt, ha visszavesszük, akkor még az óvoda funkciót még mindig tudni fogja az épület, illetve az iskolások étkezésére a lehetőség benne van. Annyi, hogy nem lesz a ping-pongosoknak meg az a lehetőség, hogy ott ping-pongozzanak, illetve rendezvényeknél csak az a 60 m2 áll a falu rendelkezésére, illetve az ahhoz csatlakozó 34 m2, ami az étkezői rész. 

Tarné Bém Ildikó képviselő:
Ez mennyivel csökkentené az egészet?

Koós Károly tervező:

54 m2-rel lenne kisebb az épület. Aki a költségbecslést készítette kb. 300 eFt-os m2 árat hozott ki. 
Schreiner Béla polgármester:

Az előzetes koordinációs értekezleten valakinek felötlött a gondolatában, hogy mindenképpen egy kivitelezői mentalitással gondolkodó valakit keressünk meg, aki szakáganként árazza be ezt az általad elkészített költségvetést. Ez megtörtént. Jelen pillanatban országos szinten érvényes építőipari normatívák alapján állították össze. Figyelembe véve a jelen gazdasági és piaci helyzetet, elvileg a nettó összegért meg lehet csinálni, tehát kb. 120 MFt bruttóért meg lehet csinálni az egész épületet, a legutóbbi testületi döntéssel jóváhagyott m2-el együtt. Az 54 m2-es csökkenést mínusz 15 MFt-ot jelent. Tehát, ha naturáliákban nézzük, és valóban lecsökkentenénk 54 m2-el, akkor a 116 MFt-ból 101 MFt lenne. Így is még eggyel több, mint a maximálisan nyerhető. Elmondanám a saját véleményemet: az sem biztos, ha beadjuk a pályázatot, hogy a maximum 100-at fogják megítélni. Ez egy döntés kérdése. Nekem az a véleményem, hogy a pályázatot mindenképpen be kell adni, és utána még mindig van idő gondolkodni azon, hogy mennyit nyertünk és ahhoz képest a kiviteli tervet, amit így is úgy is el kell készíteni, módosítsuk, vagy ne módosítsuk?  
Koós Károly tervező:

A kiviteli tervet nem módosíthatod, az engedélyezési tervvel meg kell egyeznie. Akkor már csak úgy vehetsz vissza, ha módosítod az építési engedélyt. 

Schreiner Béla polgármester:

Ez építésre vonatkozik. Időközben felmerültek olyan dolgok, hogy berendezés, különböző járulékos költségek, ezzel mindannyian tisztában voltunk két hónappal ezelőtt is. Ha nyerünk, lesz közbeszerzési költség, műszaki ellenőri költség. Van egy tapasztalati számunk, amit most az orvosi rendelővel kapcsolatban már végigjártunk, körülbelül 3MFt költséget jelent. Azt is tudja az Önkormányzat minden képviselője, hogy mennyi pénzünk van. Egy biztos, hogy az a m2 csökkentés nem jelent annyi pénzügyi csökkentést, ami megérné ezt az egészet. Azt, hogy milyen rendezvényre lehet használni, hogy lehet-e használni, meg ÁNTSZ, az olyan dolog, hogy óvodai rendezvényre mindenképpen, a tornatermi rész ezek alapján, ahogy végignéztük, teljesen különválasztható rész, tehát szelektálható, szeparálható, nem kötelező bemászkálni az óvodába, külön WC-je van az óvodának, külön a sportcsarnoknak, de ez a jövő titka. Egyelőre azon kellene gondolkodnia a testületnek, vagy arról kellene dönteni, ha lehetőségünk van rá, mert nem tudjuk, hogy mikor lesz újra, ezt mindenképpen be kellene adni, mert szerintem ennyi pénzünk is van rá. A bútorzattal kapcsolatban nem hiszem, hogy a régi óvodából mindent ki kellene dobni a szemétbe, minden visszatelepíthető, legfeljebb egyszerűbb berendezés lesz egyelőre. Az idei költségvetésbe be van téve 2 MFt bútorokra, szülői segítséget is igénybe lehet venni, alapítványt is lehet csinálni, van alapítványa az iskolának. Azon kell gondolkodni, hogyan lehet pénzt spórolni, nem az, hogy hogy lehet csökkenteni az épületet, de ez az én egyéni véleményem. 
Molnár Géza képviselő: 
Elsősorban nem az én tisztem, hogy hozzászóljak, de azt szeretném elmondani, hogy azért ülünk itt ötödször, mert mindig és mindenkor más adatokat hallunk. Amikor utoljára tárgyaltunk erről a dologról, azt mondtad, hogy a tervező úrnak az a véleménye, hogy 160 eFt/m2-ből az épületet meg lehet oldani. Most kapunk egy olyat, hogy 330 eFt. Namost, amikor ilyen szélsőségek között mozog valami és tudjuk, hogy mennyi pénzünk van, akkor most megint azt halljuk, hogy van egy terv, ezt a tervet be kell adni, aztán meg szépen csinálunk egy feleakkorát, ez sem igaz. Tulajdonképpen mindig mondunk valami ötletet, ami messze nem az igazság mellett van.  Akkor megszavazzuk azokat a dolgokat, amire gondolunk, közben a megvalósításából nem lesz a végén semmi, vagy pedig az lesz, hogy a falu pénzügyileg ezt nem fogja bírni és az óvoda pedig nem fog elkészülni. Én azt gondolom, ha az alapokat kezdjük el vizsgálni, hogy ide terveztünk egy 300 m2-es óvodát. Az volt az alaphelyzet. Aztán ez a szituáció teljesen megváltozott, faluház lett belőle, meg öregek otthona, meg minden lett ebből az óvodából és a végén lett egy 150 MFt-os beruházás. Hát nézzük már meg azt, hogy ezt a pénzt honnan tudjuk elővenni? Tulajdonképpen az van, hogy igaz, hogy kapunk előre 50 MFt-ot, ami elmegy azonnal, azután pedig mindent meg kell nekünk finanszírozni, mivel utófinanszírozással adják meg majd ezt az összeget. Ennek a falunak most 41 MFt-ja van, hiába volt 100 MFt az indulási pénzünk, jelen pillanatban 41 MFt van, ami nincs elköltve. A többi pénzünk már le van kötve. Ha ezeket az összegeket nézzük, akkor messze nincs minek gondoljunk arra, hogy 150 MFt-os beruházásba megyünk bele. Azt gondolom, hogy messze nem vagyunk a realitás talaján, ha azt mondjuk, hogy igen, adjuk ezt be, aztán majd egész mást csinálunk. Jön a tervező, azt mondja, hogy ez vicc, ezt nem is lehet megcsinálni. A másik oldal ugyanezt mondja, jó, akkor csináljuk meg a másikat, jön a tervező, azt mondja, hogy az lehetetlenség…. Én nem vagyok hozzáértő ember, én csak meghallgatom, aztán szavazgatok, aztán mindig kapufának megyünk. Azt gondolom, hogy az alapoktól kellene elindulni, és megint végigmenni és a mai napon döntést hozni. Óvoda kell, óvodára szükség van, meg is egyeztünk benne, de hát, ameddig tudunk takarózni, addig nyújtózkodjunk, nekem az a véleményem. 
Kutrovácz István képviselő:

Annyi kérdésünk volt a legutóbb, hogy mibe is fog ez kerülni? Ez a 230 eFt/m2 célozható meg ennek az építménynek a fajlagos áraként. Abból ítélve úgy számoltuk, hogy ha az eredeti tornateremmel valósulna meg, 120 MFt-ból valósulhatna meg. Ennek a vége, a bútorokkal, mindennel együtt, ott lesz a 150 MFt-nál. Elnagyolni, vagy nagyvonalúskodni sem lehet ezt a kérdést, hogy majd megoldjuk valahogy, ezt így nem lehet kezelni, úgy gondolom. Ez egy akkora beruházás a falu életében és a falu büdzséjére gyakorolt hatása olyan nagy, hogy ezt a dolgot csak alapos előkészületek után szabad döntésre bocsátani. Azért fogalmazódott meg bennünk az a gondolat, hogy bár látszólag nem nagy összeg az a 15 MFt, amit ez a többlet jelent az építmény költségvetésében, vagy forrásigényében, viszont a falu költségvetésében nagyon nagy összeg. Ezt így kell megnéznünk, és ha a 15 MFt-ot nem vesszük ebből a szempontból figyelembe, ez könnyen ellehetetlenítheti a jövő évi költségvetését az Önkormányzatnak. Úgy gondolom, hogy felelős döntést csak ennek a figyelembevételével lehet hozni, vagyis ezt az épületet – merthogy óvodára van szükségünk, nem? – valóban úgy építsük meg, hogy ez egy óvoda legyen. Ne tegyünk bele semmiféle egyéb álmokat, maradjunk a realitásoknál, az egyéb lehetőségeinket a kultúrterem ugyanúgy biztosítja, ahogy eddig biztosította és az óvoda pedig legyen óvoda, töltse be ezt a funkcióját, ezt a szerepét és amennyire lehet, valóban költséghatékonyan kell megvalósítani a beruházást. Lehetne valószínűleg csökkenteni, de ezt nem tudja megmondani senki, de benne van a lehetőség, abban megegyezhetünk, hogy a különböző építészeti megoldások variálásával a költség fajlagosan csökkenthető. Azt gondolom, hogy ezek figyelembe vételével olyan döntést kell hoznunk, hogy az óvoda az legyen óvoda. 
Buglyó Gábor képviselő:
Én azon gondolkodtam egész végig, mikor megláttam ezeket a számokat, hogy az tény és természetes, hogy kell óvoda, de mi lenne, ha átgondolnánk a másik oldalát? Ugye itt arról van szó, hogy az eddigi 100-asból elköltöttünk, relatíve elköltöttünk a tervek szerint már 60 milliót. Mi lenne, ha azt átgondolnánk újra és megpróbálnánk kicsikét kivenni, kicsikét félretenni belőle? Lehet, hogy nem kell megvalósítani, lehet, hogy később meg lehet valósítani és ott is tudnánk egy pár forintot spórolni. Attól függetlenül lehet kisebb az óvoda, én nem mondom, hogy ne legyen, de nézzük meg azt az oldalát is, hogy ott tudunk-e spórolni és akkor nem kell olyan nagyon-nagyon meghúzni ezt a rajzot. Nem biztos, hogy mindent ki kell belőle venni, lehet, hogy elég sok minden benne maradhat, nem tudom, át kéne azt az oldalát is rágni. Nem vagyok benne biztos, hogy amit elterveztünk, azokat az összes építményre szükségünk van azonnal. 

Törjék József képviselő:

Mielőtt elmondanám a véleményemet, hadd kérdezzem meg akkor a Jegyző asszonyt, meg akkor az intézményvezető kolléganőt, hogy mondja el, hogy milyen plusz költségekkel számol mert itt a bútorokat mindenki emlegeti, meg az egyéb költségeket, ami én úgy tudom, hogy különösebben nem kerül eget rengető költségekbe, meg nem tudom, hogy a jegyző asszonnyal miket gyűjtöttek össze, hogy még milyen költségek vannak? 

Németh Ilona jegyző:
Azt azért szögezzük le, hogy mi dolgozunk rajta, számolunk a pályázati kiírás értelmében. Ennek az épületnek van építési költsége: 230 eFt/m2 áron számolva, amit mi 120 MFt-ra céloztunk be. A pályázati kiírás, mivel mindenki ismeri, meg láthatta is és utána is nézhetett, tartalmaz még egyéb költséget. Mint előkészítési költség 8% erejéig. Ezen belül közbeszerzési eljárás lebonyolítása, tervezés. A kiviteli tervek elkészítése nem tudom, hogy beleférhet-e ebbe a szakaszba, vagy nem? Tartalmaz projektmenedzsment költséget 2 %-ot 20 % erejéig tartalmaz eszközbeszerzést, arról még nem beszéltünk, 1,5 % műszaki ellenőr, 0,5 % tervellenőr, 1 % nyilvánosság biztosítása, 0,5 % a könyvvizsgáló díja.   Mi így eljutottunk 131. 915 eFt-ig, a legutolsó számítások szerint. Akkor még az eszközök folyamatban voltak, az óvodavezetővel egyeztettünk. Még felvetődött bennünk az egyeztetés során, hogy azt is végig kellene gondolni a Képviselő testületnek, hogy ezt az óvodát fenn is kell tartani a plusz költségeivel együtt. Így kellene számolni. 
Szabóné Galambosi Lívia óvodavezető: 

Ami átvihető, azzal egy csoportot be lehet rendezni. A játékokat, fejlesztőket szét lehet osztani, ha azt figyelembe vesszük, hogy vannak kötelezően előírt eszközök, amelyeknek ott kell lenni a csoportszobában, akkor 3,5 MFt plusz kiadás merül fel. 
Németh Ilona jegyző:
A kültéri játékokról még nem beszéltünk. 

Márkli János alpolgármester:

Próbáltam végiggondolni, hogy mibe is megy bele az Önkormányzat, ha ezt a nagyobbik megoldást választja. Az a vélemény érlelődik bennem, hogy egy óvoda valójában a többfunkciós lehetőségét ne vegye át a községnek. Azért mondom ezt ilyen határozottan, mert érdeklődtem Kulcson is, hogy ott hogy működik, milyen szabályok vannak, de nem lehet különféle rendezvényeket tartani, egy dolog engedélyezett, az iskolások karate edzése. Azzal is sok gond van, a takarítás, a felügyelet, és az összes többi, ami ezzel jár, de az óvodába a bejárás közegészségügyileg is megoldatlan és tilos. Úgy gondolom – ezt a múlt héten is tisztáztuk – ezt a többfunkciós lehetőséget a pályázatnál meg sem szabad említeni. Azt gondolom, hogy a költségvetésünk olyan és a rendelkezésre álló összeg olyan, hogy azzal a csökkentéssel, amit a Béla említett, az a 15 MFt elég jelentős összeg, biztonságosabbá tehető a kivitelezés, a járulékos költségek kigazdálkodhatók lehetnek. Egyelőre meg van a helye a ping-pongosoknak és az ÖNO-t sem akarjuk felszámolni, nem is lehetne. Magam részéről ezt javaslom és emellett is fogok szavazni, hogy egy biztonságosabban megoldható óvoda, ami óvoda funkciót lát el, azt építsük meg, amire a pénzügyi keretünk is biztosnak látszik. 

Törjék József képviselő:

Meg volt a két vélemény én a sajátomat szeretném csak mondani. Itt az előbb kiszámolgattuk, hogy a 132 MFt-ra a 230 eFt-os m2 árral, meg a 3,5 MFt-os berendezési költséggel tehát 135,5 MFt-nál jár az a költség, amiből ki lehetne hozni ezt, amit legutoljára terveztünk és ezt a 230 eFt-ost m2 árral számoltam, ami a pályázati kiírásban is mérvadó szám, amivel lehet számolni. Nagyon szomorú vagyok, hogy képviselő társaim már belekeverik a ping-pongot, meg mindent. Szó sincs itt a ping-pongról, ha azon múlik, sosem mennek oda, csak legyen meg az új óvoda, ahogy itt elterveztük. Inkább arra kellene gondolnunk, amit már elmondtam többször, és azért kellene nekünk a több funkcióban gondolkodni, mert most egy ilyen lehetőség van, hogy 100 MFt állami támogatást elnyerjük. Ebből meg tudnánk olyan problémáinkat oldani, ami külön-külön, akár egy kultúrteremnek az építése, akár egy faluháznak a létesítése szintén ilyen 100 MFt-os nagyságrendű beruházás lennének, amit külön-külön kellene előteremtenünk, ami azt jelentené, hogy a 3 épületnek ott van már 300 MFt. Itt pedig ebből a pénzből, és, ha azt vesszük a 135,5 MFt-ból, és akkor itt még az ember nem számol bele semmi olyant, hogy akár alapítványi támogatás, akár lakosság részéről bizonyos munkákkal, vagy vállalkozói támogatásokkal, meg, amit a Gábor mondott, hogy a költségvetésnek az átgondolásával. Én továbbra is azt mondom, hogy ez volna a megoldás, mert egyből felszabadulna két épületünk, ami eladható lenne, tudom, hogy a mai gazdasági helyzetben nem könnyű ingatlant eladni, azért biztos, hogy megoldást lehetne rá találni, hogy az óvodát meg az ÖNO-t értékesíteni lehessen, amiből ezek a pénzek, amit itt befektetünk vissza is tudnának jönni. 
Szappanos Ferenc képviselő:

Mennyi az önrésze a pályázatnak? 

Schreiner Béla polgármester:

25 %.

Szappanos Ferenc képviselő:

A 100 MFt-nál 25 MFt. 

Rohonczi Sándor M8 Dunahíd Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője (pályázatíró): 
Elnézést, hogy közbeszólok, a 133 MFt a 25 %-a 33 MFt. A 100 MFt a 75 %. Ennek az 1/3-át, ha hozzáteszem, az 133 MFt. 
Geist István képviselő: 
Onnan indultunk ki, hogy felvetődött Pénzügyi Bizottsági ülésen, hogy nézzünk már szembe a valós számokkal, tényekkel. És talán ezek a számok valósak. Most úgy látjuk, hogy van szabad pénzeszközünk 41 MFt körüli összeg, ebből 33 mellé kellene tenni. Nagyon pengeélen táncolunk azzal, hogy ezt az óvodát meg lehessen valósítani. Azt látjuk mindannyian, hogy óvodára szükségünk van, kell, nagyon fontos rá költeni. Azt gondoltuk, azért hozzuk össze ezt a megbeszélést, hogy beszéljük végig azt, hogy miután óvodára szükségünk van, mi az, amit meg tudunk tenni, hogy ez megvalósuljon? Beszéljünk kicsit a többfunkcióról. Józsi, ez nem tudom, hányadszor hangzik el. Az a kérdés merült fel, ha visszacsupaszítjuk az óvodát csak óvoda funkciónak, akkor kb. 15 MFt-ot spórolunk, ez is jelentős pénzösszeg. Az sem titok, hogy a több funkciót azért vetettük fel, mert az óvodát odatesszük, ahová tesszük. Ha nem az iskola mellé tennénk, akkor nem keveredne a funkció a fejekben.  Mert az iskola miatt tesszük belel az étkezőt és a tornaszobát. Azt gondolom, hogy az iskolások tornáztatását – most abba ne menjünk bele, egyesek szerint nem is szabad – egy 60 m2-es tornaszobában ugyanúgy meg lehet oldani, egyszerre 10-12 gyerek tornáztatását, mint a 120 m2-esben. Itt térnék ki a tornaterem visszaszűkítésére. Az a 120 m2 nem jelentene a falu életében semmiféle plusz funkciót. Ha ott bármilyen ünnepséget le akarunk bonyolítani, el kell kezdeni azon gondolkozni, amit meg sem lehet csinálni ezen a pályázaton belül, hogy plusz bejáratot kell csinálni, teljesen el kellene szelektálni, de ez a pályázat erre nem alkalmas. Másodszor: egy ünnepségre bútorokat kell odavinni, fogasokat, székeket, hol tároljuk ezeket? Az a szertár semmi másra nem való, mint az iskolai-óvodai tornaszerek tárolására. Én nem látom, ha a nagyobb változat mellett döntenénk, bármi másra jó lenne. Szerintem az akkor is maximum az óvoda, iskola tornaterem funkciót látja el. Az étkező valóban kell. Hivatalosan ne is beszéljünk arról, hogy az ÖNO-t ki tudjuk váltani, mert biztos, hogy nem szabad. 
Kutrovácz István képviselő:

Hogy funkcionálisan milyen pluszt jelent, ne haragudj, Józsi ez a te álmod, vagy én nem tudom mi, mert a 120 m2-es teremből… Mekkora az alattunk levő kultúrterem? 

Törjék József képviselő:

80 m2.

Kutrovácz István képviselő:

Az biztos, hogy nem 80 m2, de mindegy. Most azzal a plusz 20-30 m2-rel nem fogsz annyit nyerni, mint amennyi gondot ezzel a nyakunkba veszünk. Ez a 15 MFt ebből a büdzséből igen is hiányozni fog, és méghozzá rohadtul hiányozni fog, ha ezt fölvállaljuk. Dobálózunk itt a számokkal, azt mondjuk, hogy csak 135 MFt, majd eladunk… és, ha nem így jön ki? Felelősen így gondolkodni én úgy gondolom, még egyszer elmondom, nem lehet. Ez már annyira kihegyezett összeg így is, ez a beruházás annyira kihegyezett a mai pénzeszközeinknek a felhasználhatóságával, így is kockázatos, de a szükség miatt én is azt mondom, hogy csináljuk. De mi van akkor, ha nem lesz meg a 100 MFt, amiről már beszéltünk, hogy ennek igen komoly lehetősége van? Nem gondoljátok végig, amúgy is egy kockázatos beruházás lesz az utófinanszírozás miatt. Az, hogy itt a 120 MFt-os beruházással számolva, minimum 70-80 MFt közötti összeget kell nekünk 8 hónapra legalább hitelezni. Azt mondjuk, hogy veszünk fel hitelt, jó, annak is vannak költségei, meg aztán, hogy kapjuk meg, hogy sem, az megint egy másik kérdés. Ezek mind akkora terhek…. Így nekimenni, csak azért, hogy majd lesz valahogy…
Szappanos Ferenc képviselő:

Ha visszamennénk a kaptafához, amivel meg lett emelve az alapterület, meg lett emelve a tetősík is. 

Koós Károly tervező:

Igen. Azt mondta az egyeztetés akkor, hogy a tornaterem belmagassága ne a minimális 3 m-en legyen, hanem egy kicsit nagyobb belmagasságot tervezzünk. Azon a területen mi nem csináltunk vasbeton födémet. Végig vasbeton födémes az egész épület, kivéve az a rész. Azon a részen viszont hasonlóan egy tetőtér beépítéshez, van kialakítva, tehát a fogópárok adják a felső lehatárolást. 

Szappanos Ferenc képviselő:

Nem csak a m2-en lehet spórolni, hanem a magasság a tetőszerkezetet is megváltoztatja. 
Koós Károly tervező:

Igazság szerint más tetőszerkezet lett volna fenn…

Szappanos Ferenc képviselő:

És, ha egy könnyűszerkezetes tetőszerkezetben gondolkodnánk, ott mennyit lehetne fogni? 
Koós Károly tervező:

Lényeges összeget nem lehetne fogni magán a tetőszerkezeten. Az megvan, hogy mennyi m2, azt, hogy azt hagyományos szerkezetből csináljuk meg, vagy előregyártott szerkezetek. Nem tudom, hogy mennyi a különbség közötte, azt megmondom őszintén. Nem jelentős. A kiviteli tervnél bármi lehet. Az engedélyezési tervvel meg kell egyezni a kiviteli tervnek. Ha nem egy hagyományos ácsolt tetőszerkezetet csinálunk, hanem egy könnyűszerkezetes tető mellett döntünk, attól még megfelelünk az engedélyezési tervnek. 
Szappanos Ferenc képviselő:

Sok kicsi sokra megy alapon…

Koós Károly tervező:

Persze, azt lehet csinálni minden további nélkül. Én azért mondtam az elején, hogy konkrét árat nem tudok mondani, mert ezek alapján se költségvetés, nem készült, se nem ismert a fűtés, a statikája az épületnek. Sok adattal nem vagyunk tisztában. Egy gyakorlott kivitelező tud mondani valami tájékoztató árat. Amin egy kiviteli terv készül, akkor már árazatlan költségvetések vannak, amire konkrét kivitelezőktől lehet árajánlatot kérni. Ott az ilyeneket figyelembe lehet venni, hogy tud egy olcsóbb módszert, vagy olcsóbb anyagot, ami ugyanazt tudja, mint a másik, akkor minden további nélkül lehetséges. 
Kutrovácz István képviselő:

Erre mondtam a műszaki megoldásokat. Ha egy olcsóbb, más megoldást teszel, mondjuk bitumenes zsindelyfedést csinálsz, akkor az vélhetően olcsóbb lesz.  

Schreiner Béla polgármester:

Ha a tervben az van írva, azon nem lehet módosítani. 

Koós Károly tervező:

A héjalás nem módosítja az építési engedélyt. 

Schreiner Béla polgármester:

Csak, ha az első három tételt nézem, azzal nem értek egyet. Milyen írtás és sziklamunka van 4,1 MFt-ért 500 m2-en? Ilyen a világon nincs. Mi az, hogy felvonulási munkák, ideiglenes munka 1.2 MFt? Ha már ennyire bele akarunk menni. Az első három tétellel 12.5 MFt-ot lehet csökkenteni ezen a 145 MFt-on. Ez kivitelező kérdése. Ez egy olyan ár, ami le van írva a könyvben, ez 50 %-kal is eltérhet a valóságtól. Nem beszélve arról, hogy minden kivitelezőnek van beszállítói kedvezménye, ők tudják, hogy miből mennyit tudnak csinálni. Kár volt egyébként kérni ezt. Én most is azt állítom, hogy 160-180 eFt/m2-ért meg lehet oldani, a gyakorlatban ki fog derülni a végén. Ezt a 300-at én nem tudom elfogadni. Hol van azon a területen 4 MFt sziklamunka? 
Kutrovácz István képviselő:

Ha meg akarod csinálni az ajándékba kapott területnek a stabilitását, akár talajmechanikai szempontból, akár támfallal való megerősítését, az még nem is lesz elég. De, ha nem akarjuk, akkor nincsen. 

Schreiner Béla polgármester:

Földmunka van, de sziklamunka ott nincs. 

Geist István képviselő:

Ennek ez az összefoglaló neve.  

Schreiner Béla polgármester:

4,2 MFt-ért az egy nevetséges dolog. 

Kutrovácz István képviselő:

Azért számoltunk 230 eFt-al, mert az viszont abszolút reális. 

Törjék József képviselő:

Azzal lett a 135 MFt durván.

Kutrovácz István képviselő:

Ez a „durván”, erről beszélünk, Józsi, ebben a 135 MFt-ban nem beszéltünk a kültéri játékokról, annyi mindenről nem beszéltünk…

Törjék József képviselő:

… most mondták, hogy jók, hogy áttelepíthetők. 

Kutrovácz István képviselő:

Vizsgálni kell az EU-s szabványoknak való megfelelését, az nem úgy van csak, hogy odaviszem.  Egy 500 m2-es épületet be is kell bútorozni. Gondold már végig, még, ha óvoda is, még, ha egyik fele van csak meg, jó esetben. A 3.5 MFt-ot nem tartom igazán reálisnak, vagy pedig egy csupasz épület lesz, nem egy jól felszerelt épület lesz, aminek neve van csak, tartalma nincs. 

Geist István képviselő:

Ha csak így beszélgetünk, a hatóság, a tervező, meg a kibic. Szóval, elég nehéz magunknak is helyére tenni időnként, hogy ki mivel akar számolni, tehát mi a nettó, bruttó? Másképp számoljuk akkor, ha egy büntetést kell kiszámolni, máképp számoljuk akkor, ha azt kérdezik, hogy mennyi a bekerülési költség. Vannak szakmán belül is ellentmondások. Lényeg az, hogy ez az épület akkora, amekkora. Egy 100-as léptékű tervből kellene most halál pontosan megmondani, hogy ez mennyibe kerül. Ez borzasztó nehéz feladat, nem lehet csak jóérzéssel megsaccolni, illetve elkezd valaki számolgatni különböző m2-eket, valami kijön és ez a költségnek a vége. Azt mondani, hogy azért túl van ez kalkulálva, és biztos meg lehet csinálni olcsóbban, ezt írja le valaki, aztán mondjuk azt, hogy rendben van, látszódott itt az előzetes kalkuláción, hogy 145 MFt, de mi úgy gondoltuk, hogy meg lehet ezt olcsóbban is csinálni. Ezt senki nem meri kimondani. Nagyjából ez hangzott el többször, hogy mi tudjuk azt, hogy az ott nagyon sok az a tétel, valóban ez van benne, hogy halálpontosan ezt nem lehet. Akkor lehetne pontosan megmondani, ha csináltatnánk egy kiviteli tervet, odaadnánk egy kivitelezőnek és azt mondaná: Uraim, ennyiért tudom megcsinálni. Mindegy, hogy mennyi m2, akkor is ennyiért tudom megcsinálni. 

Koós Károly tervező:

Azért számoltunk a hasznos alapterülettel + a terasz alapterületével, az építési engedélyben úgy fog szerepelni, hogy 490 m2 a belső hasznos alapterület, plusz a terasz területét is hozzáteszi. 
Geist István képviselő:

Mindez nem befolyásolja a végső összeget, lehetett volna azt is írni, hogy bruttó. 

Kutrovácz István képviselő:

Csak azért hoztam szóba, mert sok a bizonytalansági tényező. Ezt így kezelni, hogy majd csak lesz valahogy…

Schreiner Béla polgármester:

Pontosan úgy kezeli most mindenki, már ne haragudj. Senki nem tud semmit, bizonytalanságra megyünk, akkor most miről beszélünk? Honnan tudjuk, hogy 100-at nyerünk? Ha nem nyerünk 100-at, akkor mi van? Akkor megint összedugjuk a fejünket, mit csináljunk? Nem lehet mást csinálni. Akkor visszamondjuk az egészet. Ennyi vesztenivalónk van. Akkor mit fogunk csinálni? Mert most semmi sem biztos. Ti mondtátok. Senki nem tudja megmondani az igazat. Most kihozzák nekem, hogy csak 75 MFt-ot kapsz bruttóban, ennyi, ebből oldd meg. Tudjuk, hogy nem tudjuk, mert mi már minimum 100-ból számoltunk. 
Kutrovácz István képviselő:

Jó, de egy 115 MFt-os beruházást könnyebben megcsinálsz, ha végül is összeszeded magad, mint egy 145 millióst. 

Geist István képviselő: 
Azt mondjátok, hogy túlaggályoskodjuk a dolgot. Nem, én meg azt gondolom, hogy próbáljuk meg megtenni azt a döntést meghozni, amire a lehető legnagyobb realitásunk van. Az biztos, hogy az, hogy vegyük a lehető legkisebbre ezt az óvodát, a lehető legolcsóbbra, és mindegy, hogy milyen számokról beszélünk. 

Schreiner Béla polgármester:

De akkor még mindig csak te vetted, az még biztos, semmi sem biztos.
Törjék József képviselő:

Így van. 

Geist István képviselő: 
De én legalább annyit megtettem, hogy azt mondom, hogy legyen azzal az 50 m2-el kevesebb. Hát, ha ez bűn, meg, meg akarom akadályozni az óvodát….próbálom lejjebb venni, amit le lehet. A tetőszerkezethez nem tudok hozzászólni… a burkolatokhoz volna véleményem, hogy ne parkettát írjunk, hanem egyelőre laminált padlót, mert az biztos, hogy olcsóbb. De értsétek meg, ha ezeket nem mondjuk ki, nem tesszük le, lehet úgy nekimenni, hogy legyen még 50 m2-el még nagyobb, mert biztos az is belefér. 
Schreiner Béla polgármester:

A kiviteli terv növelheti ezt az árat?

Koós Károly tervező:

Nem, pontosítja ezt az árat. 

Schreiner Béla polgármester:

Ezt garantálja valaki, hogy ennél több nem lesz? 

Geist István képviselő: 
Minél több?

Schreiner Béla polgármester:

Hát, amit most eldöntünk, hogy akkor csináljuk 50 m2-el kisebbet, vagy nagyobbat, döntünk valamiben. Most van egy ár, ez sem biztos, ez is egy ajánlott, vagy egy becsült ár, amit a kivitelező adott. Ez sem biztos, nem tudjuk. Nem is tudjuk, hogy miről kell dönteni. 

Koós Károly tervező:

Itt az árat akkor fogod te pontosan megtudni, ha kész lesz a kiviteli terv, és arra kértél árajánlatot. Az a fix ár. Ugyanúgy, ahogy csináltátok most az orvosi rendelőnél, hogy elkészíttette az Önkormányzat a kiviteli tervet, aminek része az árazatlan költségvetés, kiküldte, és arra kapott egy árajánlatot. Most már tudod, hogy mibe fog kerülni. Ezt is akkor fogod tudni pontosan. 
Schreiner Béla polgármester:

Legyen egy extrém dolog: mi van akkor, ha megnyerjük a 100 milliót, aztán kapunk egy olyan árat, hogy 70-ért megcsinálják. Akkor mi van? 

Koós Károly tervező:

Olyat nem fogsz kapni.

Schreiner Béla polgármester:

Miért? Miért ne lehetne? 

Kutrovácz István képviselő:

Akkor megkapod  70 MFt-nak a ¾-ét támogatásként. 

Schreiner Béla polgármester:

Vissza kell fizetni. Ott van, 23 MFt-os árajánlatot tettünk be az orvosi rendelőnél és 18 MFt-ért akarták megcsinálni, csak eltolta a beadási anyagát. 6 MFt mínusz, négyszer kisebb volumen. 

Törjék József képviselő:

Nem tudom, megint csak osztunk-szorzunk, meg nemakarásnak nyögés a vége. De azt az előző testületi ülésen eldöntöttük, hogy a maximális árra fogjuk beadni a pályázatot. Ez azt jelenti, hogy, ha a 100 MFt-ot meg akarjuk nyerni, akkor 133 MFt-os költségvetést kell nekünk beadni. Ezt már eldöntöttük, tehát, hogyha tényleg azt akarjuk, hogy a 100 MFt környékén megkapjuk, akkor kevesebbre nem adhatjuk. Most vitatkozhatunk itt, hogy 135-ről fogjuk beadni, vagy 145-ről, de a 133-at testületi döntés alapján el kellene, hogy érjük ahhoz, hogy meg tudjuk kapni a 100 MFt-os támogatást. A másik, hogy egy kérdésem van a pályázatírókhoz, meg a tervezőhöz, hogy ha megkapjuk a maximális támogatást és valamennyit eltérítünk a terveken és kisebbet adunk be, akkor ilyenkor arányosan vissza kell fizetni a támogatott részt?
Rohonczi Sándor M8 Dunahíd Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője (pályázatíró): 

Először is nagy megtiszteltetésnek tartjuk, hogy Kisapostag Önkormányzatának dolgozhatunk ebben a nagyon fontos munkában. Számomra öröm hallani ezt a vitát, ami itt zajlik, mert látszik, hogy a falu jövőéért aggódó felelősségteljes emberek próbálják meghozni az optimális döntést. Kívülállóként azt látom, hogy ez nem egy egyszerű feladat. Amilyen érvek itt elhangzottak, mindegyiken érdemes elgondolkodni, én azt gondolom, mert ezekből fog összeállni a végeredmény. Abban, hogy ez a vita kialakult, elnézést kérek, nekünk is van szerepünk, mert, amikor ezek az előkészítő munkák zajlottak, az a dilemma jött elő, és itt mindegyik elhangzott a vitában. Egyik oldalról, ha úgy döntött az Önkormányzat és úgy tűnik a mi számunkra, a 133 MFt-hoz megvan a fedezet és, ha kis mozgás van benne, és, ha hitelt kell felvenni, annak a költségei is beleférnek a 41 MFt-ba. De a 133 MFt-ért jó lenne egy minél teljesebb létesítményt létrehozni a lehető legtöbb ideillő funkcióval. Másik oldalról csakugyan megvan az a lehetőség egy építőipari beruházásnál a mai gazdasági helyzetben, hogy mélyen a 230 eFt alatti áron vállalja el valaki. Ezt a 300 eFt-ot, azt hiszem mindenki egy kicsit soknak tartja. Minket is megrázott a dolog. Nem véletlenül 230-at állítottak be a pályázati anyagba, mert valószínűleg akörül mozognak ezek az értékek. Előfordulhat, ha mélyen alákerül az ár, akkor mindig azt kell számolni, hogy 1 MFt önrészre 3 MFt támogatás érkezik, tehát a 100 MFt-ból 25 MFt-ot kell hozzátenni, hogyha 100 MFt-os a beruházás, ha 133, akkor 33-at. Önök 8 MFt-tal tesznek bele többet és 25 MFt-tal kapnak többet az államtól. Az én ismereteim szerint ezeknél a pályázatoknál az utóbbi időben nem hoznak olyan döntést, hogy csökkentett összeggel, nem lehet tartalmában megvalósítani, tehát inkább az a gyakorlat, hogy valamire pályáztak és jóval alatta, a közbeszerzés eredményeképpen és éppen a mai építőipari helyzetnek a következtében, jóval a tervezett ár alatti összegek jönnek és úgy utalják vissza a pénzeket az önkormányzatok. Sok esetben, amikor ez magyar pénzügyi alap, ott nincs módosításra lehetőség, de az EU szabályai szerint 10 % értékig sok esetben adnak lehetőséget költségvetés módosításra. De én most Önöknek nem tudom azt mondani, hogy ha itt mondjuk alákerülne végül az építőipari kivitelezésnek az ára, akkor azt mondjuk játékra, vagy udvari eszközökre tudnák fordítani. Vannak ma olyan pályázatok, ahol ezen belül adnak 10 %-ig költségvetés módosítási lehetőséget. Összefoglalva azt tudom Önöknek mondani, hogy legyenek tisztában azzal, hogy ennek van egy ilyen kockázata, és ha jutottak egy eredményre, hogy mit szeretnének megoldani nagyobb biztonságot, azzal lehet együtt jár, hogy kevesebb támogatást kapnak hozzá, vagy azt mondják, hogy több funkciót, akkor valószínűleg jobban ki tudják használni az állami támogatás lehetőségét. Önök egy olyan döntést fognak itt most meghozni, és erről már beszéltünk az utolsó megbeszélésen, valójában ez nem egy óvodaépítés, ez egy településstratégiai döntés és nagy öröm azt hallani, hogy az nem kapott teret, hogy ezt ne csinálják meg, mert igazából a települések egymással versenyeznek. Versenyeznek azért, hogy melyik településre ki költözik, ki marad ott, ki mennyi személyi jövedelemadót hagy itt a településen? Ide hozza-e a gyermekeit óvodába, vagy esetleg jönnek ki a városból azok, akik egyébként már a szociális helyzetük miatt csúsznak ki onnan és utána mindjárt a segélyekért jelentkeznek? Ma Kisapostag egy nagyon-nagyon kellemes és vonzó település Dunaújváros térségében. Ha Önök ezt a döntést meghozzák és megépítik az óvodát, remélem, hogy nyerni fognak, akkor még vonzóbbá válik és tudják tartani azt a jó színvonalat, ami ebben a faluban a személyi összetételben is, életviszonyokban is megvannak. Ha Önökben megvan az a bölcsesség, hogy megtalálják a kompromisszumot egymás között ebben a témában, akkor egy nagyot léphetnek előre. Ha ebben tudunk segíteni, számunkra egy nagyon nagy megtiszteltetés és természetesen, ahogy Önök döntenek, mi le fogjuk azt kottázni, minden kollégánk azon fog dolgozni, hogy ezt a pályázatot határidőben be tudjuk nyújtani. 
Koós Károly tervező:

Ha beadjuk a terveket erre a nagyobb változatra, akkor, ha megnyerjük a pályázatot, csökkenthetünk-e a tartalmon? 

Geist István képviselő: 
Hogy érted, hogy tartalmon? 

Kutrovácz István képviselő:

Módosíthatjuk-e a terveket? 

Geist István képviselő: 
Erre mondtam, hogy nem az ő kompetenciájuk, és elnézést, ha félreérthető valami. 

Kutrovácz István képviselő:

Hogyne lenne az ő kompetenciájuk? Ők ismerik a pályázat feltételeit.  

Rohonczi Sándor M8 Dunahíd Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője (pályázatíró): 
A következő összejövetelre át fogjuk ezt nézni. Ma nem tudom azt mondani, hogy itt biztos, hogy lehet módosítani. Abból kell kiindulni, hogy építési engedélyhez képest eltérést nem lehet eszközölni.

Geist István képviselő: 
Na, erre gondoltam én. Azt nem tehetjük meg, hogy a nagyobbra beadjuk és menet közben azt mondjuk, hogy nincs rá ennyi pénzünk, csinálunk egy kisebbet. Egyrészt nem erről szól a pályázat, másrészt módosítani kell az építési engedélyt. 

Koós Károly tervező:

A tervet módosíthatod, viszont te a pályázatot erre adtad be. 

Schreiner Béla polgármester:

Ha beadod erre a méretre és a kiviteli tervet meg kell csinálni. Ott már megint te döntesz a kiviteli tervnél, hogy milyen fűtés, milyen anyag? Ott lehet fogni, ha már látod, hogy mennyi pénzt kaptál, nem az 1.000,- Ft-os csempét, hanem a 800,- Ft-os csempét használod fel. Ez lesz majd a pályázat feltétele a tender kiírásban, hogy a lehető legolcsóbbat, de megfeleljen a célnak. Azt a testületnek, vagy a hozzáértőknek kell eldönteni, hogy a kiviteli tervben mi szerepeljen, mint anyagminőség. Én továbbra is azt javasolnám, hogy azt a 100 MFt-ot célozzuk meg, ahhoz 33 MFt önrészt kell tenni. Ha mi 100 MFt-ot akarunk nyerni, akkor a 133 MFt-ot mindenképpen meg kell, hogy pályázzuk, ami 12 MFt-tal kevesebb, mint az itt leírt 145 MFt, ami abszolút nem biztos. Kapásból 5 olyan kivitelezőt tudok, aki 20 MFt-tal biztos beljebb van az ajánlatával. 

Törjék József képviselő:
Húzhatjuk még az időt, meg mindenki még mondhatja pro meg kontra. Én úgy tudom, hogy nekünk van egy olyan testületi döntésünk, hogy akkor a maximumra adjuk be és a nagyobbik tornatermet fogadtuk el. Ebben kell döntenünk, hogy akkor mi legyen? Módosítunk ezen a határozaton, vagy nem? Visszavonjuk és másikat hozunk? Itt fölöslegesen mondjuk ugyanazokat a dolgokat már nyolcadszor. 

Schreiner Béla polgármester:

Nem egészen feleslegesen, mert most, ha megértettétek, amit mondtam és ezek ténykérdések, ha 100 MFt-ot akarunk nyerni, akkor 133 MFt-ra kell beadni a pályázatot, az a bruttó. Akkor nincs miről beszélni és ehhez képest 8 MFt különbség van, arról meg utána elkezdünk majd gondolkodni, hogy lehet ezt megfogni, megspórolni. Milyen bútort veszünk oda, milyen berendezést. 

Buglyó Gábor képviselő:
Én szeretném megkérdezni Önt, uram, hogy, ha elindul a pályázat, milyen intervallumban lesz az útvonalterve? Tehát ezalatt azt értem, hogy…
Schreiner Béla polgármester:

Gábor, ennek nem kell útvonalterv!

Buglyó Gábor képviselő:
Várjál, mert, ha a következő évre megy át, ne feledd el, akkor más a pénzügyi helyzetünk.

Schreiner Béla polgármester:

Mert? 

Buglyó Gábor képviselő:
Mert valamicske jön. Adókból, ilyesmikből jön haza és akkor a 42 MFt mellé az is tesz. 

Rohonczi Sándor M8 Dunahíd Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője (pályázatíró): 
Azt tudom mondani, hogy ez biztos át fog húzódni a következő évre. Örülök neki, ha erről idén dönteni fognak. 

Kutrovácz István képviselő:

Az lenne a kérdésem, hogy jelen pillanatban ennek a pályázatnak a feltételrendszere ki van írva. Azért azt én keményen megkérdezem, hogy akkor miért nem tudjuk mi azt, hogy most mik ezek a szerződéses feltételek, illetve miért nem tudják Önök? Tehát miért kell nekünk holnapig várni arra? Mert én úgy gondolom, hogy ez minimum felkészületlenség, 3 MFt-ért, hogy úgy jövünk ide, hogy nem tudnak minket korrektül tájékoztatni. Mert ez alapvetően befolyásolhatja a döntést, hogy adott esetben a pályázat már előrehaladott szakaszában, vagy esetleg támogatási szerződés birtokában tudjuk módosítani ezeket a pályázati feltételeket, vagy sem? Véleményem szerint valószínűleg nem, de jó lenne, ha nem találgatás szintjén maradna ez a dolog. A másik dolog és ezt most határozottan, szintén keményen mondom. Az egy abszolút felelőtlen gondolkodásmód, hogy azért pályázunk 100 MFt-ra, mert 100 MFt-ot lehet nyerni. Most óvodát akarunk építeni, vagy pályázatot nyerni? Döntsük el. Úgy gondolom, hogy óvodát akarunk építeni és óvodát úgy akarunk építeni, hogy utána ne lehetetlenüljön el a költségvetés, és igenis egy óvodát kell építenünk, nem többi álmot megvalósítani, mert valaki kitalált valamit. 

Schreiner Béla polgármester:

Válaszként: az, hogy csökkentjük, vagy nem csökkentjük? Lehet, hogy a csökkentett sem kerül kevesebbe, mint 100 MFt. 

Kutrovácz István képviselő:

Ez ötletelés.

Schreiner Béla polgármester:

Miért? Nem ötletelés…

Geist István képviselő. 

Most mondtad, hogy lehet. Márpedig ez azt jelenti, hogy vagy igen, vagy nem.

Schreiner Béla polgármester:

Miért? Bárki tud nekem konkrétumot mondani. 

Geist István képviselő. 

De hát erről beszélünk…

Schreiner Béla polgármester:

…jó, rendben van, mindenki elmondta a véleményét. 

Rohonczi Sándor M8 Dunahíd Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője (pályázatíró): 

Ebben a mai viszonyrendszerben, ha valaki pontosan meg tudja mondani, hogy milyen választ adnak a különböző hatóságok, az nem felkészül, hanem azt tudom mondani, hogy az szintén a jóslás kategória. Nagyon sok információkéréssel fordultunk a VÁTI-hoz az elmúlt időszakban, és most már hetek óta ezen dolgozunk itt, önöknél és nagyon sok kérdésre rendszeresen nem adnak választ. Természetesen alaphelyzet, hogy erre itt módosítani nem lehet. Én azt mondtam, hogy…

Kutrovácz István képviselő:

….jó, ez is válasz…

Rohonczi Sándor M8 Dunahíd Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője (pályázatíró): 
Hadd mondjam tovább, elnézést, de személyében én még eddig senkit nem bántottam itt meg….

Kutrovácz István képviselő:

…én sem bántottam meg…

Rohonczi Sándor M8 Dunahíd Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője (pályázatíró):  

…a felkészületlenségünkkel személyünkben megbántott, erre nem szolgáltunk rá, de azért elmondom, szerintem a korábbi időszakban az együttműködésünk nem ezt alapozta meg, de az egy másik kérdés, egy más világ volt. Természetesen, de azt tudom  mondani, hogy ezeket a szerződéses feltételeket többnyire akkor adják meg, amikor a szerződést kötik, és megesett már, nem egyszer, hogy más volt a kiírásban, mint, amit utána a szerződésbe kötöttek. Én azt ígértem, hogy megnézem, hogy ma ezek a szerződéses feltételek ismertek-e, azért, mert én szeretném segíteni az önök döntését és nem akarok én itt mellébeszélni. Abból kell kiindulni, hogy nem lehet változtatni. Vannak olyan esetek, amikor lehet, ezt mondtam el és 10 %-ig, és azt ígértem, hogy megnézem, hogy esetleg ad-e ez önöknek mozgásteret? Elnézést kell, hogy kérjek, mi nem gondoljuk azt, hogy ez felkészületlenség, ma ilyen a feltételrendszer, ilyen információkat kapunk, több hete ezen dolgozunk. Még egy dolog: szeretném azt elmondani itt, hogy érdemes lesz a baracsi Önkormányzattal is a kapcsolatokat élénkíteni, és ha lehetne, szeretném kérni, hogy a következő időszakban, ha lehet, hívjunk onnan is ide valakit, mert ő lesz, aki a pályázatot benyújtja, mint gesztor önkormányzat. Van erre összesen 2 hetünk. A határidők, amiket szabtunk magunknak, eddig nem tudtuk betartani, nem annyira a felkészületlenségünk, mint a probléma bonyolultsága miatt. 
Schreiner Béla polgármester:

A kooperációs értekezletre gondoltad a baracsiakat? 

Rohonczi Sándor M8 Dunahíd Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője (pályázatíró): 
Igen.

Schreiner Béla polgármester:

Én ezt holnap megbeszélem a polgármester úrral. Kérem, hogy jelöljétek meg, kiket kérünk erre az egyeztető tárgyalásra.
Törjék József képviselő:

Javaslatom lenne, hogy egyáltalán azt döntsük el, hogy vissza akarjuk-e vonni azt az előző döntésünket, hogy  a maximális pénzre és a megegyezett tervekre…

Németh Ilona jegyző:
Arról nem volt döntés, a múltkori testületi ülésen ismételten napirendre került ez a téma, éppen azért, hogy  a négyzetméter változzon, vagy ne változzon, de arról nem volt döntés, hogy 100 MFt-ig pályázni szeretne az Önkormányzat. Arról van testületi határozat, hogy az Önkormányzat indulni szeretne ezen a pályázaton. Más döntése nincs a képviselő-testületnek…

Törjék József képviselő:

…az előtte lévő testületin lett eldöntve…

Németh Ilona jegyző:
Márciusi testületin…

Törjék József képviselő:

…nem a márciusin, az előtte lévőn lett megbeszélve, hogy a maximum…

Németh Ilona jegyző:
Melyiken? 

Törjék József képviselő:

…hát, amikor itt volt egy ilyen egyeztetés a Karcsiékkal, utána döntöttünk abba, hogy a nagyobb tornaterem, meg a maximális…

Buglyó Gábor képviselő:
…költségvetést kértük arra…

Márkli János alpolgármester:

…arra volt döntés, hogy a nagyobb tornateremre készüljön el a terv és azt készítette el a Karcsi. 

Törjék József képviselő:

Eleve ezzel bíztuk meg a pályázó céget is.  Most akkor kiderül, hogy eddig nem is volt döntés?

Schreiner Béla polgármester:

Biztos, hogy valami döntés volt, mert arról vita volt, hogy nem fogja elérni a 100 MFt-ot, pontosan az ő költségük miatt. 

Törjék József képviselő:

…akkor azt is eldöntöttük, hogy a Karcsiék hogyan dolgozzanak, mi alapján?

Németh Ilona jegyző:
Elmondanám, hogyan voltak a döntések: amikor megjelent a pályázati kiírás, volt döntés arról, hogy ezt a pályázatot be kívánja nyújtani az Önkormányzat és erről tájékoztassuk a baracsi Önkormányzatot. Volt arról döntés, a februári ülésen, hogy megbízzák a tervezőt, hogy a nagy tornateremmel tervezze meg az óvodát. Más döntés nem volt ezzel kapcsolatban. 

Schreiner Béla polgármester:

Azt nézzük meg, hogy mikor bíztuk meg és milyen feltételekkel a pályázatíró céget.

Németh Ilona jegyző:
Az volt a testületi döntés, hogy a pályázat megírásával megbízzuk…

Törjék József képviselő:

Elég szomorú, ha ezek a döntések, amiről itt beszélünk, nem határozattá kerülnek be…

Németh Ilona jegyző:
Január 25-i 9/2010. számú határozatban bízta meg a testület az M8 Dunahíd Kft-t. Nyertes pályázat esetén az Önkormányzat által fizetendő sikerdíj 3 MFt + áfa. 
Schreiner Béla polgármester:

Igen és a 3 MFt + áfa meghatározza, hogy mennyiről döntött az Önkormányzat. Meg volt adva a kategória, hogy mekkora támogatás esetén mennyit kell fizetni. Ha egyszer meg van határozva, hogy 3 MFt, akkor ezzel eldöntöttük azt is. 

Törjék József képviselő:

Arról volt szó, hogy 100 MFt és akkor plusz az önrészünk. Annyira feledékeny azért mindenki nem lehet. Mert erről döntöttünk. 

Kutrovácz István képviselő:

Arról döntöttünk, de arról nem, hogy mekkora lesz az óvoda. Akkor most már így folytatom, Józsikám, próbáltok itt trükközni, hogy mindenáron ki akarjátok üríteni…, van 41 MFt-unk, azt muszáj eltapsolni azért, mert meg akarod valósítani azt a 110 m2-es tornaszobát, vagy minek nevezzem, ami mindenre jó, csak arra nem, amire mondod. Erről van szó. 

Schreiner Béla polgármester:

(Ismerteti a …. Testületi ülésről készült jegyzőkönyvből a határozat meghozatala előtti vitát és a határozat szövegét.)

Molnár Géza képviselő: 
Nincs szó a 140 MFt-ról. 

Kutrovácz István képviselő:

Az van csak leírva, hogy 3 MFt-ért kötünk szerződést. 

Schreiner Béla polgármester:

De gyerekek, ott volt az anyag a kezetekben…

Molnár Géza képviselő: 
A 140 MFt-ról nincs szó. Ha 60 MFt-ról van szó, akkor is 3 MFt. Mi így értelmezzük.

Schreiner Béla polgármester:

Előtted volt az anyag, amiben megküldték az ajánlatukat és tételesen fel volt sorolva, hogy 5-20 MFt-ig ennyi, 50-100 MFt között ennyi, 100 fölött ennyi. 

Törjék József képviselő:

Erről volt egy szerződés is. 

Kutrovácz István képviselő:

Kérdezzük meg a Jegyző asszonyt, mi köze van a kettőnek egymáshoz? 

Schreiner Béla polgármester:

Gondolom, ha döntöttél a 3 MFt-ról, nem azt mondtad, hogy 3 MFt-ig, hanem 3 MFt + áfát megszavazzuk. 

Németh Ilona jegyző:
Nem tudok mire válaszolni. Ami dokumentálva van, az az, hogy pályázatírásra kit bíz meg a Képviselő-testület. Hogy a pályázati anyag önerő forrása miből fog összeállni, azon vitatkozik most itt a testület. 

Molnár Géza képviselő: 
Pontosan.

Németh Ilona jegyző:
Ezt kellene eldönteni, ugyanis nekünk a pályázati anyagban ezt kellene szerepeltetni.
Schreiner Béla polgármester:

Bocsánat, elmentél a kérdés mellett. A kérdés az volt, hogy mit jelent az a határozati javaslat? 

Németh Ilona jegyző:
Az egy határozat, nem egy határozati javaslat. Azt jelenti, hogy annyit kell kifizetni a Képviselő-testületnek, ha nyer a pályázat…

Schreiner Béla polgármester:

Ez döntés? 

Németh Ilona jegyző:
Igen, ez egy határozat volt. 

Schreiner Béla polgármester:

De a feltétel az volt, ha 100 MFt fölötti nyereményről van szó.

Németh Ilona jegyző:
Így hangzott el…

Schreiner Béla polgármester:

…ott van az ajánlat is.

Németh Ilona jegyző:
Tudom. Itt van az ajánlat is. Így hangzott el…

Törjék József képviselő:

Kell, hogy  legyen szerződés is…

Kutrovácz István képviselő:

A határozatban mi van? 

Németh Ilona jegyző:
A határozatban ennyi van, amit felolvasott a Polgármester úr. Ha nyer a pályázat, 3 MFt + áfát kell kifizetni. 

Molnár Géza képviselő: 
A többit bele lehet képzelni csupán.

Tarné Bém Ildikó képviselő:

Nem képzelve van, Géza! Össze-vissza forgatjátok a szavakat. Például, ahogy a Józsi mondja, a testületünk egyik felének az a fontos, hogy mit tudom én, hogy mi épüljön, a másiknak lehet, hogy az a fontos, hogy megépüljön az óvoda, de korszerű és mindenféle tekintetből kihasználható legyen, és nem hiszem el, hogy ezzel valami rosszat mondott volna. Visszatérve az előzőre: testületi ülésen ültünk. Béla felvetette azt, hogy jöjjünk össze egy megbeszélésre. Bárki eljöhetett volna. Törjék Józsi feltette a kezét, megkérdezte, hogy ki jön el? Azt mondta, a Geist Pista, felemelte, hogy én itt leszek, ő volt az első. A Kovács Zsolti, hogy ő biztos ott lesz, Polgármester úr azt mondta, hogy ott lesz. Erre a Törjék Józsi, a Marianna és én is válaszoltunk. Ugyanígy ültünk akkor is. Nem összehívtak. Ti hányszor gyűltök úgy össze, törvénytelenül is…

Geist István képviselő: 
…törvénytelenül ?!

 Tarné Bém Ildikó képviselő:

Igen, törvénytelenül. Olyan gyűléseket, amiket nem lehet…

Molnár Géza képviselő: 
Jelentsél fel minket!

Tarné Bém Ildikó képviselő:

Nem jelentelek fel, Géza…

Schreiner Béla polgármester:

A személyeskedést hagyjátok már abba!

Tarné Bém Ildikó képviselő:

Azt mondtam, ti is összegyűltök, tudtunk nélkül. 

Molnár Géza képviselő: 
Miért? Majd engedélyt kérünk, hogy leülünk egy vacsorára. 

Tarné Bém Ildikó képviselő:

És mi? Engedélyt kellett volna kérnem tőled? 

Molnár Géza képviselő: 
De nem ide ülünk össze, már ne haragudj!

Kutrovácz István képviselő:

Az, hogy döntsél egy Önkormányzati kérdésben….

Tarné Bém Ildikó képviselő:

…nem döntöttem egy Önkormányzati kérdésben!

Törjék József képviselő:

Álljatok már le egy kicsit…

Schreiner Béla polgármester:

Nem beszélgetünk, hanem elmondtad a véleményedet? Elmondtad. 

Tarné Bém Ildikó képviselő:

Teljesen felesleges elmondani a véleményemet.

Törjék József képviselő:

Elnézést, hogy tisztázzuk ezt a dolgot, meg nem akarok én, mert már annyit vitatkoztunk a Gézával meg nem is értünk, meg nem is fogunk nagyon sok dologban egyetérteni…

Molnár Géza képviselő: 
…így van.

Törjék József képviselő:

…de, elnézést, én testületi ülésen kértem meg a Polgármestert, hogy hívja össze azt a csapatot, aki foglalkozik az óvodának a tervezésével. Mivel csak a Geist István tartotta a kapcsolatot a Koósékkal, ezért, azt mondtuk, hogy lehet, hogy másnak is van más véleménye, nem csak az a mérvadó, amit a Pista ad, meg irányadó érveket a tervezőnek. Erre lett odahívva, hogy legyen ott a Kovács Zsolti, legyen ott az óvodától, legyen ott az iskolától, hogy mit tudunk ebből összehozni? És ezt a Polgármester hívta össze, nem én hívtam össze. Te itt voltál végig hallottad az egészet, mert minden további nélkül ott lehettél volna amúgy is, mert meg lett kérdezve, hogy ki akar eljönni? Semmi gond ezzel nem volt. 
Geist István képviselő: 
Ez egy parttalan vita, de úgy volt nagyjából, ahogy te mondod, hogy a Béla hívta össze őket. Én meg is kérdeztem, mikor ide bejöttem, hogy akkor most ez milyen összejövetel? A többiek miért nincsenek itt? Hát, mert akit ez érint – valahogy így volt megfogalmazva –, tehát nem lett mindenki kiértesítve, maradjunk ebben, az ziher. 

Törjék József képviselő:

Előtte sem volt, Pistám, amikor te egyeztettél vele. 

Tarné Bém Ildikó képviselő:

Nem voltunk kiértesítve.

Geist István képviselő: 
Dehogynem, engem a Béla felhívott, ez azt jelenti, hogy engem értesített, a Szappanos Ferit pedig gyakorlatilag nem. De hagyjuk is ezt! Most tényleg parázs vita alakult ki abban az ügyben, hogy azon huzakodunk, hogy egyesek szerint meg kellene azt tenni, hogy vegyünk le ebből a tornateremből 50 m2-t és ez eszkalálódik mindenfelé, mert mi, akkor fogalmazzuk így, azt mondjuk, hogy ezzel is megtennénk azt, amit meg lehet, hogy olcsóbb legyen ez a beruházás, úgy, hogy még mindig beszélhessünk egyáltalán az óvoda létrehozásáról. Én azt nem értem, Józsi, és ennek most már te vagy az egyetlen szószólója, hogy milyen plusz funkciót vársz attól az 50 m2-től, amitől mi úgy félünk, mint ördög a tömjéntől? Nem látom be, hogy mi az a plusz funkció, ami miatt te ragaszkodsz a nagyobbhoz. 
Varga Marianna képviselő: 

Szerintem úgy indult ez az egész, hogy nem csak óvodaként fog funkcionálni, hanem az iskolának bizonyos része is funkcionálni fog ott. Ha most levesszük itt a méreteket, levehetjük, mert költségcsökkentő, tényleg 15 MFt-tal, az nem kevés pénz, csak itt lebontunk egy épületet az iskolánál, tehát ez által, ha még ezeket sem biztosítjuk, hogy az iskola ott tudjon tornázni, az ünnepséget meg tudja csinálni, tudjanak étkezni, akkor az iskolát megint szűkítjük. Azért el kellene rajta gondolkodni, hogy ez úgy indult, hogy az iskola és az óvoda együtt használja ezt az épületet és nem csak olyanra használja, hogy az óvoda megtartja a tornafoglalkozását, az iskola megtartja a tornaóráját, hanem minden más funkcióra is. 

Geist István képviselő: 
Mi az a minden más? 

Varga Marianna képviselő: 

Mondjuk ünnepséget, amikor tartunk…

Geist István képviselő: 
Itt álljunk meg egy pillanatra. Ünnepséget, maximum egy próbát tudsz, értsd meg, mert ott se parkolás…

Törjék József képviselő:

De, Pista, ezt csak te mondod! Senki más! 

Geist István képviselő: 
Én mondom, persze. De, csak mondom, Józsi, ha egy ünnepséget le akarsz bonyolítani, parkolót kell biztosítani…

Schreiner Béla polgármester:

A Marianna még nem fejezte be, Pista!

Varga Marianna képviselő: 

De miért ne tudnál ott csinálni ünnepséget?

Geist István képviselő: 
Mire ülteted le őket?

Varga Marianna képviselő: 

Az, aki csinálja az ünnepséget, majd megoldja, hogy mire ülteti le. Mindenesetre akkor is úgy indult ez az egész, hogy több funkciót fog ellátni, tehát ugyanúgy az iskolával, mint az óvodával. Én megértem ezt a problémát, hogy 145 MFt rettentő sok pénz, azt is megértem, hogy 15 MFt-tal csökkenteni lehetne, csak el kellene rajta gondolkodni, hogy most építünk valamit, lehet, hogy 20 évig nem fogunk építeni semmit. Akkor azt olyanra kellene építeni, hogy esetleg másra is lehessen használni, mert itt van élő példa a kultúr, megcsináltuk, leválasztottuk, mert majd kell valamire, aztán az sem lett jó semmire. Akkor most megint csinálhatunk egy kicsit, csináljunk 30 m2-t, mert végülis az is elég egy tornaszobának, 8 gyerek tud benne szaladgálni, és akkor máris 20 MFt-tal csökkentettük.
Buglyó Gábor képviselő:
Még hússzal. 

Törjék József képviselő:

A Pista tett fel nekem kérdést. Én elmondtam, hogy a tornaterem az óvodának, az iskolának, úgy, ahogy a Mariann is mondja, a kisebb is elég volna, de, aki régebb óta ismeri Kisapostagot, az tudja, hogy ez a kultúrterem, amíg nem lett tönkrevágva ezzel a galériával, addig meg lehetett azokat a rendezvényeket tartani, a Szüreti Báltól kezdve az iskolás rendezvényekig, a különböző közmeghallgatásokig mindent így meg lehetett. Mert most, sajnos, már nem akkora az épület, hogy ezeket meg tudnánk csinálni, mert össze van zsúfolva az egész. Ebből jött az, hogy ezt is meg tudjuk oldani és mindenhol, Dunaújvárosban az összes iskolában meg tudják oldani a saját rendezvényeiket, ugyanúgy iskolai rendezvényt, mint egyéb dolgokat a tornatermükben. 

Molnár Géza képviselő: 
Ez sem igaz. 

Szappanos Ferenc képviselő:

10 évvel ezelőtt már nem fértetek ide be a Szüreti Bállal, maradjunk ebben!
Schreiner Béla polgármester:

Jó, a múltról ne beszéljünk!

Szappanos Ferenc képviselő:

Mariann, azzal az 50 m2-el mennyivel fogunk jobban járni? Én is azt kérdezem, hogy ide nem férünk be ünnepségeken…

Varga Marianna képviselő: 

De ez 100 m2 lesz.

Szappanos Ferenc képviselő:

Igen, ez pedig 80. 20 m2-re bezsúfolsz 70 embert. Nem hiszem, hogy ez így működik. 
Kutrovácz István képviselő:

Bocsánat, csak azt akartam elmondani, sokan úgy beszéltek erről a problémáról, mintha azon múlna, hogy ez legyen nagyobb, vagy kisebb legyen. Ez anyagi kérdés, ha tetszik, ha nem, Józsi! Ennek a falunak nincsen ennyi pénze. Könnyen bajba sodródhat vele. Felelősen gondolkodó ember nem vállal olyan kockázatot! A biztosra megy. A másik dolog: ha az rontott a kultúrtermen, hogy a galériát odaépítették, hát bontsuk el! Körülbelül 500 eFt-ból, 1 MFt-ból el lehet bontani, aztán megvan a régi kultúrterem mérete. Legfeljebb ki kell festeni, a padlóburkolatot kijavítani. Mégsem kerül 15-20 MFt-ba. Ha ez javít a dolgon. Ilyen egyszerű. Nincsen rá pénzünk! Ezt értsük már meg, jövőre nem lesz normális büdzséje a falunak. A jövőre kell gondolni, meg 2 évre kell gondolni. Nem lehet 10 évig pályázni? Hát miből gondoljuk ezt? Persze, hogy nem lehet, megint nem lesz önerőnk. Most elértük nagy nehezen négy év alatt, hogy van önerőnk és pályázhatunk egy óvodára. Azért, mert most van 41 MFt-unk, azt el kell költeni? Ez egy olyan felelőtlen gondolkodásmód, hogy az hihetetlen. 
Buglyó Gábor képviselő:
Én meg szeretném ismételni az első mondatomat, amikor hozzászóltam. Szeretném, ha átnéznénk ismételten a költségvetést. Megnéznénk ott is, hogy mi az, amit ki lehet húzni és nem muszáj megépíteni ebbe az évben? Hátha ott is tudunk spórolni! Talán ezen az úton kellene haladni, nem pedig itt egymásnak mutogatni!

Geist István képviselő: 
Kezdjük el átnézni! 

Schreiner Béla polgármester:

Gábor, azt te is tudod, mert együtt döntöttünk, hogy elég feszített a költségvetés ebben az évben, tehát ott már nem igen lehet spórolni. De bármikor egy testületi ülésen lehet a költségvetést tételesen átnézni, hol lehet lefaragni, hátha találunk 683.400,- Ft-ot. 
Buglyó Gábor képviselő:
Hát annyit nem fogunk.

Schreiner Béla polgármester:

Akkor miről beszélsz? 

Márkli János alpolgármester:

Egy dologra hadd reagáljak. Úgy gondolom, hogy megint nem azt kellene mondani, hogy ki, ki mellé áll. Valójában azt kell látni, hogy itt hogy áll a költségvetésünk és azt, hogy mire lehet számítani? Nem beszélt senki arról, és azt hiszem, mindenki tudja, hogy itt van a csatorna I., II. ütem, akkora pénzek lógnak itt a levegőben, amit múlt héten is tapasztaltam a hozzászólásokból, hogy belegebedünk, ha azokat ki kell fizetni. Mégse ne azt az utat keressük, hogy lehet valamit spórolni, hogy jó is legyen, meg azért megfelelő legyen a falunak? Ezt nem értem. Teljesen egyetértek azzal, hogy igenis vissza kell valahogy fogni magunkat, mert nagyon elköltekezünk. Ha megnyerjük a pályázatot, örüljünk, ha nem 100 MFt-ot, kevesebbet, akkor abból fogjuk megépíteni, mert úgyis ki kell egészíteni, de még azt sem biztos, úgy vesszük, mintha 100 %-osan megnyertük volna az óvoda pályázatot. Hát hol vagyunk még ahhoz? 

Molnár Géza képviselő: 
Azt mondja az egyik képviselő társunk, hogy a falunak gyenge polgármestere van és erős Pénzügyi Bizottsága, aki ezt a falut irányítja. Én azt gondolom, hogy az ilyen döntésekkel, amibe beleszaladnánk, ezt a Pénzügyi Bizottságot piszkosul le lehetne járatni a faluban, aztán félreállna az, aki ezt az egész dolgot kierőszakolta, és végigmutogatna a Pénzügyi Bizottságon, hogy nézzétek meg az alkalmatlan barmokat, hova jutott a falu? Hát mi ezért védekezünk az ellen, hogy a falunak a pénzét nem lehet elherdálni, és amire van pénzünk, ameddig a takarónk ér, addig el fogunk menni és nem ok nélkül. Azt a falunapot sosem fogom elfelejteni, amikor alászaladtunk annak a bizonyos rendezőnek és láttam én olyan képviselőtársamat, aki hangosan hahotázott, hogy befuccsoltunk, és azt mondta, hogy neki semmi köze nincs ehhez a dologhoz. Ott álltam mellette. Hát én ezt még egyszer nem szeretném átélni. Ebbe nem fogok belemenni, hogy befuccsoljunk és utána a mi bőrünkön legyen az egész elverve. 

Törjék József képviselő:

Csak egy javaslatom lenne. Ha ennyire a szívén viseli a Pénzügyi Bizottság, akkor kérném a név szerinti szavazást. 

Geist István képviselő: 
Miről? 

Törjék József képviselő:

Hát erről a döntésről. Most már csak szavazunk! 

Schreiner Béla polgármester:

Most már mindenki hatvanszor elmondta a véleményét. 

Molnár Géza képviselő: 
De miről szavazzunk? 

Schreiner Béla polgármester:

Feltehetem szavazásra a kérdést? 

Törjék József képviselő:

Miről? Most nem arról döntünk, hogy kisebb, vagy nagyobb, hanem milyen összegre akarunk pályázni? 

Kutrovácz István képviselő:

Nem! Óvodát akarunk építeni, vagy pedig óvoda, plusz egyéb elképzelés? Mi azt mondjuk, hogy óvodát akarunk építeni, mert az fér bele a büdzsébe. 

Schreiner Béla polgármester:

Egyikteknek sincs igaza, úgyhogy nem ez lesz feltéve kérdésként. Hanem az lesz feltéve kérdésként, hogy csökkentsük a 114 m2-t, vagy nem? Ha azt dönti a testület, hogy csökkenti, akkor benne van a Pénzügyi Bizottság és a többiek javaslata, ha azt mondja a testület, hogy nem, akkor pedig nincs benne. 

Geist István képviselő: 
Milyen 114 m2-t?

Schreiner Béla polgármester:

Vagy még csökkenteni akarjátok? Javaslat volt, hogy csökkenteni kell, hogy beleférjünk a költségvetésbe. 

Buglyó Gábor képviselő:
Mi a 114 m2?

Schreiner Béla polgármester:

Maga a tornaszobának a mérete. 

Molnár Géza képviselő: 
Az 530 m2-t akarjuk csökkenteni. 

Schreiner Béla polgármester:

Két órás vita után kiderül, hogy ti nem is a tornatermet akarjátok csökkenteni, hanem a m2-t? 

Molnár Géza képviselő: 
Nem, az eredetit akarjuk. 

Schreiner Béla polgármester:

Most mondta ki, hogy a m2-t akarjátok csökkenteni. Most már kimondom, amit az elején akartam, hogy nem publikus, mert lehet, hogy röhejnek tűnik, tessék fél méterrel minden oldalból levenni és akkor a 38 * 20 m-esből lesz 36 * 19, és máris lement 80 m2-el a terület. Csak arányosan csökkent minden oldal. Látványban is ugyanaz, mindenhogy, csak a méreteket kell megváltoztatni. 

Geist István képviselő: 
Most ezt nem mondod komolyan? 

Schreiner Béla polgármester:

Mert? Hát azt mondták, hogy m2-t akarunk csökkenteni. Ne röhögjetek, hát miért nem? 

Geist István képviselő: 
Azért nem, mert…

Buglyó Gábor képviselő:
Poénnak szánja, nem veszed észre? 

Schreiner Béla polgármester:

Nem. 230 eFt/m2-el számolunk. Abból jött ki a 145 MFt. Ha az 520 m2 bruttóból 470 lesz, akkor 50 m2 lement, nem? 

Geist István képviselő: 
Ezt biztos nem komolyan mondod.

Buglyó Gábor képviselő:
Tehát arról kell szavazni, hogy ugye ötszáz….

Schreiner Béla polgármester:

Gábor, ne mondd meg, hogy miről kell szavazni! Miről akartok szavazni? El tudtátok már dönteni, hogy miről akartok szavazni? M2-ről, nagyságrendről? Tornaszobáról? Mit csökkentsünk? 

Kutrovácz István képviselő:

A mi javaslatunk az, hogy egy akkora óvoda építésébe fogjon az Önkormányzat, amely az érvényben lévő építésügyi előírásoknak megfelelően megvalósítható, engedélyeztethető, tehát semmi sallang ne legyen benne, az óvoda funkcióit lássa el és ezt valósítsuk meg a lehető legköltséghatékonyabb módon, ha kell, akkor olyan műszaki megoldásokkal, de ez már egy későbbi kérdés. Tehát akkora legyen az alapterülete, amekkora minimálisan szükséges ehhez a kisapostagi óvodai ellátás megoldásához. Ez a javaslat. 

Schreiner Béla polgármester:

Akkor most megint nem mondtál semmit. 

Törjék József képviselő:

Általánosságban beszélsz.

Kutrovácz István képviselő:

Miért nem? 

Schreiner Béla polgármester:

Mert semmit nem mondtál. Ugyanazt mondtad, mint én. Én konkrétan megfogalmaztam, hogy csökkentsük minden oldalát az épületnek 1 m-el…

Geist István képviselő: 
…Béla, azt nem lehet! Béla, ilyen zöldséget ne mondj már….

Schreiner Béla polgármester:

…Ne szólj bele, amíg én beszélek! 

Geist István képviselő: 
Ne kiabálj, légyszíves!

Schreiner Béla polgármester:

Van egy előtér, annak van törvényileg, szakágian meghatározott m2-e. Ezt mondjátok, ugye? A WC-nek ugyanúgy, a tornaszobának ugyanúgy. Az öltözőnek ugyanúgy. 

Geist István képviselő: 
A foglalkoztatónak is ugyanúgy. 

Schreiner Béla polgármester:

A tanteremnek ugyanúgy. Hát akkor? Nem ugyanarról beszélünk? Nem m2-t akartok csökkenteni? 

Geist István képviselő: 
De, ugye nem körbe? A foglalkoztató nem lehet kisebb! Az iroda nem lehet kisebb. 

Schreiner Béla polgármester:

Kiderül, hogy semmi sem lehet kisebb. 

Geist István képviselő: 
De, a tornaszoba lehet kisebb.

Schreiner Béla polgármester:

Hát akkor erről beszélünk. Hát ezt kérdezem! 

Törjék József képviselő:

Ti ezt akarjátok.

Schreiner Béla polgármester:

Hát ezt kérdezzük!

Geist István képviselő: 
Csak abból tudsz levenni 

Schreiner Béla polgármester:

Hát akkor miről beszélsz? Ezt akartam feltenni! 

Geist István képviselő: 
Erről beszélünk egy órája, nem fogalmaztad meg így. 

Schreiner Béla polgármester:

Nem, mikor én azt mondtam… és a Kutrovácz sem ugyanazt mondta, mint te. Elmondott egy általános dumát. Csak a tornaszobát lehet csökkenteni. 

Geist István képviselő: 
Csak abból lehet csökkenteni. Kimondtad már ezer éve. 

Kutrovácz István képviselő:

Mit csökkentenél, nem volt egy elfogadott terv? Egy akkora óvodát kell megépíteni…

Schreiner Béla polgármester:

…és nem tudom, ki beszél mellé… 

Kutrovácz István képviselő:

Nem volt itt elfogadott terv, nem beszélek én mellé! Mit csökkentesz? 

Törjék József képviselő:

És mennyi pályázatot adunk be? 

Kutrovácz István képviselő:

Annyi pályázatot adunk be, amennyi ebből a fajlagos 230 eFt/m2-es egységárból kijön. 

Schreiner Béla polgármester:

Karcsi, mint tervező, hadd kérdezzem meg, hogy lehet ezt csökkenteni méretében? Van-e erre lehetőség? Ha igen, tudsz-e arra válaszolni, mennyivel lehet csökkenteni, mert a végeredmény úgyis az lesz. 

Koós Károly tervező:

Ezzel kezdtem, hogy nézzem át az egészet, amit decemberben megküldtem nektek tervdokumentációt, az a minimál verzióval lett kiépítve, tehát a foglalkoztatóknak annyi a m2-e, amennyi elő van írva. 50 m2 kell, itt 53 van. 10 cm-t le lehet húzni és akkor a minimumnál vagyunk, tehát nem azon van a hangsúly. Amikor volt az egyeztetés, elhangzott itt a szakma részéről, hogy minek akkor a logopédus, meg minek akkora vezető óvónői iroda? Ez van előírva. Tehát ez a m2 nagyság ugyanúgy az öltözőre, mosdóra, WC-re. Ezek vannak. Amit még ki is hagytunk belőle, az a külön szertár, ami ebben nincs benne, csak az a tornaszobai szertár van benne. A jogszabály úgy fogalmaz, hogy tervezési program tartalmazza azt, hogy mit teszünk bele. A mi tervezési programunk ezt tartalmazza. 60 m2-es tornaszobát kell legalább kiépíteni benne. 

Schreiner Béla polgármester:

Magyarul a válaszod annyi, hogy tulajdonképpen az eredeti megrajzolt tervet fogadja el a testület, akkor semmi más nem történik, lecsökken a tornaszoba egymagában 54 m2-el, a jogszabályoknak megfelel, tehát semmit nem kell csökkenteni, csak a tornaszobát. 

Koós Károly tervező:

Ha az egészet át kell rajzolni, akkor nem lesz kész határidőn belül. Azért ezt is látni kell. Így is úgy át kell rajzolni az egészet, de van mihez visszanyúlni. Ha most egy teljesen új épületet kezdek el rajzolgatni, az életben nem lesz ebből pályázat. 
Kutrovácz István képviselő:

De ez meglesz? 

Koós Károly tervező:

Ha ezt visszaveszitek, ez meg van, hogy mennyi munkánk van vele, ezt most hagyjuk. Ez még megvalósítható a pályázat beadásáig. 

Buglyó Gábor képviselő:
Ugye most maga a főépületben, meg van az, hogy 30-40 gyermeknek a kötelező m2-e? 

Koós Károly tervező:

Két csoportra van kialakítva. 

Buglyó Gábor képviselő:
Két csoportra van kialakítva mindössze?

Koós Károly tervező:

Igen. Ez egy kétcsoportos óvoda és az ahhoz tartozó helyiségek vannak meghatározva.

Buglyó Gábor képviselő:
Jó.  A pályázat író urat szeretném kérdezni, hogy önök számítanak-e arra, hogy a lélekszám emelkedik Kisapostagon? 

Schreiner Béla polgármester:

Semmi köze hozzá.

Buglyó Gábor képviselő:
De, mert esetlegesen az óvodát bővíteni fogjuk. 

Schreiner Béla polgármester:

Ez egy másik kérdés. 

Rohonczi Sándor M8 Dunahíd Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője (pályázatíró):  

Én, nem, mint pályázatíró, mint Rohonczi Sándor, számítok rá. Legyenek szívesek, olyan döntést hozzanak, ami alapján a Hivatal is, mi is tudunk dolgozni. Ez a m2 vita lezárult ezzel, ha valamihez hozzá akarnak nyúlni, az valószínűleg a tornaszoba, és ebben hozzanak egy végleges döntést, mert ők most rajzolják át, már azt hiszem harmadszor, egyszer megcsinálták, átrajzolták. Mi is átírunk természetesen, amit kell, de valamikor ezt le kell zárni. Azt gondoljuk, ez a mai ülés, amikor Önök kiengedték a fáradt gőzt és azt hiszem meg fogják hozni azt a bölcs döntést, ami ahhoz szükséges, hogy legyen itt egy új óvoda. Hozzanak valamilyen döntést, hogy tudjunk dolgozni, mert fogunk dolgozni rajta. 
Schreiner Béla polgármester:

Feltehetem-e szavazásra a kérdést? És úgy fogom feltenni szavazásra, ahogy én mondtam.

Aki azzal ért egyet, hogy az óvoda alapterületét a tornacsarnok m2-e csökkentésével csökkentsük, és így beleférjünk a pályázati összegbe, kérem, kézeltartással jelezze. 

Kutrovácz István képviselő:

Én azt javaslom, hogy ne így fogalmazzuk meg, akkor mi van? 

Schreiner Béla polgármester:

Tegyetek fel egy határozati javaslatot, ti hogy fogalmaznátok meg? 

Molnár Géza képviselő: 
Most mondta el az előbb.

Kutrovácz István képviselő:

Az előbb én elmondtam pontosan. 

Törjék József képviselő:

Az egy nesze semmi fogd meg jól.

Kutrovácz István képviselő:

Milyen nesze semmi fogd meg jól, Józsi? 

Schreiner Béla polgármester:

Ott aztán tényleg nincs semmi konkrétum benne. Nincs egy határozott pont.

Kutrovácz István képviselő:

Az eredeti tervek alapján készített…

Schreiner Béla polgármester:

… az nem ugyanaz, amit én mondtam? 

Kutrovácz István képviselő:

Mit csökkentesz? Miért mondod azt, hogy csökkentsük? Nem fogadtuk el, hogy növeljük!

Törjék József képviselő:

Következő testületin szóba lett hozva. 

Kutrovácz István képviselő:

Azért akartátok elfogadtatni, hogy utána tudjátok lobogtatni a faluban, hogy ezek a hülyék…

Schreiner Béla polgármester:

Engem Schreiner Bélának hívnak, nem Kutrovácznak, tudod? Nem én lobogtatok papírokat, nem én szoktam lobogtatni, meg nem én verem a mellem itt-ott-amott. 

Geist István képviselő: 
De igaza van az Istvánnak….

Schreiner Béla polgármester:

Persze, neki igaza van! Mit akarok én lobogtatni, a tényeket nem lehet leírni feketén-fehéren? 

Kutrovácz István képviselő:

Ezek nem tények! 

Schreiner Béla polgármester:

Mi az, hogy nem tény? 

Kutrovácz István képviselő:

Mit csökkentesz? Nem csökkentünk semmit!

Buglyó Gábor képviselő:
Akkor úgy kell megfogalmazni, hogy 60 m2-es tornaszobát akarunk-e vagy 114 m2-est? 

Törjék József képviselő:

Én már tényleg nem tudom, hogy mik kerülnek be a jegyzőkönyvbe, meg mik nem kerülnek be a jegyzőkönyvbe? Amikor abban döntöttünk, mert itt, azon a bizonyos megbeszélés után arról volt még akkor először a vita, hogy hol legyen az óvoda? Tehát, hogy itt fönn, a temető mellett, vagy fönn az iskolánál legyen? És akkor lett, mert ez a megbeszélés után történt, és akkor volt az a kompromisszumos megoldás, amit a Pénzügyi Bizottság javasolt, hogy jó, rendben van, belemegyünk abba, hogy akkor az óvoda ott legyen fönn, meg akkor, amit ott egyeztettünk, nem tudom, hogy ez bekerült-e az akkori jegyzőkönyvbe, vagy nem került be? Hanem azokat, amit itt egyeztettünk, amin itt volt a Kovács Zsolti, meg ott volt a Geist Pisti is, hogy azokkal a feltételekkel ott lesz fönt az óvoda. Azt mondta a Pénzügyi Bizottság, hogy abban az esetben belemegy, ha itt az utat megépíthetjük, föl az új faluközpontnak. Erre úgy lett akkor szavazva, hogy akkor így elfogadjuk, és akkor lett az meg, hogy a maximális összegre beadjuk a pályázatot. Nem tudom, hogy ez hogy van a jegyzőkönyvben, de elő lehet a hangfelvételeket venni…
Németh Ilona jegyző:
Elő kell venni és meg kell hallgatni. 

Geist István képviselő: 
És akkor az visz valahová, Józsi? 

Törjék József képviselő:

Akkor egyszer azt mondtátok abban az időben, hogy jó, rendben van, akkor legyen itt az út és akkor ennek fejében lehet ott az óvoda, meg úgy, ahogy megbeszélte akkor az a társaság, aki itt volt. Mert ez a következő testületin tárgyalva lett.

Kutrovácz István képviselő:

De hát nem ez az igazi probléma. Anyagi probléma…

Törjék József képviselő:

De a Bélának igaza van, most úgy kell neki feltenni a kérdést, hogy csökkentsük azt amit egyszer mindenki jóváhagyott, vagy…

Kutrovácz István képviselő:

Nem hagytuk mi azt jóvá….

Geist István képviselő: 
Ki az a mindenki?

Kutrovácz István képviselő:

Ki hagyta azt jóvá? 

Koós Károly tervező:

Nem lehet úgy megfogalmazni, hogy az egyes változat, vagy a kettes változat valósuljon meg? 

Törjék József képviselő:

Így van.

Koós Károly tervező:

Mert akkor nevezzük az egyes változatot a kicsinek, a kettes változatot a nagynak, és akkor talán megoldódik ez a probléma.

Schreiner Béla polgármester:

Aki egyetért azzal, hogy az egyes változatot fogadjuk el, kérem, kézfeltartással jelezze. 

Kisapostag község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 4 nem  szavazattal, és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
50/2010. (IV.07.) ÖKT számú határozat

Kisapostag Község Önkormányzat Képviselő-testülete az új óvoda 1. számú terveinek (tornaterem csökkentés) elfogadásával nem ért egyet.
Felelős: Schreiner Béla polgármester

Határidő: azonnal
Tarné Bém Ildikó képviselő:

Megint egy utat kell építeni, aztán eldől a kérdés. 

Schreiner Béla polgármester:

Én azért nem döntök, és nem is fogok megfordulni, mert ezek után, hogy ennyire ellentétesek a vélemények, én nem vagyok hajlandó…, ha kettőt számítana a szavazatom, akkor szavaznék, így nem döntök. És pont azért, hogy ne legyen mit lobogtatnom, Pista. 

Németh Ilona jegyző:
Hadd kérdezzek, ha ez a döntés, mi ennek szellemében továbbra is a kezünkben lévő második változatos tervrajz alapján készítjük elő a pályázati dokumentációt? Arról van döntés, hogy pályázik az Önkormányzat, mi már számoltunk, mi azért dolgoznánk rajta, és eddig is dolgoztunk rajta, csak nem tudom, hogy lesz-e értelme, vagy nem? 

Schreiner Béla polgármester:

Az van, hogy a második változattal dolgoznak tovább, ahogy eddig dolgoztak.

Törjék József képviselő:

Nekem van még olyan javaslatom, hogy aminek holnapi napig, ha jól tudom utána fognak nézni, hogy, ha nagyobbra adjuk be és menet közben, tehát akármilyen vis maiorra, vagy bármire hivatkozva, hogy az ember tud-e akkor csökkenteni rajta, vagy erre van-e lehetőség?

Schreiner Béla polgármester:

Józsi, nem erről volt szó. Semmit nem változtat a döntésen az a 10 %, amit a Sándor mond. 

Rohonczi Sándor M8 Dunahíd Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője (pályázatíró):  

Az építési engedélyes terven nem lehet változtatni. 

Törjék József képviselő:

Azért meg tudjuk hallgatni a felvételt, hogy mi volt azon a testületin?

Németh Ilona jegyző:
Józsi, bármikor. Bejössz, szólsz előtte és már hallgathatod is a testületi anyagot. 
Buglyó Gábor képviselő:
A szünetben megkaptam azt a kérést, hogy gondolkozzak el azon, hogy honnan tennék hozzá 12 MFt-ot? Én arra gondoltam, hogy a költségvetésből kivennénk ezt az útépítést, és máris meg volna a közel 10 mFt. És akkor elvileg mehet a 114 m2, nincs gond anyagilag, én legalábbis bízom benne. 
Törjék József képviselő:

Van döntésünk arról, hogy mivel bíztuk meg a pályázatíró céget? Tehát, hogy melyik verzióval? 

Schreiner Béla polgármester:

Nekem elmagyarázta az előbb és meg tudom érteni a pályázatírót, hogy tulajdonképpen abszolút értelemben igazam van, de jogilag támadható. Gyakorlatilag abból a döntésből ez a következmény, de ez jogilag nem megalapozott. 
Németh Ilona jegyző:
A határozat kimondottan erről szól, hogy 3 MFt-ot kap. A pályázatíró ajánlatában egyébként úgy szerepel valóban, hogy az elnyert támogatás arányában. Ha ezt nézzük, akkor megállja a helyét, hogy 100 Ft-nál kellene 3 mFt-ot fizetni. Olyan döntése van még a Testületnek, ami a február 24-i ülésen született, amikor a baracsiak is itt voltak, hogy a terveztetéssel megbízzák a Karcsit és a 2. számú változat terveztetésével. 

Törjék József képviselő:

Akkor van határozatunk róla, hogy a nagyobbikkal bíztuk meg.

Németh Ilona jegyző:
Így van.

Törjék József képviselő:

Akkor miről beszélünk? 

Schreiner Béla polgármester:

Ha erre van határozat, hogy a tervezéssel a 2. változattal bízzuk meg a Karcsit, akkor ez egy döntés a Testület részéről.
Törjék József képviselő:

Akkor azt visszavonjuk, vagy nem?

Németh Ilona jegyző:
Tervezett is, teljesített is, készen vannak lassan a rajzok, be lehet majd adni engedélyeztetésre. A probléma ott merült fel, hogy mindenkinek egyértelmű legyen, hogy össze fog állni ez a pályázati anyag, amiben lesznek költségek, maga az óvodaépítésnek, eszközbeszerzésnek, lesz egy bruttó költsége, abból lesz egy igényelt támogatási összeg, meg lesz az önerő. Az önerőt kell majd vállalni a kisapostagi Önkormányzatnak, az nem lesz mindegy, hogy mennyi lesz az önerő. Sőt, ez a pályázati anyag kerül át Baracsra, a baracsi Önkormányzat fogja tulajdonképpen beadni a pályázatot, de a kisapostagi Önkormányzat fogja finanszírozni. Ha ez egy 150 milliós pályázati anyag lesz, 100 mft-ra pályázik az Önkormányzat, akkor az 50 mft önrészt a kisapostagi Önkormányzatnak kell vállalnia. A saját erőt igazolni is kell a pályázati anyagban. Ezt lehet bankbetétként igazolni, vagy hiteligérvényként, vagy bármilyen formában, de igazolni kell, hogy az a saját erő rendelkezésre áll. Ezért vetődött fel az, amikor még múlt hét csütörtökön beszéltünk – de ez nem az én kompetenciám eldönteni, hogy ezt akarja a Testület, vagy azt akarja – , hogy elmentünk egy ilyen összegig, és az volt a kérdés, hogy az elmúlt testületi ülésen, amikor a beszámolót tárgyalta a Képviselő-testület, ott beállítottunk pénzmaradványként 40 MFt-ot, az óvodára, hogy ez tartható, vagy nem tartható? Ezt biztos, hogy tudja vállalni az Önkormányzat, vagy nem tudja? Ez az, amiről döntés kellene, hogy szülessen, hogy ezeknek az ismeretében, amiket tud a Képviselő-testület, hogy körülbelül mekkora költsége lesz ennek az óvodának, tudja-e vállalni, vagy nem tudja? Folytassuk-e ezt a munkát, amit eddig csináltunk, álljon össze a pályázati anyag, és amikor összeáll a pályázati anyag, akkor kerüljön megint ide a Testület elé, akkor szembesüljön vele mindenki, hogy mennyi önerőt kell igazolni? 
Geist István képviselő: 
Szeretném ezt összefoglalni. Most ott tartunk, hogy egy éve foglalkozunk körülbelül ezzel az óvoda üggyel. Terveztünk egy első variációt, belementünk abba, hogy lenne egy nagyobb, terveztünk, foglalkoztunk egy második variációval.  Közben eltelt egy év. Itt nézünk szembe a csatorna I. ütem anomáliájával, amibe nem mennék bele, nem látjuk, hogy mennyi pénzt kell nekünk majd erre kifizetni? A II. ütem messze nagyon rosszul áll, majd lesz erről is megbeszélés, megint csak azt látjuk, hogy nem biztos, hogy egyáltalán ez a falu ki tudja ezt nyögni. Itt az orvosi rendelő, aminek újra neki kell futni a pályázatnak, nem tartom valószínűnek, hogy azért az árért még egyszer valaki meg akarja csinálni. Szinte biztos, hogy az is többe fog kerülni. Lehet azt mondani, hogy igen, ezt az utat ne valósítsuk meg. Nekem az a félelmem, ha mi most arról meggyőzzük egymást, hogy a legkisebb variációba menjünk bele, amit most az óvodába elő lehet adni, még az sem biztos, hogy azt ki tudjuk nyögni. Most úgy nézzük, hogy elindulunk a pályázaton, nagyon szeretnénk egy óvodát, azt mondjuk, mi öten, most már kristálytisztán látszik, hogy vegyük a legkisebbre, ami ezt a funkciót ellátja, és punktum. Lehet azt mondani, hogy nem, mi foggal-körömmel ragaszkodunk egy nagyobbhoz, még abban sem vagyok biztos ebben a pillanatban, hogy azt is meg tudjuk-e építeni? Én nagyon szeretném, ha meg tudnánk építeni, nagyon szeretném, ha meg tudnánk győzni magunkat arról, hogy megtettünk mindent egy óvoda létrehozásáért, mert kell az óvoda. Hát, kisebb kell, mint amit másodszor gondoltunk. Lehet azt mondani, hogy nem, ti ragaszkodtok ahhoz, hogy legyen nagyobb ez az óvoda, de majd meglátom, hogy kinek hogy áll a szája, amikor azzal szembesülünk, hogy a csatorna ügyben mibe másztunk bele, meg az orvosi rendelőnek az ügyében. Én annak örülnénk a legjobban, ha egyáltalán felállnánk az asztaltól, hogy eldöntöttük és van egy minimális óvoda, nem úgy megyünk ki, hogy nem bírtunk megegyezni, mert ilyen hülyék vagyunk. 
Törjék József képviselő:

De hát ehhez ti kötitek magatokat!

Geist István képviselő: 
Igen, mi ahhoz kötjük magunkat, hogy legyen óvodánk. Ehhez kötjük magunkat, Józsi! 

Márkli János alpolgármester:

Ez már röhej, Józsi, amit te mondasz! Ahhoz kötjük magunkat, hogy spóroljunk ennek a falunak valamit? Ahhoz, hogy funkciója legyen az óvodának? Azért harcolunk itt? És te erre azt mondod, hogy ti kötitek magatokat?! Hát söpörjük ki akkor az összes pénzt, aztán le van tojva az egész! Ne haragudj, nevetséges! Mi kötjük magunkat! Nem, dobáljuk a pénzt, mint a hétszentség, úgy dobáljuk! Mert olyan marha sok van! 

Molnár Géza képviselő: 
Nincs pénz, erről beszélünk, és senki nem akarja megérteni. Ennyi pénz nincs. 

Buglyó Gábor képviselő:
Jut eszembe, ezt a tornatermet meg lehet úgy tervezni, illetve építeni, hogy most megépítenénk 60 m2-re, itt két év múlva van lóvé, hozzáépítünk? 

Koós Károly tervező:

Nem  hiszem. Mindenképpen felhúzzuk az Északi telekhatárra az épületet. Ha kitolod mindenképpen az utca felé, utána, azon a sarkán van a tornaterem, azt te már sehová nem bővíted. 

Buglyó Gábor képviselő:
Ezt kérdeztem. Akkor sajnos ez az ötletem sem jött be. 

Kutrovácz István képviselő:

Nem valósítható meg, mert tulajdonképpen, ha ránéznél az alaprajzra, azt látnád, hogy a tényleges terület, amin ez az óvoda van, annak a felét elfoglalja a ház. Ebbe a kérdésbe most ne is menjünk bele. Mert így ez úgy baromság, ahogy van, megmondom őszintén a véleményemet, de mivel össze van vonva az iskolával ennek a teleknek a területe, egy helyrajzi számon van, így fér bele abba a bizonyos 27 %-ba, de gyakorlatilag tulajdonképpen nem.
Buglyó Gábor képviselő:
Ötleteltem, elnézést, uraim.

Molnár Géza képviselő: 
A Geist tökéletesen fogalmazta meg azokat a félelmeket, amik miatt mi ragaszkodunk az 1. változathoz és ezt fogjuk újságban, mindenhol megjelentetni és nyilván kivisszük a falu elé fórumra, egyebekre és utána mindenki elmondhatja azt, hogy ő álmokat kergetett Szüreti Bállal, pingponggal, stb. stb. El lehet majd mondani a falunak. Mi meg azt mondjuk, hogy mi azt szerettük volna, hogy óvoda legyen, de biztosan meglegyen az óvoda. És azt szeretném mondani, hogy a csatornától kezdve az orvosi rendelőt is meg tudjuk csinálni. És nem azt mondjuk, mint egyesek, hogy majd valami lesz, hanem megnézzük és tudatosan gondolkodunk és ezt mi fogjuk kivinni a faluba és fórumokat fogunk rendezni és el fogjuk mondani és megnézzük utána azokat, akik most sutyorognak a hátunk mögött, hogy mit mondanak. 

Törjék József képviselő:

Helyes.

Molnár Géza képviselő: 
Nem fogunk félni.

Schreiner Béla polgármester:

De más ijedjen meg.

Molnár Géza képviselő: 
Ne, csak tartsa a véleményét ott is, akkor is. 

Kutrovácz István képviselő:

A felelősség nem csak arról szól, hogy évente háromszor felteszem a kezem, hogy hozzunk határozatot, és akkor ezt csináljuk meg, aztán fél év múlva megkérdezem, hogy na, megcsináltátok? Mert ez nagyjából ebben szokott kimerülni…
Molnár Géza képviselő: 
Valami majd csak lesz…

Kutrovácz István képviselő:

Ja, valami majd csak lesz. 

Geist István képviselő: 
Adja Isten, hogy le lehessen vinni ezeket a költségeket, adja Isten, hogy biztos meg tudjuk csinálni, ennek szurkolnánk. Én is mindent meg fogok tenni, hogy azokon a költségeken csökkentsünk. 

Schreiner Béla polgármester:

Akkor mi legyen?

Kutrovácz István képviselő:

Szerintem szavaztasd újra. 

Törjék József képviselő:

Attól függ majd, hogy ki enged a zsarolásnak. 

Geist István képviselő: 
Ez nem zsarolás! Te ezt zsarolásnak érzed, Józsi? 

Törjék József képviselő:

Véleményem szerint.

Buglyó Gábor képviselő:
Tényleg nem akarunk elgondolkodni azon, hogy hátha tudnánk valahonnan máshonnan…

Geist István képviselő: 
…de, el fogunk rajta gondolkodni. 

Schreiner Béla polgármester:

Feltehetem akkor újra szavazásra a kérdést? Ugyanazzal a szöveggel: 

Aki egyetért azzal, hogy az egyes változatot fogadjuk el, kérem, kézfeltartással jelezze. 

Kisapostag község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
51/2010. (IV.07.) ÖKT számú határozat

Kisapostag Község Önkormányzat Képviselő-testülete az új óvoda 1. számú terveinek elfogadásával egyetért.

A képviselő-testület az 50/2010.(IV.07.) ÖKT. számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Felelős: Schreiner Béla polgármester

Határidő: azonnal
Schreiner Béla polgármester:

Amennyiben nincs más hozzászólás, az ülést bezárom.

k.m.f.
…………………………………


……………………………………….

             Schreiner Béla 




         Németh Ilona    

              polgármester




            jegyző
………………………………..


……………………………………….                     

            Geist István         

 

                   Kutrovácz István
      jegyzőkönyv hitelesítő
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