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Schreiner Béla polgármester:

Köszöntöm a képviselőket. Megállapítom, hogy a Testület határozatképes, a jegyzőkönyv hitelesítői: Tarné Bém Ildikó képviselő asszony és Szappanos Ferenc képviselő úr. 

1. Napirendi pont 

Orvosi rendelővel kapcsolatos tájékoztatás

Előadó: Schreiner Béla polgármester

Schreiner Béla polgármester:

Mai rendkívüli ülésünk témája az orvosi rendelővel kapcsolatos tájékoztatás. Köszöntöm meghívott vendégünket, dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértőt és megkérem, tájékoztasson bennünket az eseményekről. 

Molnár Géza képviselő megérkezik az ülésterembe.

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

A testület hozott május 25-én egy határozatot, ami alapján május 26-án megtörtént az eljárás eredményének kihirdetése. Ennek megfelelően két érvényes ajánlattevőt hirdettünk, a Kine Bau Kft-t és a másik érvényes a  Teutónia Kft-Dimezió Perfekt  Kft közös ajánlata. Az eljárás nyertesének a Kine-Bau Kft-t hirdettük ki. Még ezen a napon a Teutónai Bau – Dimenzió Perfekt Kft közös ajánlattevők jogorvoslati kérelmet nyújtottak be, a jogorvoslatnak ezt az első lépését úgy hívjuk, hogy előzetes vitarendezési kérelem, ez a Döntőbizottsági eljárást megelőző lépcső. A közös ajánlattevők azt kifogásolták, hogy a Kine Bau Kft az egyik árazatlan költségvetési tételt, ezt a bizonyos tűzcsap kiépítését, nem árazta be. A közös ajánlattevők szerint ezzel nem tett eleget a műszaki követelményeknek, amit mi az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban az árazatlan költségvetési kiírásban határoztunk meg. Egyben iratbetekintést is kértek. Május 28-án összeült a Bíráló Bizottság és újra átvizsgáltuk a Kine Bau Kft költségvetését, megnéztük újra az indoklást. Ez a tűzcsap ugyanis az eredeti ajánlati költségvetésben 0 Ft-tal szerepelt. Erre, mint nullás tételre rá is kérdeztünk és valóban nem árazta be a tűzcsap kiépítését. Itt műszaki problémák merültek fel és ugyanígy  átvizsgáltuk a közös ajánlattevő ajánlatát is, hogy vajon náluk mi van a nullás tételekkel? A pénteki Bíráló Bizottsági ülésnek ez volt a kiindulópontja, hogy a tűzcsap beárazását hiányolták, ennek kapcsán megnézte a Bizottság mindkét érvényes ajánlatot. A következő lépés május 28-án volt, akkor újabb előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be a két közös ajánlattevő. Ebben azt kifogásolták, hogy a Kine Bau Kft ára kirívóan alacsony árakat alkalmazott, különböző bérköltség normákkal vetették össze, egy részletes kimutatást készítettek. Ma újra összeült a Bizottság, hogy ezt a második kérelmet is megtárgyalja. Ezekkel a kérelmekkel kapcsolatban készült egy értékelés, amiről ma kell dönteni.  A törvény arra ad lehetőséget az ajánlatkérőknek, hogy az összegezést az eredményhirdetés napjától számított 10 napon belül módosíthatja. 

Javaslom, menjünk végig az állásponton, amelyet meg kell küldeni az ajánlattevőknek. Ebben leírjuk, hogy az első kérelemnek mi volt a tárgya, majd rátérünk az érdemi vizsgálatra. Ez úgy nézett ki, hogy volt a műszaki dokumentációnkban egy engedélyezési tervdokumentáció, amelyen 2 db tűzcsap volt előírva. Volt egy kiviteli dokumentáción, amelyben szintén ott van a 2 tűzcsap. Volt egy árazatlan költségvetésünk, ahol már egy darab tűzcsap szerepel, mert már volt egy kiépítve. Amennyiben el akarunk térni egy kiírástól, azt csak úgy tehetjük meg, hogy helyszíni szemlén adunk arra vonatkozóan a műszaki tartalomra vonatkozóan tájékoztatót, vagy kiegészítő tájékoztató keretében.  Egyikben sem volt a tűzcsapra vonatkozó kérdés. A Kine-Bau Kft az ajánlatban nullával szerepeltette. Rákérdeztünk és a következő választ adta: a tűzcsap tételei nem lettek árazva, mert a bejáráson a megrendelő részéről elhangzott, hogy nem kell árazni. Ilyen nem volt a helyszíni szemlén. Tehát ez azt jelenti, hogy nekünk számon kell kérni azt, hogy a tűzcsapot miért nem árazta be, mert így a Kine-Bau ajánlatának műszaki tartalma kevesebb, mint, amit mi kértünk. Kovács Zsolt átvizsgálta a közös ajánlattevők ajánlatát és a kérdéseinkre adott válaszokat. Ott is találtunk 2 ilyen tételt, tehát aki jogorvoslatot kezdeményezett, ugyanolyan hiba van az ajánlatában, mint amiért megtámadta a másikat. Ők a radiátorokat, valamint az alátétfólia elhelyezését nem árazták be. A következő előzetes vitarendezésben, a kirívóan alacsony árra hivatkozik. Rezsióradíjakat és kalkulált óradíjakat vezet le, amelyek szerint azt állítja, hogy a Kine Bau ajánlata kirívóan alacsony. Iratbetekintést kértek írásban, és azt állították, hogy mi elutasítottuk. Én május 28-án, mielőtt elküldték a második előzetes vitarendezési kérelmüket, közöltem velük, hogy ma 2 órára jöhet iratbetekintésre, és itt is voltak, tehát az iratbetekintés megtörtént. A Kine Bau ajánlata hiányos a tűzcsap miatt, tehát érvénytelen, de a második jogorvoslati kérelemben is dönteni kell. Ez nagyon nehéz kérdés, hogy mi tekinthető kirívóan alacsony árnak. A jogeseteket nézve nemcsak a normatételeket kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy egy ár milyen mértékben tér el a becsült értéktől, és milyen mértékben tér el a többi árajánlat átlagárától. Kiszámoltuk, hogy a Kine Bau ára a becsült értéktől csak 9 %-kal tér el, az ajánlati árak átlagától pedig 12,2 %-kal. Tehát valóban vannak az árajánlatban norma alatti tételek, de az összességét nézve az árat reálisnak találta a Bíráló Bizottság, tehát ezen az alapon nem tartja érvényteleníthetőnek az ajánlatot. 

Javasolt intézkedések: a Tisztelt Képviselő-testületnek a 73/2010-es határozatát hatályon kívül kell helyezni és meg kell állapítania, hogy a Kine Bau Kft ajánlata érvénytelen a műszaki tartalom miatt, és a Teutónia-Dimenzió Kft közös ajánlattevők ajánlata is érvénytelen a műszaki tartalom miatt. Ezért sajnos a közbeszerzési eljárás eredménytelen, mert nincs érvényes ajánlatunk. Ennek megfelelően az összegezést módosítani szükséges a Kbt.  96/C pontja alapján. 

Kutrovácz István képviselő: 

Nem lehet nulla forinton a tűzcsapot figyelembe venni? 

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Ezek után? 

Kutrovácz István képviselő: 

Milyen ezek után? A múltkor is egy mondvacsinált ügy miatt hiúsult meg az egész, most pedig egy 22 MFt-os tűzcsap miatt, mert vagy 0 Ft-os az a tűzcsap, vagy 22 MFt-os, a falu szempontjából. 

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

De a Kine  Bau Kft azt írta a válaszában, hogy nem épít tűzcsapot, mert szerinte ez nem kell. 

Geist István képviselő: 

Be van árazva….

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Látta a válaszát, István? 

Geist István képviselő: 

Nem láttam, de két megoldást látok. Az egyik az, hogy elfogadjuk azt, hogy nulla forint az nulla forint, de ez csak a magánvéleményem, mert megteheti, hogy nulla forinttal árazza be, gondolom én. A másik, ha kvázi kihúznám a tűzcsapot innen és a be nem árazott, vagy nulla forintos egyéb eszközöket, onnan a radiátorokat, akkor is gyakorlatilag ugyanez a helyzet lenne, nem hiszem, hogy abban a másik árajánlatban az egy jelentős tétel lenne.  Mert akkor össze merném hasonlítani a kettőt. Három tételről beszélünk…

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

A többi mind beárazta. 

Geist István képviselő: 

Rendben van. És? Ettől ezek drágábbak lesznek? 

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Értem. Önök orvosi rendelőt akarnak. 

Geist István képviselő: 

Igen, mi mindenképpen azt szeretnénk. 

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Megértettem. Az én jogi álláspontom ez, ha ettől eltérően akar dönteni a testület, akkor azt megteheti, a saját indoklásával. Nem tudok mit csinálni. Az, hogy van egy előzetes vitarendezési kérelem, van egy iratbetekintés, felhívja óriási betűkkel a figyelmet arra, hogy baj van a műszaki tartalommal. Ha valaki ezt bevállalja, hogy monitoringnál ebből nem lesz probléma, akkor vállalja. 

Törjék József képviselő:    

Szeretném megkérdezni, hogy van-e arra mód, hogy akár az Önkormányzat saját kivitelezésben, akár bármi módon közbeszerzés nélkül… megnyertük a pályázatot, mert azt mondják, hogy ennyivel támogatják…, valamilyen útja módja van…Önök értenek, jegyző asszony, Ön, mint közbeszerzési tanácsadó…

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Én most adjak tanácsot a Kbt. elkerülésére? 

Törjék József képviselő:    

Nem a Kbt. elkerülésére…., hogy van-e arra mód, hogy közbeszerzés nélkül megépítsük ezt az orvosi rendelőt? Az lehet önkormányzat, vagy bármi úton-módon. 

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Én nem látok rá lehetőséget, de lehet, hogy csak én nem ismerek mindent. 

Törjék József képviselő:    

Ha saját kivitelezésben csinálja meg az Önkormányzat…

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Mit tetszik érteni saját kivitelezésen? 

Törjék József képviselő:    

Felépíti az Önkormányzat ezt az orvosi rendelőt. 

Szappanos Ferenc képviselő: 

Akkor a pályázatot elvesztetted. Nem kapod meg a pályázati pénzt. 

Törjék József képviselő:    

Miért vesztettem el?

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Fel tetszenek venni alkalmazottakat? 

Törjék József képviselő:    

Igen, 5 hónapra. 

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Az Önkormányzatnak saját alkalmazottai lesznek…

Törjék József képviselő:    

Igen. Tehát van-e valami módja rá? Tehát akár saját alkalmazottal, tehát az Önkormányzat saját kivitelezésben… a pályázatot megnyertük. Az nem azt jelenti, hogy most közbeszerzésben valakivel meg kell építtetni. Tehát van egy keretösszeg, amiből nekünk meg kell oldani az orvosi rendelőt, valamilyen úton-módon, ha kell, akkor felvállaljuk azt, hogy 5 hónapig alkalmazunk….

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Folytathat az Önkormányzat építőipari tevékenységet? 

Németh Ilona jegyző: 

Maga az Önkormányzat nem, önkormányzat létrehozhat céget. 

Kutrovácz István képviselő: 

Arra ugyanúgy fog vonatkozni a közbeszerzés.

Németh Ilona jegyző: 

Így van. 

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Valóban vannak ilyen konstrukciók, hogy létrehoznak önkormányzatok cégeket, ami 100 %-ig önkormányzati tulajdonban van, a forgalmának 90 %-a az önkormányzattól származó anyagi juttatásból, szerződésből származik, de az ilyen cégek ugyanúgy a Kbt. hatálya alá tartoznak. Ha a beszerzés eléri a közbeszerzési összeghatárt, le kell folytatni a közbeszerzési eljárást. 

Törjék József képviselő:    

Önkormányzatnál mennyi ez az összeghatár?  

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Építésnél nettó 15 MFt. 

Buglyó Gábor képviselő: 

Kettőbe kell venni a beszerzést. Nem megy?

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Az építési beruházás, nekem az a véleményem, és a Kbt-ben is egy fogalom. Az építési beruházásnak van anyagoldala, van munkadíj oldala. Ez maga a kivitelezés. Nem tudom elképzelni, hogy szétszabdaljuk, és nem számítunk egybe mindent. 

Törjék József képviselő:    

Milyen kiutat lát, Évi? 

Kutrovácz István képviselő: 

Egy új közbeszerzési eljárás lefolytatását, nyilvánvaló, ezt mondta az Évi ezzel, semmi más lehetőség nincs. Arra nem lett volna lehetőség, hogy a hiányos pályázat kiegészítésére felszólítsuk az ajánlattevőt? 

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Ezt csináltuk. Ami lehetőségünk volt, a törvény azt engedi meg, hogy rákérdezzünk. Hiánypótlás nem rendelhető el műszaki tartalomról, így változott április 1-jétől a törvény. 

Kutrovácz István képviselő: 

Ha a Kine Bau azt válaszolta volna, hogy igen, ő úgy érzi, hogy ez a pályázat része ez a tűzcsap….

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

De nem tudta volna ezt válaszolni, mert a díjtétel is nulla…

Kutrovácz István képviselő: 

Grátisz csinálja…

Szappanos Ferenc képviselő: 

Adja ajándékba. 

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

De ő nem ezt nyilatkozta. 

Kutrovácz István képviselő: 

De, ha azt nyilatkozná…

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Hogy adja ajándékba? 

Kutrovácz István képviselő: 

Igen.

Kovács Zsolt a Bíráló Bizottság tagja: 

Akkor elfogadható lett volna műszakilag. A Bizottság úgy döntött, amikor először beadták a pályázatot, megnéztük, hogy jogilag mit kell tennünk? Milyen hiánypótlást kell a műszaki részéhez benyújtani? Ezt benyújtotta mindegyik pályázó és ahol lehetett, mi ezt a közbeszerzési jogszabályt olyan tágan értelmeztük, amennyire csak lehetett és azt mondtuk, elfogadjuk mindenkinek a hiánypótlását. Ez alapján megszületett a döntés. De, ha egy jogorvoslati kérelem is beérkezik, akkor arra ráirányul a figyelem, hogy azt tüzetesen meg kell nézni. Akkor néztük meg igazán, hogy lehet-e ebből probléma? Ez nem csak a mi szemünk elé kerülhet, hanem Döntőbizottsághoz és az ellenőrzések során is ugyanígy, ha netalán ez alapján megépül, szerződéskötésre kerül sor, a következőkben ezt ellenőrizni fogják és kifejezetten erre vonatkozóan fognak ellenőrizni. 

Kutrovácz István képviselő: 

Lehetőség lett volna arra, hogy egy ilyen nyilatkozatot beszerezzünk a megfelelő időben. 

Kovács Zsolt a Bíráló Bizottság tagja: 

A jogszabályok mentén, ha egy tételben is nem teljesíti az ajánlatkérő feltételeit, akkor már nem lehet érvényes. 

Geist István képviselő: 

Írásban nyilatkozott? 

Kovács Zsolt a Bíráló Bizottság tagja: 

Írásban nyilatkozott. 

Molnár Géza képviselő: 

Egy más oldalról szeretném megkérdezni, lehet, a kérdésem már eleve oktalan. Önöket felkértük erre a munkára. A kérdésem annyi, hogy ennek a honoráriuma, hogy néz ki most? Minden egyes pályázat után fizetnünk kellene, vagy pedig…

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Az első eljáráshoz képest a második eljárásnál már erősen csökkentett összeg volt. 

Molnár Géza képviselő: 

Ne haragudjon, csak arra gondolok, hogy itt az első pályázatot például egy eléggé mondvacsinált ürüggyel vesztettük el….

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Ön szerint. Szerintem jogi indokok alapján. 

Molnár Géza képviselő: 

Miszerintünk, és ha ez nem így lenne, én csak mondom, hogy lehet, hogy oktalan, amit én mondok, tehát félreértés ne essék. Tehát akkor Ön, mondjuk, még nyolcszor megbuktatja ezeket a pályázatokat, mert mindig lesz valami…., azért mondom én, bocsásson meg,  úgy  fogalmazok, ahogy gondolom, akkor mindig fizetni fogunk ezért….

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Egyvalamit tisztázzunk…

Molnár Géza képviselő: 

…valakinek ezt észre kellett volna venni, úgy gondolom, hogy ott hiba van, és nem utólag okosnak lenni. 
Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Egy: én nem nézek költségvetéseket, én műszaki tartalmat nem vállalok be, hogy én azt ellenőrzöm. Kettő: Én nem szoktam eljárásokat megbuktatni.

Molnár Géza képviselő: 

Nem lesz orvosi rendelőnk a végén. Önt felfogadtuk, ennek elsőre át kellett volna menni, az az érzésem.

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Arról én nem tehetek, hogy az ajánlattevők nem tudnak ajánlatot tenni. Arról én nem tehetek, hogy azt az iratmintát, amit megadok nekik, azt felülírják és nem tudok érvényes ajánlatot hirdetni. Nem tehetek róla, az ajánlattevőkkel kellene….

Molnár Géza képviselő: 

…de hát akkor ki tehet? Volt egy Bíráló Bizottság… elcsúszunk, megint elcsúszunk…hányszor fogunk elcsúszni? 

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

De Ön is látja, hogy az ajánlatok tartalma miatt csúszik meg. De nyugodjon meg, én itt több eljárást nem vállalok, ezt most megígérhetem! 

Molnár Géza képviselő: 

Nem kellene megsértődni, megkérdeztem valamit…

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Nem, ne haragudjon, ilyet mondani, hogy én megbuktatom az eljárásokat! 

Molnár Géza képviselő: 

Félreértett, bocsánatot kérek. 

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Nem. Ön ezt mondta.

Molnár Géza képviselő: 

Elnézést. Rosszul fejeztem ki magam. Akkor úgy fogalmazok, ha valahányszor megbukik, akkor mindig, mindig megyünk neki ennek a dolognak, és ez mindig és mindig újabb pénzt fog nekünk…ért engem, mit akartam? 

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Értem Önt, de nem fogok megfordulni. Elárulom Önnek, van olyan önkormányzat, ahol a harmadikat ingyen csináltam, mert becsületbeli ügy. Ha Ön azt gondolja, hogy ez nekem nagyon nagy üzleti vállalkozás, akkor téved. Nekem az nem üzleti vállalkozás, hogy eljárásokat buktassak meg. Nekem az az igazi üzlet, ha eredményes eljárásokat csinálok, és utána elmehetek az átadásokra és én is ott ülhetek az első sorban, amikor átadják az iskolát, vagy az orvosi rendelőt. Nekem az az igazi munka. Az eljárások megbuktatásáról ennyit. 

Molnár Géza képviselő: 

Félreért. Ezért szeretném még befejezni ezt  a gondolatsort. Nekünk meg az lett volna az igazi élmény, ha az első 600 eFt kifizetése után rendeződik a pályázatunk. Én erre gondoltam.

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

De én tehetek róla? 

Kutrovácz István képviselő: 

Szerintem nem kell ezen megsértődni, ne sértődjön meg! Lehet, hogy meghívásos pályázattal szerencsésebb lehetett volna, ha olyan ajánlattevőket hívunk, akik tudnak korrektül…

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Nincs meghívásos pályázat. 

Kutrovácz István képviselő: 

Van arra  lehetőségünk, hogy ezt még egyszer megcsináljuk, vagy csak itt egymás idegeit borzoljuk fel? 

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Hát én nem tudom. Majd a testület eldönti.

Törjék József képviselő:    

Kérdezném, hogy az Önkormányzatnak milyen hátránya származna abból, hogy itt az összes újraegyeztetés, meg egyebek után is kihirdetni azt, hogy valamelyik a kettő közül, akire még azt mondtuk, hogy ott van az érvényes környékén, tehát, ha valamelyiknek azt mondanánk, hogy igenis csinálja meg és nekiáll és megcsinálja, az Önkormányzatnak milyen hátránya lenne belőle? Mire tudnák esetleg megbüntetni? 

Kutrovácz István képviselő: 

Nem kapja meg a támogatást. 

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Nekem rengeteg eljárásomat ellenőrzik és elég nagyokat, tehát milliárdos projekteket is, és egy év múlva is utána néznek. Egy év múlva olyan dolgokat ellenőriznek le a közbeszerzésben, hogy van olyan önkormányzat, akinek támogatást kell visszafizetni a közbeszerzés miatt, például olyan okból, hogy a bakszámla igazolásból hiányzott a bankszámlaszám. 

Törjék József képviselő:    

Ha jól értettem az előző kérdéseket, most már nincs is lehetőségünk egy újabb pályázatot kiírni, tehát kifutunk az időből.

Németh Ilona jegyző: 

A támogatási szerződés értelmében a befejezési határidő október 31., azaz október 31-el műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, végszámlát, mindent kellene produkálni. Én kizártnak tartom.

Kutrovácz István képviselő: 

Mennyi idő alatt lehet végigfolytatni egy ilyen eljárást, mennyi az a minimális idő? 

Schreiner Béla polgármester:

Ha megnézzük az előzőt, 2 hónap telt el. 

Törjék József képviselő:    

Arra nincs is lehetőségünk, hogy hosszabbítsunk? 

Németh Ilona jegyző: 

Nincs, mert jogszabály előírja, hogy 2010. december 31-ig a támogatásokkal el kell számolni és a Kincstárnak folyósítania kell. A Kincstárnak 2 hónapja van a folyósításra, tehát a legvégső határidő október 31. 

Kutrovácz István képviselő: 

Ez azt jelenti, ha most nekiesünk, július végén van eredmény, jó esetben. Én hangosan gondolkodom, meg lehet ezt csinálni, csak ezt kézbe kell venni. 

Schreiner Béla polgármester:

Eddig hol volt?

Kutrovácz István képviselő: 

Egy kicsit jobban kell ezt irányítani. 

Schreiner Béla polgármester:

Mondd meg, hogy mit? Nem értem. 

Kutrovácz István képviselő: 

Oda kell állni a pályázó mögé, amikor csinálja a pályázatot. 

Schreiner Béla polgármester:

Kinek?

Kutrovácz István képviselő: 

Nekünk. 

Geist István képviselő: 

A Kine Bau arra hivatkozott, hogy a bejárás alkalmával elhangzott, hogy nem kell beárazni.

Kutrovácz István képviselő: 

Ezt cáfolta az Éva az imént, hogy ilyen nem hangzott el. 

Németh Ilona jegyző: 

Benne van a jegyzőkönyvben, mindenki megkapta. 

Márkli János alpolgármester:

Az sem úgy működik, István, ha elhangzott, akkor azt rögzíteni kellett volna. 
Geist István képviselő: 

És elhangzott?

Márkli János alpolgármester:

Dehogy hangzott el!

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Nem, nem hangzott el. 

Geist István képviselő: 

Ennek el kellett volna hangoznia, hogy nem, mert ők állítják, hogy elhangzott. 

Buglyó Gábor képviselő: 

No, de hát, ha nem kérdez, akkor nem kell válaszolni rá. 

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

István, ketten voltak ott, a János és a Szilvási doktor. El tudja képzelni, hogy ez a két ember műszaki kérdésben, majd mond valamit a Kine Baunak? 

Geist István képviselő: 

Nem, nem. 

Törjék József képviselő:    

Megint nem egyről beszélünk. 

Geist István képviselő: 

Én azt kérdezem, van-e annak nyoma, hogy ezt ők megkérdezték és válasz született rá. 

Kovács Zsolt a Bíráló Bizottság tagja: 

Nincs.

Geist István képviselő: 

Jó, de valami mégiscsak történhetett, mert a Nemes Zoli állítja, hogy elhangzott. Félreértés ne essék, nem ez a lényeg, de…

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Ki mondta ezt a Nemes Zolinak?

Geist István képviselő: 

Nem tudom.

Szappanos Ferenc képviselő:

Nem lehetett oka ennek a fellebbezésnek, hogy nem hirdettünk második helyezettet? 
Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Nem, mert úgy adták be az előzetes vitarendezési kérelmet, hogy még vissza sem értem Pestre, már szóltak, hogy ott van. Tehát ez össze volt készítve. 
Szappanos Ferenc képviselő:

Honnan tudta a másik ajánlatát, hogy így tudtak támadni? 

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

A kérdéseinket, a hiánypótlást mindenkinek egyformán ki kell küldeni és mi rákérdeztünk a nullás tételekre, mert a jogszabály szerint minden normaár alatti tételre rá kell kérdezni és a tűzcsap közte volt, tehát ő azt tudhatta. 

Szappanos Ferenc képviselő:

Honnan tudta ilyen konkrétan, részletesen, hogy a másik mit mondott? 

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Ott volt a kérdések között. 

Törjék József képviselő:    

Benne volt akkor a radiátor mögötti szigetelés is? Legfeljebb nem a Kine-Bau, magasabb összegért elvállalta volna ez a két cég. 

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Persze, hogy benne volt. 

Törjék József képviselő:    

Most nagyon úgy néz ki a dolog, hogy bármikor találunk okot, hogy ne legyen alkalmas egy vállalkozó. 

Agárdi György a Bíráló Bizottság tagja:

A Bíráló Bizottság szerintem lojálisan állt a dologhoz hozzá, nem akarta azt, hogy ne sikerüljön ez a pályázat. A Bíráló Bizottság akarta, hogy legyen orvosi rendelő, még ha egyesek ezt másképp gondolják. 
Kutrovácz István képviselő: 

Nem lehetett volna felhívni a figyelmüket, hogy adjanak a tűzcsapra árajánlatot? 

Agárdi György a Bíráló Bizottság tagja:

Nem lehet utólag. 

Geist István képviselő: 

Azt elfogadhatónak tartottuk volna, rögtön ez volt az első reakciónk, hogy a nulla forint is forint, tehát nem igaz, hogy nincs beárazva, nem erről van szó. 

Szappanos Ferenc képviselő:

Mennyire szorít az idő? 

Schreiner Béla polgármester:

Azt sikerült elérni, ha november 28-án egy teljesen hibátlan anyagot adunk le, nem tartanak igényt a 30 napra, egy nap alatt átnézik, és kézben átviszik a Kincstárba. Akkor még megvan a Kincstárnak a 30 napja a felülvizsgálatra, december 31-ig. Jegyző asszony írt egy levelet, amelyben határidő módosítást kért, az volt a probléma, hogy nem írtuk bele, mikor adjuk át a munkaterületet. Honnan tudjuk, hogy mikor adjuk át a munkaterületet, nem volt még eredmény sem. Most ezt is leírtuk, a mostani eredmény alapján, június 16. 

Németh Ilona jegyző: 

Még a múlt héten úgy volt.

Schreiner Béla polgármester:

A Kincstár válaszolt erre a megkeresésre és november 15-ig tudják elképzelni a határidő módosítását. Az új eljárással elmegy 2 hónap, tehát augusztustól októberig, 3 hónap alatt én nem tudom, hogy meg lehet-e csinálni? 
Márkli János alpolgármester:

A hirdetményben megszabhatjuk már a befejezési határidőt? 

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Az előző eljárásoknál is a reálisból számoltunk vissza. 

Márkli János alpolgármester:

Legalább még egy próbálkozás, tudom, hogy ez is költség, de még sem 20 MFt  veszteség. 

Törjék József képviselő:    

Így van. Akkor is ki kell írni, próbáljuk meg! Ha pár százezer Ft-ot most megint kidobunk az ablakon, akkor is fogjunk bele, minthogy lemaradjuk róla. Zsolti, te jobban tudod, 3 hónap alatt…

Kovács Zsolt a Bíráló Bizottság tagja: 

Jó szervezéssel elvileg 3 hónap alatt lehet…

Törjék József képviselő:    

Meg jó időjárással…

Kutrovácz István képviselő: 

Megfelelő vállalkozó kell, meg az, aki az egészet lemeccseli, de ehhez szabad kéz kell. Én elvállalom, én megcsinálom, de ehhez szabad kezet kell kapnom. 

Molnár Géza képviselő: 

Azt nem értettétek meg az előbb, amit az István elkezdett beszélni, hogy beadunk egy pályázatot, aztán utána nem csinálunk a világon semmit, hanem várjuk, hogy beröpüljön, aztán beröpül és csodálkozunk, hogy jó pofára esünk. Ha egy vállalkozó bead egy pályázatot, akkor ott liheg a nyomában, minden áldott nap háromszor megkérdezi, hogy áll, hová kell menni, mit kell csinálni? Mi meg beadjuk, aztán utána csodálkozunk, hogy másodszor megbuktunk. Elment 1 MFt-unk, kirepül az ablakon, aztán….

Kutrovácz István képviselő: 

Jó, hát nem számított rá senki, hogy ez így fog alakulni. 

Geist István képviselő: 

Géza, most itt miről van szó? Arról van szó, hogy a beadott árajánlatban van hiba. Azt a borítékbontásig te nem látod. 

Schreiner Béla polgármester:

Utána meg nem csinálhatsz semmit, nem kérhetsz pótlást, mert az már teljesen szabálytalan. 

Németh Ilona jegyző: 

Annak nincs módja, hogy a támogatási szerződést tovább húzzuk, ezt egyértelművé tették. Az elgondolkodtató esetleg, hogy ha október 31-ig nincs végszámla, nincs műszaki átadás-átvétel, de valamennyi számlát már befogadtak és igazoltak és folyósítottak, addig van támogatás, utána nincs támogatás. Tehát nem 21 MFt-ot nyert az Önkormányzat, hanem – mondjuk – 12 MFt-ot. Én nem tudom megítélni, hogy október 31-ig kivitelezhető, vagy nem? Eddig az időpontig – elméletileg – műszaki átadás-átvételt kell produkálni. Mivel ezt tudja a testület és kiír még egy közbeszerzést, szerződni fog a vállalkozóval, aki majd valamit bevállal, hogy milyen véghatáridővel teljesít, fel kell, hogy vállalja a testület, azt, hogy valószínűsíthető – ha október 31-ig nem lesz műszaki átadás-átvétel – hogy az Önkormányzatnak az plusz pénzébe kerül, mert utána már nem lesz támogatási pénz. 

Törjék József képviselő:    

Ezt kell vállalni. 

Németh Ilona jegyző: 

De most csak hangosan gondolkodunk, nem tudom, hogy a harmadik közbeszerzésben lesz-e eredményes ajánlat? Nem tudom, hogy mikor fejezik be az orvosi rendelő építését? A támogatási szerződésen ennyi volt a maximum, amit lehetett rajta módosítani. 

Törjék József képviselő:    

Ezt kell vállalnunk. Most legfeljebb megint a közbeszerzést bukjuk el. 

Szappanos Ferenc képviselő: 

Ha elbukjuk, akkor mindent elbukunk, teljesen mindegy. 

Németh Ilona jegyző: 

8 MFt előlegünk már itt van ebből a támogatásból. Ha ez bukik, akkor a 8 MFt-ot kamatostól kell visszafizetni. Vagy most, vagy 2 hónap múlva, vagy remélhetőleg nem, de ezzel legyünk tisztában. 

Törjék József képviselő:    

Elméletileg ezt a pénzt nem használjuk, tehát ez valahol kamatozik is nekünk, nem?

Németh Ilona jegyző: 

Annyit nem, mint, amennyit vissza kell fizetni. 

Kutrovácz István képviselő: 

Évike, össze tudja rakni ezt a dolgot? 

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Nem. 

Kutrovácz István képviselő: 

Akkor miről beszélünk? 

Geist István képviselő: 

Arra az Önkormányzatnak nincs lehetősége, hogy pályázat nélkül ezt felépítem? 

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

De nem én vagyok az egyetlen közbeszerző. 

Márkli János alpolgármester: 

Mire ezt valaki még egyszer átnézi… 

Schreiner Béla polgármester:

Egy közbeszerző faxon küldött egy tájékoztatást, megkértem Évit, beszéljen vele, mert vannak bizonyos kérdései is. Elvileg önkormányzati 100 %-os kft-t kell csinálni, azt 2 nap alatt meg lehet csinálni. Az önkormányzati kft – működik ez, Tolnán – miatt nincs közbeszerzés. Ezt meg tudjuk csinálni, felveszünk egy ügyvezetőt, egy villanyszerelőt, egy ácsot, egy kőművest, akkor önkormányzati kft beruházóval meg lehet…., de ennek pontosan utána kell nézni, ezt kértem az Évától, beszéljen ezzel az úrral. 

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Beszélek vele. 

Schreiner Béla polgármester:

A tolnai Önkormányzat alapított egy 100 %-os kft-t, megvásárolja a kft az anyagot, nincs összeszámításra szükség. Én nem ismerem a részleteket, ezért kértem az Évát, beszéljenek, ő tudja mit kell kérdezni, tudja, hogy esetleg hol vannak buktatók, hogy ők hogy csinálják, hogy működik ez a rendszer? A kft-t 2-3 nap alatt össze lehet hozni. Én beszéltem Fejes Lacival, ha a testület úgy dönt, hogy ez kivitelezhető, elvállalná az ügyvezetést. Természetesen csak arra az 5 hónapra, amíg ez a beruházás tartana, utána meg kell szüntetni a kft-t. Én ezt az egyetlen kiutat látom, akkor, ha ennek van jogalapja, amire én most nem tudok válaszolni. 

Németh Ilona jegyző: 

Nekem az első gondolatom az, ha ez egy önkormányzati cég, igaz, hogy már 500 eFt-tal lehet kft-t alapítani, ezt a céget nem lehet. Ha embereket akartok alkalmazni, azokat fizetni kell. Az Önkormányzatnak nem két forintjába fog kerülni ezt a céget felállítani, mert kell, hogy legyen törzstőkéje, hogy kivitelezhető legyen ez a beruházás és még ott van az, hogy nem tudom, hogy az Önkormányzat hogyan köt szerződést ezzel a céggel és neki miért kerül kevesebbe 22 MFt-nál az építkezés, mint egyébként, amiért most meghirdettük? 

Schreiner Béla polgármester:

Én nem így értettem ezt, hogy kevesebbe fog kerülni. Én úgy értelmeztem, hogy szét lehet bontani a beruházást. Tehát nem kevesebbe fog kerülni, csak 15 MFt alá lehet tételeket vinni, és akkor nem tartozik közbeszerzés hatálya alá. De ennek utána kell nézni. Én nem vagyok közbeszerző. Két nap alatt ezt ki lehet deríteni, ide kell hívni ezt az embert, nem tudom, hogy működik Tolnán, de működik. Az biztos, ha még egyszer elindítjuk a közbeszerzést, az tuti, hogy nem fogunk beleférni október 31-ig, ezt most mondom.

Kutrovácz István képviselő: 

Évike, ez működik? Úgy látom, mosolyog. 

Geist István képviselő: 

Elvileg működhet, a nagy kérdés az, hogy ehhez a céghez a kőműves, villanyszerelő kevés, semmi eszköze nincs, tehát nem képes semmire. 

Schreiner Béla polgármester:

Foglalkoztathat alvállalkozót. 

Geist István képviselő: 

Mindent? Vagy vannak feltételei annak, hogy milyen arányban? 

Schreiner Béla polgármester:

Ne kérdezzél tőlem ilyet, az információkat, amiket elmondtam egy órával ezelőtt kaptam. 

Geist István képviselő: 

Csak úgy nem szabad beleszaladni…

Schreiner Béla polgármester:

Csak, mint lehetőséget, elmondtam. 

Geist István képviselő: 

Ha mindent ki tudsz adni alvállalkozásba, akkor ez járható út. 

Schreiner Béla polgármester:

Nekem ezt így mondták: az anyagokat meg lehet vásárolni a cégnek, nagyobb %-át az önkormányzati cégnek kell elvégezni, ide beletartozik az anyagvásárlás is. Így mondták. 

Törjék József képviselő:    

Ilyen cégünk már van, ha jól tudom a víz üzemeltetésére. Neki maximum bővíteni kell a vállalkozását és lehet, emberei is vannak rá, akik ezt meg is tudnák csinálni. Ennek utána kell nézni. 

Schreiner Béla polgármester:

Tevékenységi köre nincs meg hozzá.

Törjék József képviselő:    

A bővítés ugyanúgy megvan 24 órán belül, mint a kft alapítás. Erre meg már van önálló kisapostagi tulajdonú kft.

Németh Ilona jegyző: 

Baraccsal közös a cég. 

Törjék József képviselő:    

Azt mondjuk, hogy levisszük 15 MFt alá. Az a gond, hogy akkor viszont a 15 MFt-nak kapjuk meg csak az x %-át támogatásnak, tehát akkor ismét az Önkormányzatnak sok pénzébe kerül, ami azt vesszük, hogy levisszük 15 MFt alá, az Alapítványtól beszedünk 11 MFt-ot, a 4 MFt-os állami támogatásért lobbiznánk itt, mert a többit úgyis az Alapítvány adja. 

Schreiner Béla polgármester:

Erről nincs szó, én ezt nem így értelmeztem. 

Törjék József képviselő:    

Jó, utána kell akkor nézni a jogi dolgoknak. De mielőtt bármibe belemennénk, azért hozzunk egy olyan határozatot  és győzzük meg az Évikét, hogy most, mivel már kínlódunk egy fél éve ezzel a dologgal, arra kérjük, hogy – személy szerinti javaslatom – inkább vállaljuk fel annak a költségét, hogy vágjunk bele, kezdjük el a következő, a harmadik közbeszerzési pályázatot, és keressünk olyan vállalkozót, akár a Pista hátterében, ez utána részletkérdés lesz, de írjuk ki a közbeszerzési pályázatot, hogy minél előbb, tehát már a holnapi naptól, vagy a mai naptól, induljon meg az egész, hogy minél jobban le tudjuk rövidíteni és keressünk egy olyan vállalkozót, aki azt mondja, hogy november 30-ig a legtöbbet kihozza az egészből, legfeljebb vállaljuk fel annak az ódiumát, hogy igenis nekünk plusz 5 MFt-ba bele fog kerülni a befejezés. Ez az én javaslatom. Ehhez kellene az Évikének a jóindulata, hogy azt mondja, igen, elvállalja, nekifutunk harmadszorra is, ebben az ő segítsége kellene. A másik segítség pedig az önkormányzat részéről kellene, aki azt mondja, hogy igenis felvállalom annak a reckírját, hogy itt lehet, hogy decemberben, vagy januárban ki kell fizetni 3-4-5 MFt-ot. Ehhez ennek a testületnek kell döntést hozni. Ez javaslat. 

Schreiner Béla polgármester:

Másvalakinek valami javaslata? A másik oldalt akkor vessük el? 

Buglyó Gábor képviselő: 

Nem.

Törjék József képviselő:    

Nem kizárt, hogy annak is a jogi útját egy-két nap alatt végig lehet zongorázni. 

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Ha elérem azt az úriembert, én felteszem neki azt a három kérdést, ami engem nagyon aggaszt. 

Törjék József képviselő:    

Azért lépjük meg a következőt, én a múltkor is azt mondtam, hirdessük ki másodiknak, legfeljebb hozzáteszünk 2-3 MFt-ot, lehet, hogy akkor nem lett volna már ilyen hajcihő belőle, mert akkor azt mondta volna, hogy én vagyok a második. 

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Higgye el, hogy itt nem az a gond.

Törjék József képviselő:    

Jó, semmi gond. 

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Ez a cég egyik beadványában sem írja le azt, hogy ő szeretne lenni a nyertes. Csak azt írja le, hogy a Kine Bau milyen. 

Geist István képviselő: 

Ennek megvan a maga miértje. 

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Nem csodálkoznék, ha kiderülne, hogy a két cég között van valami súlyos probléma. 

Kutrovácz István képviselő: 

Ezek valamikor társak voltak. 

Törjék József képviselő:    

Ismét kérdezném Évikét, hogy nyilatkozzon nekünk, hogy vállalná-e a harmadik nekifutást? Összeget is esetleg, ha mondana.  Évike, ez nekünk annyira dilemma az egész, ezért küzdünk már évek óta, szeretnénk egy orvosi rendelőt. Már azon is túl vagyunk, hogy nem oda kerül, ahová a falu szeretné, tehát ezeken már mind túlvagyunk. Azt mondanánk, hogy egy orvosi rendelőt szeretnénk. 

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Én ebben az eljárásban saját magamon léptem túl, hogy legyen orvosi rendelő. De ezt nem lehet másképp kezelni, most nem szabad, erre annyira felhívták a figyelmet, a műszaki tartalomra. 

Törjék József képviselő:    

Adunk be egy új pályázatot. Egy a lényeg, hogy ne változtassunk rajta semmit, ugyanígy kiírjuk, és, ha ugyanúgy beadja és betesz egy 200 eFt-os tűzcsapot, vagy azt mondja, hogy ezt a tűzcsapot grátisz megcsinálom, akkor már senki, elvileg, hacsak nem tud belekötni.

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

És az a kolléganő, aki a szennyvíznél csinálja a közbeszerzést? 

Szappanos Ferenc képviselő: 

Jaj, ne!

Törjék József képviselő:    

A szennyvizet hagyjuk úgy, ahogy van. 

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Legyen szíves nézzen a szemembe, 5 éve járok ide. Maga olyannak ismert meg engem? Komolyan, mi már 5 éve ismerjük egymást. Én nem vagyok egy rózsaszín lelkű kis leányka, de ilyet nem szabad mondani valakinek! Mert ez, hogy én megbuktatom az eljárást, egy rosszindulatot feltételez. 

Molnár Géza képviselő: 

Következőt mondtam…elnézést kérek, rossz szóhasználat volt, én csak egyetlenegy dolgot mondok. Itt mi vért izzadunk, pénzt vesztünk és semmit érünk el és olyan névleges marhaságokért, hogy sír a lelkem.

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Egy különbség van köztünk, hogy én látom a másik oldalát, a kollégáim naponta hívnak fel, hogy találjunk ki valamit, mert támogatásokat vonnak meg ilyen hülyeségek miatt. Az a probléma, hogy én Önöknek mást nem tudok ígérni, én ennyire meg vagyok fertőzve a szakmával és ennyire látom a buktatókat. Én nem tudom azt ígérni, hogy most laza kislány leszek. Nem megy. Nagyon nagy kockázata van. 

Németh Ilona jegyző: 
A múltkori határozatot mindenképpen vissza kell vonni. Ki kell mondani mind a két ajánlattevőnek az eredménytelenségét. 

Schreiner Béla polgármester:

Kérem, aki egyetért azzal, hogy az előző határozatunkat hatályon kívül helyezzük és kimondjuk mindkét pályázó eredménytelenségét, kézfeltartással jelezze.

Kisapostag község Önkormányzata képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

87/2010.(V.31.) ÖKT. számú határozat

A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 73/2010.(V.25.) ÖKT. számú határozatot , egyben a „Kisapostagi orvosi rendelő építése„ tárgyában folyamatban levő közbeszerzési eljárásban meghozza az alábbi döntéseket:

1.) A Képviselő-testület a TEUTONIA – BAU Kft. és DIMENZIO PERFECT 2007 Kft. közös ajánlattevők 2010. május 26. napján benyújtott előzetes vitarendezési kérelmében foglaltaknak helyt ad. 

2.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a KINE BAU Kft. ( 2421 Nagyvenyim, Fő út 59/A) ajánlattevő (továbbiakban e pontban Ajánlattevő) ajánlata a Kbt.88.§ (1)bekezdése f) pontja alapján érvénytelen tekintettel arra, hogy az ajánlat nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, és a dokumentációban , valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Indokolás:

A Kbt. 70.§ (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.

Az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló  162/2004.(V.21.) Korm. rendelet 8/B.§-a és az ajánlattételi felhívás V.7.13.pontja szerint az ajánlattevőknek az  ajánlatkérő által megadott árazatlan költségvetési kiírás tételeinek beárazásával kell ajánlatot tenni.

- Az Ajánlatkérő által az ajánlattevők részére biztosított Engedélyezési Tervdokumentáció műszaki leírásában foglaltak szerint (Tűzvédelmi műszaki leírás 6.oldal) „ A megfelelő oltóvíz ellátást 100 méteren belül , 2 db NA 80-as földfeletti tűzcsapnak kell biztosítani”.

- Az Ajánlatkérő által az ajánlattevők részére biztosított Kiviteli Tervdokumentáció műszaki leírásában foglaltak szerint (Tűzvédelem című fejezet 13.oldal) „ Az oltóvizet 100 m-en belüli föld feletti tűzcsapokról (2 db) kell biztosítani”.

- Az Ajánlatkérő által az ajánlattevők részére biztosított árazatlan költségvetési kiírásban  1 db tűzcsap építése szerepel munkatételként, mivel 100 méteren belül 1 db földfeletti tűzcsap már kiépítésre került.

- A 2010. április 20.-i helyszíni szemle jegyzőkönyv nem tartalmaz utalást a tűzcsap kiépítésre vonatkozóan.

- Az ajánlattevők részére biztosított kiegészítő tájékoztatás nem tartalmaz rendelkezést a tűzcsap kiépítésre vonatkozóan.

- Az Ajánlattevő ajánlatának tételes költségvetési részében (ajánlat 69.oldal, ajánlat 97.-99.oldal) a tűzcsap kiépítésére vonatkozó tételek 0 Ft.-tal szerepelnek.

- Az Ajánlattevő kirívóan alacsony ár indokolására vonatkozó válaszában a tűzcsap építése tételhez a következő megjegyzést fűzte „Tűzcsap tételei nem lettek árazva,mert a bejáráson a Megrendelő részéről elhangzott, hogy nem kell árazni”.

Az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által meghatározott tűzcsap kiépítésére vonatkozó követelményt nem teljesíti, ezért ajánlata eltér az  Ajánlatkérő által előírt műszaki tartalomtól. 

Az Ajánlatkérő  sem a helyszíni szemle, sem a kiegészítő tájékoztatás során nem nyilatkozott úgy, hogy a tűzcsap kiépítése nem szükséges, így az ajánlattételi felhívásban, és a műszaki dokumentációban megadottak alapján kellett volna eljárni az Ajánlattevőnek, és beárazott költségvetési tételként szerepeltetnie kellett volna a tűzcsap kiépítését.

3.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a  TEUTONIA-BAU Kft. ( 2400 Dunaújváros, József A.u.1.fsz.4.) és a DIMENZIO PERFECT 2007 Kft. ( 2400 Dunaújváros, Balogh Á.u.2.fsz.2.) közös ajánlattevők (továbbiakban e pontban Közös Ajánlattevők) ajánlata a Kbt.88.§ (1)bekezdése f) pontja alapján érvénytelen tekintettel arra, hogy az ajánlat nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, és a dokumentációban , valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Indokolás:

A Kbt. 70.§ (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.

Az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló  162/2004.(V.21.) Korm. rendelet 8/B.§-a és az ajánlattételi felhívás V.7.13.pontja szerint az ajánlattevőknek  az ajánlatkérő által megadott árazatlan költségvetési kiírás tételeinek beárazásával kell ajánlatot tenni.

- A költségvetési kiírás 82-612-121-040-11-13164 költségvetési tétele 2 db radiátor beárazását írja elő. A kiviteli tervek nem tartalmazzák ezt a két db radiátort. 

- A helyszíni szemlén és a kiegészítő tájékoztatás körében nem merült fel ezzel kapcsolatos kérdés.

- A Közös Ajánlattevők ajánlatában a fűtési rendszerek tételcsoport 6. számú tétele 0 Ft. értékű, azaz beárazása nem történt meg.

- A Közös Ajánlattevők által benyújtott indokolás szerint a radiátorok beárazása azért nem történt meg, mert ezen tételekben szereplő műszaki tartalom  a Gf-1 és Gf-2 jelű gépészeti terveken nem jelent meg.

- A költségvetési kiírás tetőfedés tételcsoport 5. számú tételében páraáteresztő alátétfólia elhelyezése szerepel, a  kiviteli terv  szálerősítésű tetőfóliát jelöl meg, és nem rendelkezik arról, hogy az páraáteresztő tulajdonságú vagy nem.

- A Közös Ajánlattevők ajánlatukban 0 Ft. értékkel szerepeltették az alátétfólia elhelyezését. Az indokolásukban nem indokolták meg, hogy miért nem árazták be a tételt, csak az alátétfólia minőségére vonatkozóan tettek megállapításokat. Tehát a Közös Ajánlattevők felülbírálták az Ajánlatkérő által költségvetésben megadott műszaki tartalmat.  

Fentiek alapján megállapítható, hogy a Közös Ajánlattevők ajánlata érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlat műszaki tartalma nem felel meg az Ajánlatkérő által előírtaknak , nem tartalmazza a radiátorok elhelyezését, és az alátétfólia elhelyezését,az ajánlati tételes árazott költségvetés nem tartalmazza ezen tételek beárazását,tehát az ajánlat műszaki tartalma eltér az  Ajánlatkérő által előírt műszaki tartalomtól.

Az Ajánlatkérő  sem a helyszíni szemle, sem a kiegészítő tájékoztatás során nem nyilatkozott úgy, hogy a radiátorok elhelyezése, és az alátétfólia elhelyezés, és ezen tételek beárazása nem szükséges, így az ajánlattételi felhívásban, és a műszaki dokumentációban megadottak alapján kellett volna eljárni az Közös Ajánlattevőknek, és beárazott költségvetési tételként szerepeltetniük kellett volna ezen két tételt.

3. ) A Képviselő-testület a TEUTONIA – BAU Kft. és DIMENZIO PERFECT 2007 Kft. közös ajánlattevők 2010. május 28. napján benyújtott előzetes vitarendezési kérelmében foglaltakat elutasítja, és megállapítja, hogy a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás a KINE BAU Kft. által megajánlott áron teljesíthető lenne, és a kialakított ár a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethető, nem minősül sem kirívóan alacsony ellenszolgáltatásnak, sem lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalásnak sem.

4.) A Képviselő-testület a TEUTONIA – BAU Kft. és DIMENZIO PERFECT 2007 Kft. közös ajánlattevők 2010. május 26. napján és 2010. május 28. napján benyújtott előzetes vitarendezési kérelmére vonatkozóan elfogadja és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező „ Előzetes vitarendezési kérelmekkel kapcsolatos ajánlatkérői álláspont” elnevezésű dokumentumot, és felhatalmazza Schreiner Béla polgármestert annak aláírására.

5.) A Képviselő-testület elfogadja és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező , „ Összegezés az ajánlatok elbírálásáról ” elnevezésű 2010. május 25. napján kelt okirat módosítását, és felhatalmazza Schreiner Béla polgármestert annak aláírására.

6.) A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Littmann Éva hivatalos közbeszerzési tanácsadót, hogy a fenti határozatnak megfelelően a szükséges tájékoztatásokat küldje meg az ajánlattevőknek, és az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót a jelen határozatnak megfelelően készítse el, és küldje meg a Közbeszerzési Értesítőnek.

Felelős: Schreiner Béla polgármester

Határidő: azonnal   

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Ezt lezártuk, ma még ki kell küldeni az értesítést. Azt nem tudom, hogy belekezdhetünk-e rögtön egy másikba? Meg fogják támadni, ebben biztos vagyok.

Geist István képviselő: 

Mit ér el vele? 

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

István, most mit ért el vele? 

Kovács Zsolt a Bíráló Bizottság tagja: 

Ezt kellene elmagyarázni nekik. 

Törjék József képviselő:    

Mindketten meg fogják fellebbezni, ebben biztos vagyok, ez jelentheti azt is, hogy látnak olyan kiutat, amit mi nem. 

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Itt volt a Teutónia iratbetekintésen. Azt kérte, másoljam le neki a nyilatkozatokat, mert neki kell ahhoz, hogy továbblépjen. Megkérdeztem hová akar továbblépni? Döntőbizottsághoz. Mit akar megtámadni? Még nem döntött a testület. 

Geist István képviselő: 

Létezhet-e olyan szituáció, amikor jogorvoslatot kap valamelyik? 

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Én azt mondom, nem lehet belekötni, még a Döntőbizottságnak sem, de elvileg van olyan jogi megoldás, hogy azt mondja, hogy újraértékeljük.

Geist István képviselő: 

Az a nagy baj, ha erre van mégiscsak sansz, bármilyen kevés, mi elkezdünk kft-t alakítani, közben itt a hátunk mögött történik valami. És ne adj Isten, azt történik, hogy mi itt végigfuttatunk valamit, egy saját céget, közben előfordulhat, hogy mégiscsak jogorvoslatot kap valamelyik? 

Kutrovácz István képviselő: 

Adjunk már az Évikének egy kis időt, hogy tisztázza magában, vagy esetleg a kollégákkal, hogy ki lehet-e írni ezt a pályázatot? Meg lehetne ezt tenni?

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Megmondom őszintén, ilyen gyorsan még nem fordult elő, hogy én kiírtam volna. Az az egy aggályom van, mi van, ha továbbmegy a Döntőbizottsághoz? 

Kovács Zsolt a Bíráló Bizottság tagja: 

Arra van lehetőség, utólag érvényteleníteni az új pályázatot, vagy visszavonni?

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Megindítjuk és, ha gáz van, akkor visszavonjuk? Azt az ajánlattételi határidőig lehet. 

Törjék József képviselő:    

Akkor jól van.

Kutrovácz István képviselő: 

A legolcsóbbnak kell nyerni?

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Pontozás van. Teljesítés, jótállás…

Törjék József képviselő:    

Elnézést Évike, az ár 90 %.
Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Így beszéltük meg, hogy nekünk azért az ár a legfontosabb. 

Törjék József képviselő:    

Azért mondom, pontozhatunk bármit, ha valaki 3 Ft-tal olcsóbbat ad be, úgyis az ár a meghatározó, mert az a 90 %. Ezt annakidején úgy, ahogy volt, elcs…tük, mert azt mondtuk, hogy a súlyban 90 %-os az ár. Ezt mi közösen hoztuk, sajnos. 
Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

A másik eljárásnál más súlyszámok lennének? 

Törjék József képviselő:    

Most már, Évike, én azt mondom, ha újat akarunk indítani és bele akarunk a határidőbe férni, akkor semmin ne változtassunk. Ugyanazt, ugyanúgy betűre írjuk ki, hátha valaki most már be fog egy jó pályázatot adni. Most már tanul a saját hibájából. Ha nem, akkor nem lesz orvosi rendelőnk….

Buglyó Gábor képviselő:

Feltételezhetjük-e azt, hogy újból ugyanők el fogják vinni a következő pályázatnál is a dokumentációt. Ha ott ismételten elkezdenek rajtuk veszekedni, az minket zavarhat? Az a kivitelezést gátolhatja?

Schreiner Béla polgármester:

Persze.

Törjék József képviselő:    

Ha van egy jó pályázat, támadhat akármit, ha a Bíráló Bizottság azt mondja és mi meg vagyunk róla győződve, hogy mindent flottul csinált….
Schreiner Béla polgármester:

Addig nem köthet szerződést. 

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Halasztó hatályú.

Törjék József képviselő:    

Igen?

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Tehát, ha ő jogorvoslatot indít, én nem köthetek szerződést addig, amíg el nem bírálja a Döntőbizottság. 

Agárdi György a Bíráló Bizottság tagja:

És nem kell nekik indokolni különösebben, hogy mibe köt bele. Mindent újra kell tárgyalni, tehát a határidőket mindenhogyan, mindenféle indoklás nélkül. 

Törjék József képviselő:    

Akkor marad a saját vállalat. 

Schreiner Béla polgármester:

Nem zárhatjuk ki őket? Láttuk, hogy most már másodszor összevesztek. Azt megtehetjük, hogy neki nem adom ki? 

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Nem.

Schreiner Béla polgármester:

Itt eljátszhatnak 20 évig is.

Geist István képviselő: 

Milyen referenciája van a Teutóniának?

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Dimenzió Kft-nek vannak referenciái.
Kovács Zsolt a Bíráló Bizottság tagja: 

Azért jöttek párosan. 

Schreiner Béla polgármester:

Ha nincs javaslat, akkor én javaslom, indítsuk el a harmadik közbeszerzést, amint lehetőség van rá. 

Kérem, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
Kisapostag község Önkormányzata képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
88/2010.(V.31.)ÖKT számú határozat

Kisapostag Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Kisapostagi orvosi rendelő építése” tárgyában – amint a jogorvoslati eljárás lezárul – ismételt közbeszerzési eljárást folytat le.
Felelős: Schreiner Béla polgármester

Határidő: folyamatos
Molnár Géza képviselő: 

Mennyi idő egy fellebbezés?

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

15 napon belül indíthatja el, körülbelül egy hónap. A Döntőbizottság elég gyors. 

Schreiner Béla polgármester:

Tehát ennek a dolognak körülbelül egy hónap múlva lesz vége leghamarabb?

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Igen.

Törjék József képviselő:    

Évikének kellene egy kis gondolkodási időt adnunk és akkor egyből hozzuk meg azt a határozatot, hogy milyen összegért, meg hogyan bízzuk meg az Évikét, mert utána holnapután az lesz a gond, hogy nem hoztuk meg azt a határozatot, hogy szerződést köthetsz a harmadikra. Ezeket mind tisztázni kell. 

Németh Ilona jegyző: 

Egyvalamit tisztázzunk, a közbeszerzési eljárás elindításához kell egy olyan testületi döntés, amiben a testület látja, hogy milyen közbeszerzést fog elindítani, milyen tartalommal, ami most nem áll a rendelkezésünkre. 

Törjék József képviselő:    

De, Ica, miért kellene? Ugyanazzal a tartalommal, tudjuk, hogy mit akarunk.

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Muszáj, az lesz az első, ha itt ellenőrzés lesz, egy listával jönnek, a döntés elindító határozat, második a közbeszerzési szabályzat. Annak konkrétnak kell lenni.
Törjék József képviselő:    

De ez nem konkrét?

Németh Ilona jegyző: 

Ez most csak arról szól, hogy ti kimondtátok, hogy szeretnétek a harmadik közbeszerzést. 

Dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő: 

Én holnap felhívom ezt az úriembert, és az új közbeszerzéssel kapcsolatos felkérésre is holnap fogom megadni a választ. 
Schreiner Béla polgármester:

Amennyiben nincs több hozzászólás az ülést bezárom.

k.m.f.
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